

3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцевий бюджет	56	56	56	56	56	56	Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області	од.	5	2	-3	<p>На цей час в області існує 2 Центри безпеки громадян: у Руськокопальській територіальній громаді та у с. Баландине Кам'янської територіальної громади (Черкаський район). Проте наразі у Центрі безпеки с. Баландине знаходиться лише підрозділ місцевої пожежної охорони у зв'язку з тим, що для поліцейського підрозділу було надано інше приміщення.</p> <p>На даному етапі розроблена та погоджена на місцевих та регіональному рівнях перспективна мережа пожежно-рятувальних підрозділів, у тому числі й в складі Центрів безпеки у територіальних громадах області. Питання щодо утворення та функціонування Центрів безпеки в с. Благодатне Золотоніського району та с. Мошни Черкаського району перебуває на постійному контролі.</p> <p>Розроблена проектно-кошторисна документація по Центру безпеки с. Благодатне, яка наразі проходить фінансову експертизу (використано 56 тис. грн з місцевого бюджету). Щодо Центру безпеки с. Мошни, подана заявка на участь у тендері щодо виявлення проектною організацією, яка буде займатися виготовленням проектно-кошторисної документації.</p> <p>Виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту щодо створення Центру безпеки громадян у с. Білозір'я Черкаського району, який подано на конкурс проектів для фінансування з ДФРР для реалізації у 2022-2023 роках.</p>	-
3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	<p>Питання забезпечення майном для здійснення заходів із протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.</p>	-

3.18. Забудовування руйнування Тасмийської дамби шляхом будівництва дальника автодороги з виплату даним мостового переходу через р. Тасмин	26 населених пунктів Черкаської області	2021 - 2023 рр	1 півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	Є відомості на 01.07.2021 власницько	-	-	-	-	-	-	У червні 2021 року виконавчий комітет Чиринської міської ради направили звернення до Офісу Прем'єр-міністра України, Прем'єр-міністра України та Державного агентства автомобільних доріг України щодо спрямування у виділенні коштів з державного бюджету у 2021 році на варті отримання проектно-кошторисної документації та будівництва ділянки автодороги Р-10 (Р-09)-Черкаси-Чирини- Кременчук з улаштуванням мостового переходу через р. Тасмин в об'їзд коштівку підтопчених споруд Тасмийського захисного масиву (службово-автомобільних доріг у Черкаській області надав відповідь Черкаський ОДА стосовно даного звернення. Зокрема повідомлено, що відповідно до переліку автомобільних доріг державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 55, ділянка автомобільної дороги державного значення Р-10, яка суміщається з Тасмийського захисного масиву, на балансі Служби не перебуває і є власністю Черкаського управління захисних масивів Дніпропетровської області. Питання експлуатаційного утримання даної ділянки автомобільної дороги Р-10 відноситься до компетенції Балтасоуправління. Наразі рух всіх видів автомобільного транспорту, зокрема ділянок автомобільної дороги заборонено, що привело до збільшення транспортного навантаження на автодорогу місцевого значення О241802 Чирини - С'єшівка - Р- 10, а також вулиці та дороги комунальної власності м. Чирини. Це викликало значний суспільний резонанс та соціальні протести, тому Чиринської міської радою було прийнято рішення про заборону руху вантажного транспорту через м. Чирини. В межах повноважень, Службою автомобільних доріг у Черкаській області пропонується запровадити схему організації дорожнього руху об'їзду Тасмийської захисної дамби автомобільними дорогами державного значення Р-10 Пд. та до с. Суботів (суміщено з вулицями м. Чирини – Богдана Хмельницького, Козацькою і Григорівською), 3-12-17, Н-01, М-30 та М-22 3 місцево утримується ділянки схем з
---	--	-------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

																ремонтні роботи з побудови сучасної моніторингової зали (ситуаційної кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з Cloud-платформною збору, накопичення та обробки інформації, у квітні організовано її презентацію для ЗМІ, представників органів влади, громадськості. На проведення ремонтних робіт використано 6337 тис. грн з обласного та міського бюджетів. Триває налаштування комплексної системи відеонагляду, а також інтеграція в єдину систему відеонагляду та відеоаналітики камер видеоспостереження, вже встановлених у м. Черкаси та в інших населених пунктах регіону.	
3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної комп'ютерної та периферійної техніки	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	З урахуванням реструктуризації підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області змінено пріоритети по визначених районах області. Проводяться дослідження можливості побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення в Уманському, Житомирському, Золотоніському районах. Заплановано поетапне укладання угод, проведення замовлень і отримання від АТ "Укртелеком" технічних умов на прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку.	-
3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	341,3	341,3	10829,4	303,9	10829,4	303,9	Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області	од	23	3	-20	За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у І кварталі 2021 року здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у наступних закладах освіти: - Ладизинська дитяча музична школа, Уманський район (монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу), - Ладизинський ліцей Ладизинської сільської ради, Уманський район (монтаж пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, устаткування передавання тривожних сповіщень приміщень спортивної зали та їдальні). Всього на дані заходи використано 103,9 тис. грн з місцевого бюджету. Також у Шрамківській територіальній громаді Золотоніського району укладено договір із ПП "Експертнотехнічний центр" про надання послуг з цілодобового пожежного спостереження. Розроблено та затверджено ПКД, здійснюється підготовка до тендерної процедури для виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації.	-

3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації	Черкаська область, м. Умань, частково Київська, Вінницька, Кіровоградська області	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показники не визначено	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались	-
3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, державний бюджет	674111,7	674111,7	708603,6	64431,7	708603,6	64431,7	Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення	км	52,6	0	-52,6	Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, здійснюються роботи за об'єктами: "Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03 - Драбів - Золотоноша (км 0+000 - км 8+000)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (км 8+000 - км 14+000) (перехідні об'єкти)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (км 14+000 - км 24+000)", "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань (окремими ділянками)" Також наразі проводиться закупівля послуг за об'єктом: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошні (км 54+900 - км 57+300)". Планується оголошити закупівлю послуг за об'єктом: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-04 Канів-Липаве - Прохоринка - Домантове - /Н-08/ км 30+800 - км 46+060" За 18 об'єктами розробляється проектно-кошторисна документація (перехідні об'єкти)
											Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	70,3	8,9	-61,4	Корсунь-Шевченківський - Мошні (км 54+900 - км 57+300)". Планується оголошити закупівлю послуг за об'єктом: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-04 Канів-Липаве - Прохоринка - Домантове - /Н-08/ км 30+800 - км 46+060" За 18 об'єктами розробляється проектно-кошторисна документація (перехідні об'єкти)
											Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	кв. м	136875,9	11312,5	-125563	Стосовно доріг загального користування місцевого значення Паралельно тривають ремонтні роботи на об'єктах капітального та поточного середнього ремонту, а також вулицях комунальної власності

3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	—	—	—	—	—	—	—	Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання державної субсидії	од	24	24	—	Відповідно до постанови КМУ від 28.04.2021 №453, у I півріччя 2021 року було проведено координацію та збір заявок на участь територіальних громад у процедурі надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	—
3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування	1126,4	1126,4	60000	1126,4	60000	1126,4	Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів	тис. грн	60000	1126,4	-58874	У I півріччя 2021 року реалізовано енергоефективних заходів (в т.ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на загальну суму 1126,4 тис. грн.	—
3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет (ДФРР), залишки освітньої субвенції, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області), НЕФКО, NUUE, місцеві бюджети, депутатський фонд	127101,4	127101,4	120693,2	42808,8	120693,2	42808,8	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності	од	51	4	-47	За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році заплановані заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за 37 об'єктами (закладами освіти, медицини та культури), зокрема по 3 об'єктах лише на виготовлення проектів та отримання експертних звітів. Зокрема, за рахунок коштів ДФРР передбачені наступні об'єкти: - Капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси; - Капітальний ремонт з утепленням фасаду, заміною вікон на енергозберігаючі та дверей Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області за адресою: вул. Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках проекту "Термомодернізація Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області"; - Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла Черкаської області; - Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань Черкаської обл.;	—

[illegible]

3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	Черкаська область	2021 - 2023 ро	І півріччя 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, з об'єктами з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області, НІФКО, НІ.ЕФ, місцеві бюджети, депутський фонд	6064,6	6064,6	105596,2	1514,8	105596,2	1504,8	Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності	604	7	1	46	За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2021 році наділяються заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення за наступними закладами дошкільної освіти області - Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд "Закладу дошкільної освіти №3 "Ярочка" Шполянського міського ради об'єднані територіальних громад Черкаської області", із застосуванням заходів територіальності (заміна дверей та покриття, утеплення фасаду) по вул. Слобода, 17а, м. Шпола, Черкаської області (за рахунок коштів ДЮРР); - будівництво ДПЗ на адресному вул. Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету) Крім того, за інформацією наданою районними державними адміністраціями, здійснені заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти - у Монастирщинській територіальній громаді Уманського району У процесі здійснення - у Канізькій територіальній громаді Черкаського району - у Лісненській територіальній громаді Звенигородського району; Заплановані - у Палавській територіальній громаді Уманського району (2 заходи)	
3.30 Комплексне здійснення піднесення якості питної водопостачання населення пунктів області	Черкаська область	2021 - 2023 ро	І півріччя 2021 року								(інформація надана на 01.07.2021 поточною)					За інформацією органів місцевого самоврядування, заходи по проекту у І півріччя 2021 року не виконувались, у зв'язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах	
																У подальшому, для реалізації проекту, органи місцевого самоврядування планують вирішувати питання щодо отримання субвенцій з державного бюджету України. В той же час, у І півріччя 2021 року задано в експлуатацію водопровід м.с. Голотуха Уманського району (роботи завершили у грудні 2020 року). Також Іваницької територіальною громадою отримано експертний звіт щодо розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва мережі водопостачання в с. Іваницький Уманського району	

3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19	Черкаська область	2021 рік	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	18165,4	Кількість встановлених кисневих станцій	од	65	65	-	КНП "Канівська багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради 02.04.2021 отримано від БО "Всукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" систему лікувального газопостачання у складі: центральна компресорна станція, концентратор кисню О93210, блок автоматичного перемикання джерел, загальною вартістю 1690 тис. грн. Благотворну допомогу передано в рамках програми "Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні (HealthLink) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку" 17.03.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", придбану за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ 29.04.2021 встановлено кисневу станцію в КНП "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради, придбану у 2021 році за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ	-
3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.	-
3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу "В"	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	Кошти НСЗУ, державний бюджет, інші джерела	85745	85745	85745	54632,5	85745	54632,5	Кількість придбаних автомобілів	од	45	45	-	Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2021 № 504 "Про Розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" розподілено 8 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С на загальну суму 16044 тис. грн. Підприємством укладено договір у 2021 році на придбання 37 автомобілів ПІМД за рахунок коштів, отриманих за договором з НСЗУ. За даним договором проведено попередню оплату.	-

3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	од	1	0	-1	Будівельна готовність об'єкту становить 10%. Станом на 01.07.2021 кошти на будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не передбачено.	-
3.35 Реновація та оснащення та приймальних відділень медичних закладів Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр	1 січня 2021 року	Місцеві бюджети, кошти НСЗУ, інші джерела	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	Кількість приймальних відділень опорних лікарень, які плануються оснастити	од	8	8	-	Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп'ютерні томографи (КТ). На сьогодні 7 КТ доставлено до опорних закладів охорони здоров'я та здійснено їх монтаж, а саме: - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради", - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", - КНП "Канівська багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області; - КНП "Уманська центральна міська лікарня" Уманської міської ради, - КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради; - КНП "Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області; - КНП "Корсунь-Шевченківська багатoproфільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області. За рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251, Управлінням охорони здоров'я ОДА проведена робота щодо забезпечення 3 опорних закладів охорони здоров'я системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими). На сьогодні проводиться робота щодо введення рентгенообладнання в експлуатацію. Також за рахунок вищезазначених коштів введено в експлуатацію обладнання	-

																	ультразвукової діагностики в 8 опорних закладах охорони здоров'я, а саме: - КНП "Звенигородська багатoproфiльна лікарня інтенсивного лікування". - КНП "Золотоніська багатoproфiльна лікарня". - КНП "Канівська Багатoproфiльна лікарня". - КНП "Корсунь-Шевченківська багатoproфiльна лікарня". - КНП "Смілянська міська лікарня". - КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги". - КНП "Уманська центральна міська лікарня". - КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"
3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи.
3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м Черкаси, вул. Мечникова, 25	Черкаська область	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи
3.38 Реконструкція та розбудова КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" по вул. Мечникова, 25 у м Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	1 січня 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет	235,8	235,8	10193	-	-	10193	Реконструйована будівля приймального відділення з підвалом (літ. С-П) під корпус № 2	од.	1	0	-1	-	Проект "Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ. С-П) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси" запланований до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Черкаській області у 2021 році (запланована сума фінансування з ДФРР - 3703,9 тис. грн; бюджет розвитку обласного бюджету - 6489,1 тис. грн). Наразі здійснюється коригування проекту. У 2021 році виділено кошти з обласного бюджету для виготовлення проектної документації на будівництво корпусу серцево-судинної хірургії в розмірі 3,5 млн грн.

3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр	Черкаська область	2021 - 2023 pp.	I півріччя 2021 року	Цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	64396,2	64396,2	71000	34959,7	71000	34959,7	Завершено будівництво Будинку культури	од	1	0	-1	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр передбачено 65000 тис. грн, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери - 6000 тис. грн	-
3.40 Створення сервісних центрів МВС нового типу та їх облаштування	Черкаська область	2021 - 2023 pp.	I півріччя 2021 року	Державний бюджет (план капітального будівництва МВС)	- (оціночна укладені у 2020 році)	- (оціночна укладені у 2020 році)	4832,1	-	4832,1	-	Введено в експлуатацію сервісні центри	од	1	0	-1	До органів місцевого самоврядування надіслано 36 клопотань стосовно прийняття Програм покращення якості надання адміністративних послуг в ТСЦ МВС (з проектами останніх) та наступного їх фінансування. У 2021 році заплановано введення в експлуатацію ТСЦ МВС у м. Корсунь-Шевченківський (наразі його приміщення знаходиться на балансі ліквідаційної комісії РСП МВС в Черкаській області).	-
3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом	Черкаська область	2021 - 2023 pp.	I півріччя 2021 року	Державний фонд регіонального розвитку субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, місцеві бюджети	34250,5	34250,5	40142,2	4721,9	40142,2	4721,9	Кількість реалізованих об'єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури	од	8	0	-8	У I півріччі 2021 року здійснювались роботи за наступними об'єктами: - Реконструкція стадіону „Шахтар” по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутине Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 14%). - Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія” за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за рахунок коштів ДФРР) (будівельна готовність 8%). - Будівництво стадіону (футбольного поля зі штучним покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) по вул. Чіковані в смт Стеблів Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (будівельна готовність 3%).	-

																<p>- Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60Х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Жашківській спеціалізованій школі №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської міської ради в м. Жашків Черкаської області (за рахунок місцевого бюджету).</p> <p>- Будівництво дитячо-спортивного майданчика на території Громицької гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи (виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок місцевого бюджету).</p> <p>Всього станом на 01.07.2021 касові видатки склали 4721,9 тис. грн, з них кошти ДФРР - 2611,8 тис. грн, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 684,9 тис. грн, місцеві бюджети - 1425,2 тис. грн.</p> <p>Крім того, заплановані роботи за наступними об'єктами:</p> <p>- Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скіяренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР).</p> <p>- Капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК „Колос” по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області (за рахунок коштів ДФРР).</p> <p>- Будівництво футбольного майданчика з синтетичним покриттям "штучна трава" (60м x 40м) в с. Городицьке, вул. Покровська, 4 (за рахунок місцевого бюджету)</p>	
3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву	од	1	0	-1	Проект потребує коригування проектно-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію об'єкта "Реконструкція адмінбудівлі (літ. А - І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси"	-

3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню	Черкаська область	2021 - 2023 рр	1 півріччя 2021 року	Державний бюджет (в т.ч. запиток)	105709	105709	167632,2	105522,4	167632,2	105522,4	Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази закладів та об'єктів бюджетної сфери	04	77	67	-10	За інформацією районних державних адміністрацій, у 1 півріччя 2021 року здійснені заходи із модернізації матеріально-технічної бази у закладах та об'єктах бюджетної сфери: - у Черкаській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Чортківській територіальній громаді Золотоніського району; - у Новомиргородській територіальній громаді Золотоніського району; - у Дмитрівській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Іллінецькій територіальній громаді Уманського району (8 заходів); - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району; - у Ізяславській територіальній громаді Жешингородського району; - у проєкті здійснення - у Бобринській територіальній громаді Черкаського району; - у Канізькій територіальній громаді Черкаського району; - у Степанівській територіальній громаді Черкаського району; - у Дмигирівській територіальній громаді промислу Уманського району (3 заходи); - у Дніпровській територіальній громаді Черкаського району; - у Великоустрівській територіальній громаді Золотоніського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району; Також за інформацією Управління охорони чиловик ОДА, у 1 півріччя 2021 року здійснено 43 заходи з покращення матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області.	
3.44 "Сонячний сад" - теплиця для квітів та овочів	Черкаська область, м. Золотоніський район	2021 р	-	запиток	-	-	-	-	-	-	Сторона на 01.07.2021 року не виконувалася	-	-	-	-	Заходи за проєктом у 1 півріччя 2021 року не здійснювалися. Ізбудована теплиця розміщати редітально проєкту у III кварталі 2021 року за рахунок коштів місцевого бюджету.	-
3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю	Черкаська область	2021 рр	-	запиток	-	-	-	-	-	-	Сторона на 01.07.2021 року не виконувалася	-	-	-	-	Заходи за проєктом у 1 півріччя 2021 року не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування	-

3.46 Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Буцький каньйон"	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	Благодійний внесок КП "Каньйон", місцевий бюджет	-	-	56	56	56	56	Кількість облаштованих місць для реалізації продукції	од.	1	1	-	У I півріччя 2021 року здійснено облаштування місць для реалізації продукції місцевими товаровиробниками, встановлення лавочок в зонах відпочинку, придбання матеріалів для ремонту мостових споруд, благоустрою території каньйону. На дані заходи всього використано 56 тис. грн, з них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП "Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет	
											Кількість облаштованих місць відпочинку	од.	2	2	-		
											Кількість встановлених елементів благоустрою	од.	1	1	-		
3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	Протягом I півріччя 2021 року напрацьована Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, відбулось громадське обговорення Стратегії. Здійснюється пошук джерел фінансування розробки (перерахунку) проєктно-кошторисної документації та реставрації пам'ятки. В рамках початку реалізації нового проєкту "Парк у кожному городі" подано проєктну ідею "Будівництво парку шляхом благоустрою земельної ділянки історико-культурного призначення, що відноситься до території об'єкта культурної спадщини" та розроблено візуальну концепцію парку	
3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	З метою збереження, відновлення та використання пам'ятки архітектури 19 ст. - ландшафтно-архітектурного комплексу "Садба Даховських" у військовій сфері, підвищення ролі музею у військово-патриотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбав національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу "Садба Даховських" музею Історії українського війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-IX "Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська". За участі народного депутата України Антона Яценка, представників Міністерства оборони України та ОДА були проведені робочі наради. На одній із них було обговорено питання зміни статусу парку на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва ландшафтно-архітектурного комплексу "Садба Даховських"	

[illegible]

[illegible]

3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Проведена зустріч спільно з компанією ESRI Україна (м. Київ) з питань функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника генерального директора ESRI Україна Стефановича А.М. та провідного ІТ-аналітика Мальцева С.В.	-
3.55 Цифрові інструменти народновладдя в територіальних громадах Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	5	5	5	5	5	5	Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах	од.	4	4	-	За інформацією, наданою районними державними адміністраціями, у I півріччі 2021 року інструмент подання електронних петицій впроваджений у Новомиргорській територіальній громаді Золотоніського району. На сайті Дмитрушківської територіальної громади Уманського району розміщена форма зворотнього зв'язку, на якій приймаються звернення громадян. Функціонують групи із зворотнім зв'язком в соціальних мережах, зокрема Facebook та Viber. У Чигиринській територіальній громаді Черкаського району запроваджено систему подання електронних петицій та конкурс проектів Бюджет участі.	-
3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу "єМаятко"	од.	66	35	-31	Протягом I півріччя 2021 року проводилася робота щодо запуску послуги "єМаятко" через ЦНАП області. Так, станом на 27.07.2021 35 ЦНАП надавали цю послугу. Координувало роботу державних реєстраторів щодо опрацювання заяв, поданих в електронному вигляді через портал "Дія", у результаті чого 9 державних реєстраторів отримали доступ до "Онлайн будинку юстиції". Проведено промокампанію ресурсу "Дія Бізнес" (розповсюджено матеріали на ТТ області - 15 бордів, 11 сітілайтів, 473 плакати, 286 наклеївок). Протягом I півріччя 2021 року впроваджено пілотний проект із документообігу для територіальних громад. Під час проєкту будуть вивчені ділові процеси трьох ТГ, представників різних по кількості населених пунктів і населенню громад. Проект охопив процеси підрозділів діловодства, виконавчих підрозділів, ЦНАП, а також процеси взаємодії з комунальними підприємствами.	-

											Кількість державних реєстраторів, які опрацьовують заяви через "Онлайн будинок кестиці"	од	10	9	-1	територіальної громади. Взяли участь: Білозрська ТГ, Новодмитрівська ТГ, Степанецька ТГ. Очікуваний результат проекту - інформаційна система документообігу, яку зможуть використати усі ТГ як Черкащини, так і інших областей України	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----	---	----	--	--

* Інформація відсутня

** Наведені суми фінансування заходів з розвитку систем зрошення (кошти водокористувачів). Інформація щодо фінансування заходів з лісовідновлення та лісорозведення (кошти державних лісгосподарських підприємств) відсутня