



ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000, тел./факс (0472) 37-34-14
e-mail: info@dr-ck.gov.ua, код згідно з СДРПОУ 40166011

№ _____

На № 38-9/VII від 11.09.2020

Черкаська обласна рада

Про виконання рішення
обласної ради

На виконання рішення Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII „Про Стратегію розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки“ інформуємо про таке.

Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-17/VIII (зі змінами, внесеними рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 № 7-18/VIII) затверджений План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки (далі – План реалізації), який є планувальним документом, спрямованим на втілення першого середньострокового етапу реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки (далі – Стратегія).

До Плану реалізації включено 110 проектних ідей, зокрема за стратегічними цілями, визначеними Стратегією:

- Економіка: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована – 20 проектних ідей;

- Люди: професійні, адаптивні, згуртовані – 26 проектних ідей;

- Висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура – 56 проектних ідей;

- SMART-спеціалізація регіону С.1. Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування – 7 проектних ідей;


- SMART-спеціалізація регіону С.2. Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій – 1 проектна ідея.



Надаємо звіт за I півріччя 2021 року із проведення моніторингу виконання
Плану реалізації (згідно з додатком).

Додаток: на 44 арк. у 1 прим.

Директор

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned between the word 'Директор' and the name 'Василь СТЕЦЕНКО'.

Василь СТЕЦЕНКО

ЗВІТ

за I півріччя 2021 року із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 2023 роки

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до Плану реалізації	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів), тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проектів					Стан реалізації проектів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		план	факт		з початку реалізації проекту	за звітний період	план	факт	план	факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозне значення	фактичне значення	відхилення		
Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована																	
Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем																	
1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	Кошти уряду Швеції в рамках програми ООН-БФ "МХП-Громади", Черкаська агенція регіонального розвитку	600	600	600	600	600	600	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку	осіб	24	12	-12	Черкаською агенцією регіонального розвитку у партнерстві з БО "БФ "МХП-Громади" за фінансової підтримки ПРООН реалізується проект "Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва" Зокрема, у I півріччі 2021 року отримали фінансову підтримку 12 ФОП по 50 тис. грн	-
1.2 Підвищення обізнаності суб'єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од	11	11	-	25.01.2021 для представників бізнесу та громадських організацій, підприємств спільно з Головним управлінням ДФС у Черкаській області проведено вебінар щодо нововведень в податковому законодавстві. Участь в вебінарі взяли понад 40 осіб 12.03.2021 спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Черкаській області для бізнесу проведено вебінар щодо ринкового нагляду. Участь в вебінарі взяли понад 20 осіб Проведено розширене засідання робочої групи "Міжрегіональної співпраці, законодавчих ініціатив та податкового законодавства" Регіональної ради підприємців в області за участю голови ОДА, народних депутатів України, Головного управління ДФС в Черкаській	-

[illegible]

1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області	10 територіальних громад області з населенням не менше 5 тис. осіб	2021 - 2023 рр.	1 січня 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні	од.	9	0	-9	У 2021 році у 9 територіальних громадах плануватися розпочати реалізацію проекту з члуску громадських майстерень. Реалізація проекту відбуватиметься в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.	-
1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених навчальних курсів	од.	1	0	-1	Проведення навчального бізнес-курсу заплановано на жовтень-листопад 2021 року	-
1.5. Проведення щорічного економічного форуму Open Biz	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	Проведення економічного форуму заплановано на 24.08.2021. Під час форуму заплановано: - 9-тидинний тренінг-марафон, - провідні спікери-практики зі всєї України; - спілкування "без краваток", - 200 підприємців-учасників, - тільки успішні практичні кейси.	-
1.6. Створення мережі інформаційних пунктів для підприємців	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	1 січня 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість наданих консультацій	од.	100	40	-60	У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір'я на базі Центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємця. Консультанти за зверненнями суб'єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", у 1 сім'яччі 2021 року було надано понад 40 консультацій. З 01.03.2021 в м. Черкаси почав роботу консультативний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія Бізнес. Це зменшена версія центру, що знайомить підприємців з лінійною безкоштовною продукцією для бізнесу. Консультативний стенд надає можливість підприємцям мікро-, малого та середнього бізнесу скористатися послугою швидкого консалтингу, а також дізнатися про 50 інших безкоштовних консультацій, що доступні в онлайн-форматі на порталі Дія Бізнес.	-

1.7. Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області	Сільські населені пункти Черкаської області	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах "Черкащина туристична" Facebook та Instagram 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано модернізований мобільний туристичний додаток "Подорожуй Черкащиною", одним із розділів якого є інформація про сільські зелені садиби регіону.	-
1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Черкаською агенцією регіонального розвитку здійснюється моніторинг доступних ресурсів для реалізації проекту та умов їх залучення	-
Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу																	
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані	-
1.10. Проведення "Школи експортера"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані	-
1.11. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	У I півріччі 2021 року заходи не були заплановані	-

1.12. Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Кошти меценатів, партнерів, ГО "Ротарі Клуб Черкаси"	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених заходів авіаційного спрямування	од.	3	1	-2	У І півріччі 2021 року отримано рішення Ротмістрівської територіальної громади (Черкаський район) про передачу половини злітно-посадкової смуги (750 м) з приваєдромною територією в суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт", підготовлено до підписання договорів суборенди. Створено Оргкомітет авіафестивалю ЯСЛА 2021, яким проведено значну роботу по підготовці авіафестивалю. За сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" розпочато реалізацію конкурсу сучасної української пісні на авіаційну тематику "Аеробачення" (зокрема проведено онлайн-частину пісенного конкурсу). За сприяння Ротмістрівської ТГ розчищено злітно-посадкову смугу та руліжні доріжки. Силами Саєлтного Клубу Ротарі Черкаси Скай підготовлено майданчик для організації висівки саморобних, експериментальних та модернізованих літальних апаратів. Створена робоча група по реєстрації Федерації аматорської та експериментальної авіації, проведено онлайн-зустріч з зональним керівником (Європа, Африка, Південно-Східна Азія) Міжнародного Товариства літаючих ротарійців Ніком Арманом (Швейцарія) з питань реєстрації відповідного товариства в Україні. У травні 2021 року було проведено "ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та спортсменів, що займаються парамоторними польотами.	-
1.13. Організація та проведення економічних форумів	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од.	1	0	-1	Розглядається можливість проведення Черкаського економічного форуму у IV кварталі 2021 року.	-
1.14. Створення регіонального офісу підтримки інвестицій	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не вищачено					У І півріччі 2021 року заходи не були заплановані.	-
Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендінг територій																	
1.15. Просування бренду "Черкащина – місце сили" шляхом імплементації маркетингової стратегії	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Обласний бюджет	2800	2800	-	-	-	-	Кількість туристів, які відвідали регіон	млн осіб	1,2	Було визначено за посумками року	-	Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки. 23.07.2021 під час туристичного форуму Черкащини було презентовано туристичну навігацію області, а саме: на основних туристичних локаціях Чигиринського напрямку встановлено 12 смарт-таблиць, на яких розміщений QR-код, за яким можна завантажити голосову інформацію. Це – вказівники з інформаційною довідкою про об'єкт чи локацію, також є можливість використати шрифт Брайля. Крім того, встановлено 4	-

																<p>плони з картами місцевості та інформацією про туристичні об'єкти, які можливо відвідати неподалік від місця знаходження.</p> <p>Такі плани розміщені біля резиденції Богдана Хмельницького та Іллінської церкви в Суботіві, Дуба Максима Залізняка та автовокзалу у місті Канів.</p> <p>Під час форуму також було представлено модернізований туристичний мобільний додаток - "Подорожуй Черкащиною", розроблений спільно з компанією Everlabs. В додатку реалізовано можливість обрати для себе один із туристичних маршрутів, подивитися короткий опис про туристичні об'єкти, тривалість маршруту, фотографії.</p> <p>За допомогою GPS додаток автоматично визначає місцезнаходження і показує найближчі туристичні об'єкти. Одним із особливостей додатку є робота offline, тобто без підключення до Internet.</p> <p>Випущено 6 календарів туристичних подій області.</p>	
I.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Заходи за проектом у I півріччя 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.</p>	-
I.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>ДП "Черкасистандартметрологія" здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість" Державним підприємством "Черкасистандартметрологія", з метою підтримки бізнесу регіону. Було продовжене право для підприємств, продукція яких була визнана переможцем та призером 2019 року, безкоштовно використовувати Знак для товарів та послуг "Черкаська якість" і у 2021 році, за умови, що вони не мали скарг на продукцію (у 2020 році через карантинні заходи Конкурс не проводився).</p> <p>Зважаючи на обмеження виставкової діяльності та проведення масових заходів в умовах карантину, Державним підприємством "Черкасистандартметрологія" запропоновано не проводити даний конкурс у 2021 році.</p>	-

Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону

1.18 Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДПУ)	м. Черкаси та Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-
1.19 Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	06.04.2021 на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулась робоча нарада, в якій взяли участь представники Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА. Під час наради було презентовано проєкт "Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку "CheSciPark". Можливими джерелами фінансування зазначеного проєкту визначено державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та приватні інвестиції. На сьогодні університет здійснює оновлення проєкту створення Черкаського наукового парку "CheSciPark" та попередню оцінку його вартості. 05.07.2021 під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань співінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку "CheSciPark".	-
1.20 Освітньо-науковий кластер "Черкаського державного технологічного університету „Інновація“"	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування.	-

SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування																
Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції																
С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільськогосподарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість забоїнних цехів з переробки тварин, що діють в області	од	14	13	-1	Наразі в області діють 13 цехів із забою тварин. Ведуться підготовчі роботи для будівництва цеху із забою тварин в Тальнівській територіальній громаді
С.1.2 Розвиток індустріальних парків області	Черкаська область	2022 - 2023 рр.		-	-	-	-	-	-	-	Виготовлення ПКД, інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приєднання електромереж	од	5	0	-5	Індустріальний парк "Золотоноша" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №724). У листопаді 2019 року обрано керуючу компанію ТОВ "Голд Кепіталгауд". На першому етапі компанія планує залучити інвесторів в будівництво: - ткацької фабрики, яка за оцінками керуючої компанії зможе наповнювати обласний та міський бюджети (акції) від 100-150 мільйонів гривень за умов повного завантаження потужностей; - виробництво первинної переробки технічної конопли та цех з виготовлення фасованої продукції. За підрахунками, для створення інфраструктури Індустріального парку "Золотоноша" необхідно 3,2 млн грн, а саме на такі заходи: - проведення земельних та планувальних робіт щодо вирівнювання території парку; - підведення мереж водопостачання, водовідведення та електромереж (достатньої потужності для початку будівництва); - будівництво огорожі парку
Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції																
С.1.3 Органічна Черкащина	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість підприємств, що виробляють органічну продукцію	од	17	17	-	У І півріччі 2021 року у Департаменті агропромислового розвитку ОДА проведено 2 засідання за участю представників Уманського національного університету садівництва, ІУ Держпродспоживслужби, ГО "Органічна Україна", ТОВ "Органікстандарт". За підсумками засідань внесені правки до проекту Програми розвитку органічного виробництва у Черкаській області до 2025 року. Ведуться підготовчі роботи з проведення Регіонального форуму "Органічна Україна 2021. Черкаси", який відбудеться 06.08.2021. Наразі в області наявні 17 підприємств, що виробляють органічну продукцію.

С 1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Розроблений проект програми розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств до 2025 року	-
С 1.5 „Черкаський гостинець” - запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Створений інтернет-портал "Черкаський гостинець"	од	1	0	-1	Заходи за проектом у I півріччі 2021 року не здійснювались	-
С 1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Біологічна меліорація водних об'єктів	тис. екземплярів	1300	0	-1300	Розроблений та погоджується проект програми розвитку рибного господарства на 2021-2026 роки	-
Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів																	
С 1.7 Створення наукового консультативного центру з питань технології зберігання, переробки плодовоовочної продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи по проекту у I півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування	-
SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій																	
Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки																	
С 2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Розроблена ПКД на створення Центру	од	1	0	-1	Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядається локація - нежитлові приміщення ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад". Наразі нежитлові приміщення перебувають у державній власності Державного концерну "Укроборонпром" та оперативному управлінні ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад". Листом від 09.04.2021 №7946/01.01-56 Черкаська ОДА звернулася до генеральних директорів вищезазначених підприємств з пропозицією розглянути можливість передачі нежитлових	-

																		приміщень, що не задіяні у виробничому циклі підприємства, на баланс Департаменту будівництва ОДА (із збереженням державної форми власності) для подальшого створення Центру. З метою отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення центрів розвитку креативної економіки, обласна державна адміністрація листом від 09.04.2021 №7945/01/01-56 надіслала для розгляду проект створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини 11.05.2021 ДК "Укроборонпром" повідомив, що за інформацією ДП ПБК "Фотоприлад" запропоновані до передачі активи не використовуються та не плануються до подальшого використання, в цілому передача приміщень є прийнятною за умови участі ініціатора передачі в визначених законодавством процесах. 08.07.2021 підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між обласною державною адміністрацією, Міністерством розвитку громад та територій України та ДК "Укроборонпром".
Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані																		
Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів																		
2.1 Щорічний регіональний конкурс проектів місцевого розвитку	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 підкапітальні витрати	-	-	-	-	-	-	Розроблено Програму проведення обласного конкурсу розвитку проектів територіальних громад на період 2021-2023 роки та положення про Конкурс. Наразі Черкаською агенцією регіонального розвитку досліджується досвід впровадження подібних конкурсів у інших регіонах України
2.2 Інформаційно-методологічна підтримка територіальних громад	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом	од	5	6	1	-	-	Протягом I півріччя 2021 року Департаментом фінансів ОДА здійснено 6 системних заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом. Щодо забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства: - у січні – лютому здійснено перевірку рішень про місцеві бюджети на 2021 рік, в ході якої надавалися методологічні роз'яснення щодо застосування бюджетного законодавства в ході формування та затвердження місцевих бюджетів. Відповідні матеріали (в т.ч. і повідомлення про порушення законодавства) надіслані місцевим фінансовим органам. - у першій декаді квітня здійснено аналіз дотримання місцевими фінансовими органами положень частини 2 статті 80

2.3 Проведення шкіл з управління проектами для управління Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр	1 півріччя 2021 року							Кількість проведених навчально-тренінгових заходів	од	3	3					<p>Бюджетного кодексу України щодо опрацювання відповідно Державної казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами.</p> <p>- У травні-червні здійснено аналіз дотримання місцевими фінансовими органами положень статті 28 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення доступності інформації про бюджет (ринчик про місцеві бюджети, зміни до них, звітів про їх виконання).</p> <p>- 30 червня проведено вивчення стану дотримання бюджетного законодавства та надання методологічної допомоги у фінансовому відділі Ізюмської сільської ради Уманського району з безпосереднім наданням за результатами якого надано рекомендації щодо забезпечення дотримання бюджетного законодавства, виправлення виявлених недоліків та покращення роботи місцевого фінансового органу.</p> <p>Щодо надання методологічної допомоги, здійснено 2 заходи в форматі інтерактивних онлайн-навчальних практикумів місцевих фінансових органів та голівних розпорядників коштів місцевих бюджетів</p> <p>- 19.03.2021 - щодо складання плану по мережі підприємств та конігінентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів Черкаської області на 2021 рік;</p> <p>- 01.04.2021 - на теми 1) Формування та виконання місцевих бюджетів в сучасних умовах та 2) Інтеграція з єдиною Міністерства фінансів України LOGISA та інформаційними комплексними Держказначейства</p> <p>У 1 півріччя 2021 року Черкаським офісом з розвитку місцевого саморядування Програми "U-LEAD з Європою" у онлайн-режимі проведено навчально-тренінгові заходи з наступної тематики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовка розв'язкових проектів (для Чигиринської територіальної громади Черкаського району); - підготовка проектів на конкурс "Волонтерство в громаді" (для Житомирської та Чигиринської громад Черкаської області, Чулухівської громади Харківської області, Соснінської громади Полтавської області та Тростянецької громади Сумської області); - проектний менеджмент у громадах (для громад Полтавської та Черкаської областей)
---	-------------------	----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	--	--	--	--	---

Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти																
2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" від Міністерства фінансів України не надходив	-
2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет	-	-	6088,1	-	6088,1	Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів (починаючи з 2021 року)	од.	2	0	-2	Виділено кошти на 2 навчально-практичні центри сільськогосподарського спрямування, а саме у наступних закладах: ДНЗ "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей" та ДНЗ "Ірклівський професійний аграрний ліцей".	-
2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	Кількість профорієнтаційних заходів	од.	6	6	-	У I півріччя 2021 року Черкаський державний бізнес-коледж проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster: 1) відкриті лекції і майстер класи від IT-фахівців для молоді м. Черкаси і Черкаської області (6 лекцій і майстеркласів); 2) запущено у тестовому режимі ПЗ "Турнір професій", яке дозволяє молоді визначитися з вибором майбутньої професії (розробники - фахівці ЧДБК). Сервіс працює через сайт ЧДБК; 3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster викладачі і студенти ЧДБК взяли участь як волонтери на IT Career Day.	-
										Запуск тестової версії ПЗ для профорієнтації учнівської молоді	од.	1	1	-		
2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії	Черкаська область	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	В області реалізується інтернет-проект Ліги старшокласників "Ми - патріоти Черкащини". Здійснюється діяльність старшокласників за 6 підпроектами. Одним з підпроектів є "Я - свідомий громадянин України". Презентаційні та методичні матеріали за даним підпроектом розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Методичні матеріали щодо реалізації вищезазначених проектів розміщені на сторінці інтернет-проекту (покад 30 матеріалів) "Ми - патріоти Черкащини".	-

2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	—	—	—	—	—	—	—	Станом на 01.07.2021 індикатор не випадає	—	—	—	—	У I півріччі 2021 року працівниками обласного центру STEM-освіти розроблено методичні посібники "Освітні ініціативи робототехніки", "3D ручка як засіб формування інженерного мислення у школярів", "Граючи з LEGO пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 навчальних вебінарів з метою показу основних етапів та алгоритму участі учнівських команд у відбірковому фестивалі з робототехніки. У лютому проведено Черкаський регіональний фестиваль з робототехніки. У березні відбувся вебінар "Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності як пріоритетний напрям розвитку сучасного педагога". Методистами лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проведено 26 курсів підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін. До року математики було організовано та проведено 2 майстер-класи для учнів та учителів. Для педагогів області були проведені такі науково-педагогічні та методичні заходи: 3 інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 методичних діалогів, працювали 2 творчі майстерні та 2 методичні студії. Проведено 4 тренінги: "Створення власного сайту з метою діджиталізації освітнього процесу", "Формування і розвиток екологічної свідомості та екологічної культури школярів у контексті сталого розвитку", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках фізики і астрономії", "Ключові уміння 21 століття: практики спілкування та співпраці на уроках хімії".	—
2.9 Просвітницький проєкт з впровадження інновацій в роботі Університетів III віку	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	—	—	—	—	—	—	—	—	Станом на 01.07.2021 індикатор не випадає	—	—	—	—	Заходи за проєктом у I півріччі 2021 року не здійснювались.	—
2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей	Черкаська область, м. Черкаси	2021 - 2023 рр.	—	—	—	—	—	—	—	—	Виготовлена ПКД	од	1	0	-1	Виготовлення ПКД заплановане на III квартал 2021 року.	—

Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров'я

2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Черкаська область	2021 рік	I півріччя 2021 року	Місцеві бюджети (здійснюється в рамках загального фінансування закладів, на базі яких проводяться навчання)	*	*	*	*	*	*	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	340	402	62	На базі Черкаської медичної академії працює Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій / ускладнень. У жовтні 2021 року на базі Черкаської медичної академії заплановано проведення циклу тематичного удосконалення для лікарів усіх спеціальностей "Коронавірусна хвороба COVID-19"	—
2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Власні кошти Черкаської медичної академії	*	*	*	*	*	*	Кількість лікарів, слухачів відділення післядипломної освіти, студентів, що пройшли навчання	осіб	1803	1803	-	На базі Черкаської медичної академії працює Інститут післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців. У I півріччі 2021 року підвищили кваліфікацію 1547 осіб, з них 502 лікарі та 1045 слухачів відділення післядипломної освіти (до програм післядипломного навчання внесені теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Covid-19, медична та соціальна реабілітація). Здобувачі освіти відпрацьовують уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У звітному періоді в Центрі пройшли навчання 256 студентів (фельдшерів, сестер фельдшерів, парамедиків). Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор).	—

2.13 Інформатизація закладів охорони здоров'я області	Черкаська область	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	1194,7	1194,7	1242	1194,7	1242	1194,7	Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров'я області	од.	32	32	-	Станом на 01.07.2021 здійснені заходи з інформатизації в 32 закладах охорони здоров'я області	-
2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань	Черкаська область	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	Спонсорські кошти	*	*	*	*	*	*	Кількість проведених спортивних заходів	од.	1	1	-	Міжнародний заплив "International Swim Marafon" відбувся 10.07.2021 в м Черкаси. Фінансування здійснювалось за рахунок спонсорських коштів	-
2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування	Черкаська область	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	Місцеві бюджети	40,3	40,3	70,3	40,3	70,3	40,3	Охолодження учнів всіма видами харчування	% від загальної кількості учнів	100	80	-20	Впроваджено систему НАССР у 85% шкіл області. Додатково за виділені кошти учні забезпечуються фруктами, молочними продуктами, овочами, проводиться вітамінізація страви	-
2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19	Черкаська область	2021 рік	І півріччя 2021 року	Місцеві бюджети, НСЗУ, інші джерела	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	478,5	Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання	од.	2	2	-	КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонодільської сільської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України, на загальну суму 280 тис. грн комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА. КНП "Жашківська багатопрофільна лікарня" Жашківської міської ради придбано за рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України, на загальну суму 198,5 тис. грн комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА	-
2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	Заходи за проектом у І півріччя 2021 року не здійснювались	-
2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" (м Черкаси, вул. Менделєєва, 3)	Дітячи стаціонари та пологові будинки міста Черкаси та Черкаської області	2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не визначено	-	-	-	-	З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити заплановані заходи.	-

Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії

2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура"	Черкаська область, Україна	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Добудова вхідної вежі	од.	1	0	-1	Проведення робіт заплановано на III квартал 2021 року після переведення коштів місцевим виконавцям робіт	-
												Облаштування кінозалу	од.	1	0	-1	
2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Черкаський обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Виготовлення ПКД	од.	1	1	-	Виготовлено ПКД в кінці 2020 року Проект зареєстровано на платформі ДФРР для фінансування у 2022 році, а також планується до подання як об'єкт "Великої реставрації"	-
2.21 Збереження об'єктів культурної спадщини області	Черкаська область, північ регіону України	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Паспортизація пам'яток та об'єктів культурної спадщини	од.	4	4	-	У I півріччя 2021 року паспортизовано 4 об'єкти - пам'ятка архітектури місцевого значення – Житловий будинок пристава Табачникова (м. Черкаси), - 2 пам'ятки – об'єкти національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка" Хата дядя та Будинок музею Шевченка, - пам'ятка археології "Пилипенкова гора" У I півріччя 2021 року укладені охоронні договори на 4 об'єкти культурної спадщини: "Мисливський замок" (м. Тальне), Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей Т. Шевченка (с. Шевченкове Звенигородського району), Хата дядя (с. Шевченкове Звенигородського району)	-
											Кількість укладених охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини	од.	4	4	-		
2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість договорів співробітництва територіальних громад, зареєстрованих на сайті Мінрегіону, що діють в області	од.	21	21	-	Наразі в області діє 21 договір співробітництва територіальних громад, зареєстрований на сайті Мінрегіону (5 з них були укладені у 2021 році, а саме 8 у Черкаському районі, 4 у Звенигородському, 6 у Золотонському, 2 в Уманському, а також 1 договір між Кам'янською (Черкаський район) та Буцькою (Уманський район) територіальними громадами щодо співробітництва у сфері туризму. Предмети договорів: придбання автобусів для комунального підприємства, спільне фінансування (утримання) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Чигиринська територіальна громада Черкаського району); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення відходів (для Чигиринської, Іллінявської та Степанівської (2 договори) територіальних громад Черкаської	-

2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини	Черкаська область	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених форумів	од	3	0	-3	Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства "ГРАНТУємо зміни 7.0" заплановане на листопад 2021 року	-
2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області	Черкаська область та інші регіони України	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених фестивалів	од	3	1	-2	02-04.07.2021 проведено фестиваль "Холодний Яр – фестиваль нескореної нації". До заходу долучилось близько 9 тис. осіб	-
2.26 Запущення інвестицій для будівництва багатоповерхового житлового комплексу та об'єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів	Канівська територіальна громада, Черкаська область	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість укладених угод	од	1	0	-1	Здійснюється пошук можливостей щодо залучення інвестиційних коштів на будівництво, Канівської міської радою подавалися пропозиції до Офісу Президента України, центральних органів виконавчої влади, Асоціації мерів України щодо виділення коштів на будівництво житла	Відсутність цільової державної програми щодо централізованого, системного вирішення житлового питання ВПО
Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура																	
Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля																	
3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верхній частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків	Територія на узбережжі Кременчуцького водосховища в межах Золотоніського і Черкаського районів	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не виконано	-	-	-	-	Заходи по проєкту у І півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування	-
3.2 Рационалізація системи моніторингу переформування берегів Кременчуцького водосховища	Черкаський район Черкаської області	2021 - 2023 рр	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 індикатор не виконано	-	-	-	-	Заходи по проєкту у І півріччі 2021 року не здійснювались у зв'язку з відсутністю фінансування	-
3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря	Черкаська область	2021 - 2023 рр	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря	од	55788	9097	-46691	Суб'єктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"). З метою вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля суб'єктом моніторингу проведено об'єктивну оцінку стану атмосферного повітря. У І півріччі 2021 року проаналізовано 9097 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в	-

3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	Обласний бюджет	-	-	7241,4	-	7241,4	-	Охоплення населення послугами із роздільного збирання твердих побутових відходів	%	10	7,8	-2,2	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (ч. змінами) для забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено 7241,4 тис. грн для придбання спецтехніки та обладнання чи збору побутових відходів у 20 територіальних громадах області (Тальнівська, Шполянська, Степівська, Жашківська, Липлявська, Маланська, Матусівська, Балаклівська, Дмитрушківська, Ладизинська, Драбівська, Бабатська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська, Монастирищенська, Смілянська, Христинівська, Черкаська, Чорнобайська, Шрамківська). В рамках виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та Національного плану управління відходами, які затверджені розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 820-р та від 20.02.2019 № 117-р, розробляється регіональний план управління відходами у Черкаській області до 2030 року. На засіданні робочої групи ОДА з розроблення проекту регіонального плану, яке відбулось 21.05.2021, розглянуто матеріали розділу I регіонального плану та надано відповідні доручення щодо напрацювання даних про функціонування системи управління відходами для підготовки розділу II	Відсутність рамкового Закону України "Про відходи", прийняття якого передбачено Національною стратегією управління відходами до 2030 року, зі встановленими правовими, організаційними та економічними засадами впровадження комплексної системи поводження з відходами.
3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	I півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Створено нові та розширено межі існуючих об'єктів природно-заповідного фонду	од.	8	3	-5	Рішеннями Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-39/VIII, від 23.04.2021 № 6-35/VIII оголошено 2 нових та змінено межі 1 існуючого об'єкту природно-заповідного фонду. Площу природно-заповідного фонду збільшено на 111,4 га. Разом з тим, підготовлено та подано до Черкаської обласної ради проект рішення "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду", яким передбачено створення 5 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 3,7 га. Черкаською ОДА погоджено проект Указу Президента України "Про створення Національного природного парку "Холодний Яр" загальною площею 6833,5 га	-

3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	-	-	-	-	-	-	Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі	од	1	0	-1	Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 "Про виклики та загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації" місцевим органам виконавчої влади доручено вжити заходів щодо розроблення схем формування екомережі. Захід щодо розроблення регіональної схеми формування екомережі включено до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 3-23 УІІІ. 3 метою отримання інформації про можливість розроблення регіональної схеми формування екологічної мережі, наявність кваліфікованих фахівців та організовану чистість робіт Управлінням екології та природних ресурсів ОДА направлено листи до відповідних установ. Проводиться збір необхідних даних для розроблення регіональної схеми екологічної мережі області	-
3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	135344.3 **	135344.3 **	135344.3 **	135344.3 **	135344.3 **	135344.3 **	Власні кошти державних лісогосподарств, кошти підприємств, кошти володарів лісів	га	899,2	1023,1	123,9	У І півріччя 2021 року в області проводились заходи з ліквідації та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становила 1023,1 га. У І півріччя 2021 року повністю відновлено роботу Чернівецької, Трускавецької, Тинківської (Черкаський район), Подільської, Ірзінської та Доманівської (Золотоніський район) міжгосподарських зрошувальних систем	-
										Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем	од	6	6	-		

3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	-	-	4873,9	-	4873,9	-	Кількість об'єктів, які кудувало, або на яких проведено реконструкцію	од.	7	0	-7	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-к/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на покращення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд за рахунок субвенції з обласного бюджету передано 3513,1 тис. грн для Канівської, Катеринопільської, Маньківської територіальних громад. Крім того, у 2021 році за рахунок обласного природоохоронного фонду передано коштів в сумі 110,8 тис. грн на проект та експертний аудит по очисних спорудах м. Ватутине, на експертний аудит по очисних спорудах м. Сміла та погашення кредиторської заборгованості по очисних спорудах Шполянської ЦРП. У І півріччя 2021 року Чигиринсько-міською радою прийнято рішення від 26.03.2021 № 315-7/УІІ про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторсної документації по проекту "Реконструкція очисних споруд по вулиці Михайла Скорського, 2А в м. Чигирин Черкаської області" (з місцевих коштів виділено коштів в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим комітетом змierzена тендерна процедура та укладено договір з ТОВ "ПБК-ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не розпочаті.
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторсної документації)	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	І півріччя 2021 року	Обласний бюджет, місцеві бюджети	3070,9	3070,9	3070,9	3070,9	3070,9	3070,9	Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області	од.	16	3	-13	У 2021 році відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-к/УІІ "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами) на фінансування заходів з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок області за рахунок субвенції з обласного бюджету передано 6298,2 тис. грн для Тальнівської, Уманської, Дмитрівської, Мошинської, Новомиргородської територіальних громад. За рахунок власних коштів місцевих бюджетів заплановано видатки на загальну суму 7322,1 тис. грн у Канівській, Уманській, Черкаській, Швенченківській, Палаєвській, Бобринській, Маньківській, Млинівській, Кам'янській, Степанівській, Золотоношській територіальних громадах. Станом на 01.07.2021 року використано 3070,9 тис. грн на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок Уманська (м. Умань), відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки Дніпро (м. Черкаси), реконструкцію гідротехнічних споруд (Палаєвська територіальна громада).

3.11 Заходи щодо виведення меж водохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тасмин Черкаської області	2021 - 2023 рр	Територія суббасейну річки Тасмин Черкаської області	Статом на 01.07.2021 територія не значенна																	Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області був направлений запит до Держводагентства України від 12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо виділення коштів на фінансування робіт з розробки документів по встановленню меж водохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також виведення їх в натуру. Проте Держводагентством було повідомлено, що у зв'язку з обмеженням фінансуванням відсутня можливість виділення коштів на виконання даних заходів. На виконання доручення Державного агентства водних ресурсів України від 15.06.2021 №3624/4/10/1-21 про подання пропозицій щодо потреби у коштах на 2022-2024 роки за КПКВК 270/070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" Офісом було подано пропозицію. Держводагентству щодо виділення коштів в обсязі 65,0 млн. грн на заходи з розроблення та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів Черкаської області (крім Кременчуцького та Капівського водосховищ), а також виведення їх в натуру (на місцевості)
Операційна діяльність на території																				
3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях	2021 - 2023 рр	Черкаська область	Створений оперативний координаційний центр управління надзвичайних ситуацій на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області																	На даному етапі на базі Головного Управління ДСНС у Черкаській області забезпечено функціонування основних робочих приміщень, оперативно-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Роботи приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань

3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання	Черкаська область	2021 - 2023 рр	Глирчича 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	Головним управлінням ДСНС у Черкаській області та його підрозділами на місцях здійснені перевірки стану джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах області (щодо проведення ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання, забезпечення їх показниками встановленого зразка, недопущення в подальшому знищення джерел протипожежного водопостачання та обладнання природних водоймищ пірсами для забору води пожежними автомобілями). Матеріали за результатами перевірок подані на розгляд засідання регіональної комісії з питань ТББ та НС. Налагоджено взаємодія з підприємствами-балансоутримувачами водогінних мереж	-
3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах Черкаської області	Територіальні громади Черкаської області	2021 - 2023 рр	Глирчича 2021 року	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	Головним управлінням ДСНС у Черкаській області розроблено Комплексну програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки, до якої включено питання створення Центру забезпечення безпеки на водних об'єктах	-
3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м	Черкаська область	2021 - 2023 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-	Станом на 01.07.2021 показник не визначено	-	-	-	-	Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021 – 2023 роки. Проте на даний момент через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми.	-