
план факт

з початку 

реалізації 

проекту

за звітний 

період
план факт план факт

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозне 

значення

фактичне 

значення

відхиле

ння 

Кількість 

підприємців, 

що отримали 

фінансову 

підтримку в 

рамках проекту 

"Розвиток села 

та протидія 

пандемії 

COVID-19 

через сприяння 

росту малого 

та 

мікропідприєм

ництва"

осіб 12 12 -

Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем

Стан реалізації проектів (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив 

на виконання Плану реалізації 

(з поясненням причин їх 

виникнення та зазначенням 

механізму вирішення)

Сума вибраних 

коштів з початку 

реалізації проектів, 

тис. грн

Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                 Рішення обласної ради 

від

Індикатори (показники) результативності реалізації 

проектів

ЗВІТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

за 2022 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки

Назва проектів 

регіонального 

розвитку, що 

включені до Плану 

реалізації

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк реалізації 

проекту

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів), тис. грн

Сума вибраних 

коштів у звітному 

періоді, тис. грн

1.1. Підтримка 

підприємницьких 

ініціатив та 

нарощування 

інфраструктури 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

регіоні

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

1904,9Кошти уряду 

Швеції в 

рамках 

програми ООН, 

БО "БФ "МХП-

Громаді", 

Черкаська 

агенція 

регіонального 

розвитку

600 * 1304,9 1304,9 1904,9 Подавач: Черкаська агенція 

регіонального розвитку.

Черкаською агенцією регіонального 

розвитку (далі - АРР) у партнерстві з 

Благодійною організацією 

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МХП - 

Громаді" за фінансової підтримки ПРООН 

у 2021 році реалізовувався проект 

"Розвиток села та протидія пандемії 

COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікропідприємництва". Конкурс 

відбувався шляхом розгляду комісією 

бізнес-планів від ФОП Черкаської та 

Вінницької областей. Наразі реалізацію 

проекту завершено. За підсумками 

проекту отримали фінансову підтримку 

12 ФОП Черкаської області по 50 тис. 

грн., а саме:

1. Обладнання для виготовлення 

екосолодощів (Чигиринщина).

2. Переобладнання доїльної зали міні-

козиної ферми шляхом її механізації та 

безконтактного доїння молока 

(Корсуньщина).

3. Безконтактний відбір меду. Реалізація 

меду та крем-меду з натуральними 

добавками (Звенигородщина).

4. Обладнання та інструменти для 

майстерні з ремонту та обслуговування 

мото-, велотехніки та бензо-, 

електроінструменту (Чигиринщина).

5. Обладнання для виготовлення 

ферментованого чаю (Канівщина).

6. Обладнання для майстерні крафтового 

хліба (Черкаський район).

7. Матеріали для теплиці з вирощування й 

реалізації саджанців фундука та 

саджанців фундука, щепленого на 

ведмежому горісі (Чигиринщина).

8. Облаштування зеленої садиби чаном. 

Урізноманітнення послуг з відпочинку в 

рамках зеленої садиби "Зелений 

туризм+Лазня з фіто-чаном" (Канівщина).

9. Обладнання для майстерні з 

виготовлення крафтового варення 

(Черкаський район).

10. Обладнання для виробництва 

залізобетонних виробів (Канівщина).

11. Обладнання для майстерні з пошиття 

та ремонту одягу (Черкаський район).

12. Обладнання для виготовлення 

трав`яних ферментованих  чаїв 

(Звенигородщина).

БО "БФ "МХП - Громаді" в рамках 

Конкурсу бізнес-ідей "Роби Своє" у 2022 

році в Черкаській області видав 15 грантів 

на суму 1304,9 тис. грн. Кошти грантів 

були спрямовані для закупівлі 

обладнання, матеріалів та/або релокацію 

бізнесу, а також у напрямку 

енергобезпеки у таких населених пунктах: 

м. Черкаси, м. Канів, с. Будище, с. 

Лебедин, с. Водяники, с. Мельники, с. 

Корнилівці, с. Леськи, с. Вотилівці.  

Вдалось реалізувати проекти щодо: 

заготівлі та переробки деревини 

дров'яної; заготівлі паливних дров; 

виробництва паливних пелетів; закупівлі 

обладнання (пічки) для збільшення 

потужностей Майстерні крафтового 

хліба; закупівлі відеообладнання; 

фінансування "Видання книги-коміксу на 

основі реальних історій сучасних 

українців "Літопис Всесвіту українських 

героїв "Дюскотс". Том 1"; підтримки 

культурних проектів "Бабусина хатка. 

TEPLO" для розвитку сільського зеленого 

туризму та ін.

–
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1.1. Підтримка 

підприємницьких 

ініціатив та 

нарощування 

інфраструктури 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва в 

регіоні

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

15

1904,9

Кількість 

виданих 

грантів БО "БФ 

"МХП-

Громаді"

од.

Кошти уряду 

Швеції в 

рамках 

програми ООН, 

БО "БФ "МХП-

Громаді", 

Черкаська 

агенція 

регіонального 

розвитку

600 * 1304,9 1304,9 1904,9

15 -

Подавач: Черкаська агенція 

регіонального розвитку.

Черкаською агенцією регіонального 

розвитку (далі - АРР) у партнерстві з 

Благодійною організацією 

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МХП - 

Громаді" за фінансової підтримки ПРООН 

у 2021 році реалізовувався проект 

"Розвиток села та протидія пандемії 

COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікропідприємництва". Конкурс 

відбувався шляхом розгляду комісією 

бізнес-планів від ФОП Черкаської та 

Вінницької областей. Наразі реалізацію 

проекту завершено. За підсумками 

проекту отримали фінансову підтримку 

12 ФОП Черкаської області по 50 тис. 

грн., а саме:

1. Обладнання для виготовлення 

екосолодощів (Чигиринщина).

2. Переобладнання доїльної зали міні-

козиної ферми шляхом її механізації та 

безконтактного доїння молока 

(Корсуньщина).

3. Безконтактний відбір меду. Реалізація 

меду та крем-меду з натуральними 

добавками (Звенигородщина).

4. Обладнання та інструменти для 

майстерні з ремонту та обслуговування 

мото-, велотехніки та бензо-, 

електроінструменту (Чигиринщина).

5. Обладнання для виготовлення 

ферментованого чаю (Канівщина).

6. Обладнання для майстерні крафтового 

хліба (Черкаський район).

7. Матеріали для теплиці з вирощування й 

реалізації саджанців фундука та 

саджанців фундука, щепленого на 

ведмежому горісі (Чигиринщина).

8. Облаштування зеленої садиби чаном. 

Урізноманітнення послуг з відпочинку в 

рамках зеленої садиби "Зелений 

туризм+Лазня з фіто-чаном" (Канівщина).

9. Обладнання для майстерні з 

виготовлення крафтового варення 

(Черкаський район).

10. Обладнання для виробництва 

залізобетонних виробів (Канівщина).

11. Обладнання для майстерні з пошиття 

та ремонту одягу (Черкаський район).

12. Обладнання для виготовлення 

трав`яних ферментованих  чаїв 

(Звенигородщина).

БО "БФ "МХП - Громаді" в рамках 

Конкурсу бізнес-ідей "Роби Своє" у 2022 

році в Черкаській області видав 15 грантів 

на суму 1304,9 тис. грн. Кошти грантів 

були спрямовані для закупівлі 

обладнання, матеріалів та/або релокацію 

бізнесу, а також у напрямку 

енергобезпеки у таких населених пунктах: 

м. Черкаси, м. Канів, с. Будище, с. 

Лебедин, с. Водяники, с. Мельники, с. 

Корнилівці, с. Леськи, с. Вотилівці.  

Вдалось реалізувати проекти щодо: 

заготівлі та переробки деревини 

дров'яної; заготівлі паливних дров; 

виробництва паливних пелетів; закупівлі 

обладнання (пічки) для збільшення 

потужностей Майстерні крафтового 

хліба; закупівлі відеообладнання; 

фінансування "Видання книги-коміксу на 

основі реальних історій сучасних 

українців "Літопис Всесвіту українських 

героїв "Дюскотс". Том 1"; підтримки 

культурних проектів "Бабусина хатка. 

TEPLO" для розвитку сільського зеленого 

туризму та ін.

–
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од. 26– – – – – Кількість 

проведених 

заходів

311.2. Підвищення 

обізнаності суб’єктів 

підприємництва з 

питань фінансів, 

податків, змін та 

новацій в 

законодавстві, 

можливостей 

залучення 

додаткових 

фінансових ресурсів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – 5 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА. 

У 2021 році Департаментом регіонального 

розвитку ОДА та АРР проведено 18 

заходів, спрямованих на підвищення 

обізнаності суб’єктів підприємництва з 

питань фінансів, податків, змін та новацій 

в законодавстві, можливостей залучення 

додаткових фінансових ресурсів, зокрема 

вебінари щодо нововведень в 

податковому законодавстві та щодо 

ринкового нагляду, онлайн-засідання 

круглого столу щодо підтримки бізнесу в 

умовах пандемії COVID-19, кущові 

семінари щодо змін в законодавстві, 

робочі зустрічі з представниками бізнесу 

щодо впровадження Програми 

"єПідтримка" в Черкаській області. Також 

здійснено 12 випусків і розміщень 

щомісячних Дайджестів Підприємця в 

соціальних ресурсах.

Крім того, створено 5 роликів щодо 

промоції Державної фінансової підтримки 

для бізнесу, популяризації ведення 

підприємницької діяльності.

Також АРР проведено навчальний захід 

на тему "Грантові програми для бізнесу".

У 2022 році Департаментом проведено 13 

заходів, участь в яких взяли близько 400 

осіб:

- 2 навчальних семінари для фахівців 

економічних служб області щодо 

інструментів розвитку і підтримки 

підприємництва;

- 3 засідання Секретаріату регіональної 

ради підприємців в Черкаській області та 

2 засідання регіональної ради підприємців 

в Черкаській області щодо розгляду 

проблемних питань ведення бізнесу в 

період воєнного стану та обговорення 

можливих шляхів вирішення;

- 2 вебінари (12.08.2022 та 22.09.2022) в 

партнерстві з Управлінням забезпечення 

реалізації повноважень у Черкаській 

області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях 

проведено з підприємцями, 

представниками бізнес-асоціацій та 

фахівцями економічних служб 

територіальних громад області на тему: 

"Актуальні питання щодо оренди та 

приватизації державного майна в умовах 

воєнного стану";

- 4 онлайн-семінари/консультації 

проведено для представників 

мікропідприємництва та тих, хто планує 

займатися підприємницькою діяльністю, в 

рамках промоції державної грантової 

програми з підтримки та розвитку 

підприємництва "єРобота: Своя справа".

Підготовлено і розміщено 11 Дайджестів 

підприємця.

Окрім того, в соціальних мережах 

(Фейсбук-сторінка "Платформа для 

бізнесу у Черкаській області") розміщено 

410 інформаційних матеріалів, в Телеграм-

каналі "Doing business now" - 186 

інформаційних матеріалів.

–
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1.3. Запуск та 

розвиток мережі 

відкритих 

(громадських) 

майстерень в 

територіальних 

громадах області

10 

територіальних 

громад області з 

населенням не 

менше 5 тис. осіб

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет, 

Черкаська 

агенція 

регіонального 

розвитку

5318,3 – – – 30 27 Кількість 

територіальних 

громад, у яких 

запущені 

громадські 

майстерні

од. 9 0 -9 Подавач: Черкаська агенція 

регіонального розвитку.

З серпня 2021 року була розпочата 

реалізація проекту в рамках Секторальної 

бюджетної підтримки Європейського 

Союзу. Заявником проекту була АРР. 

Було підписано договір з Мінрегіоном та 

всіма учасниками проекту, відкрито 

рахунки в державному казначействі, 

отримано кошти з державного бюджету. 

Проте у кінці 2021 року кошти 

Секторальної бюджетної підтримки 

повернулись в державний бюджет. 

Протягом 2022 року кошти не надходили 

у зв`язку із введенням воєнного стану. 

АРР надавала консультації щодо 

реалізації проекту, замовила, оплатила в 

рахунок власного співфінансування 

дизайн майбутніх майстерень та передала 

його громадам - учасницям проекту.

02.02.2022 відбулась робоча зустріч з 

метою активізації реалізації проекту за 

участі заступника голови ОДА 

Карманніка Р. В., директорки АРР Ропало 

Л. В., представників Департаменту 

регіонального розвитку ОДА та 

представників територіальних громад - 

учасниць проекту.

–

1.4. Проведення 

навчальних бізнес-

курсів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Кошти ТОВ 

"Чиста-Енергія-

2011"

88,6 – – – 88,6 88,6 Кількість 

проведених 

навчальних 

курсів

од. 2 1 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

АРР спільно з дочірнім підприємством 

норвезької компанії Scatec ТОВ "Чиста 

Енергія-2011" у вересні 2021 року 

організували та провели Стартап-школу 

для школярів Кам`янської та 

Чигиринської територіальних громад. На 

меті Стартап-школи було познайомити 

молодь з основами підприємництва, 

надати знання про бізнес-планування, 

познайомити з високотехнологічним та 

креативним бізнесом. Триденне навчання 

пройшли 20 осіб.

У 2022 році у зв'язку із введенням 

воєнного стану організацію та проведення 

навчального курсу перенесено на 

невизначений термін.

–

од. 26– – – – – Кількість 

проведених 

заходів

311.2. Підвищення 

обізнаності суб’єктів 

підприємництва з 

питань фінансів, 

податків, змін та 

новацій в 

законодавстві, 

можливостей 

залучення 

додаткових 

фінансових ресурсів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – 5 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА. 

У 2021 році Департаментом регіонального 

розвитку ОДА та АРР проведено 18 

заходів, спрямованих на підвищення 

обізнаності суб’єктів підприємництва з 

питань фінансів, податків, змін та новацій 

в законодавстві, можливостей залучення 

додаткових фінансових ресурсів, зокрема 

вебінари щодо нововведень в 

податковому законодавстві та щодо 

ринкового нагляду, онлайн-засідання 

круглого столу щодо підтримки бізнесу в 

умовах пандемії COVID-19, кущові 

семінари щодо змін в законодавстві, 

робочі зустрічі з представниками бізнесу 

щодо впровадження Програми 

"єПідтримка" в Черкаській області. Також 

здійснено 12 випусків і розміщень 

щомісячних Дайджестів Підприємця в 

соціальних ресурсах.

Крім того, створено 5 роликів щодо 

промоції Державної фінансової підтримки 

для бізнесу, популяризації ведення 

підприємницької діяльності.

Також АРР проведено навчальний захід 

на тему "Грантові програми для бізнесу".

У 2022 році Департаментом проведено 13 

заходів, участь в яких взяли близько 400 

осіб:

- 2 навчальних семінари для фахівців 

економічних служб області щодо 

інструментів розвитку і підтримки 

підприємництва;

- 3 засідання Секретаріату регіональної 

ради підприємців в Черкаській області та 

2 засідання регіональної ради підприємців 

в Черкаській області щодо розгляду 

проблемних питань ведення бізнесу в 

період воєнного стану та обговорення 

можливих шляхів вирішення;

- 2 вебінари (12.08.2022 та 22.09.2022) в 

партнерстві з Управлінням забезпечення 

реалізації повноважень у Черкаській 

області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях 

проведено з підприємцями, 

представниками бізнес-асоціацій та 

фахівцями економічних служб 

територіальних громад області на тему: 

"Актуальні питання щодо оренди та 

приватизації державного майна в умовах 

воєнного стану";

- 4 онлайн-семінари/консультації 

проведено для представників 

мікропідприємництва та тих, хто планує 

займатися підприємницькою діяльністю, в 

рамках промоції державної грантової 

програми з підтримки та розвитку 

підприємництва "єРобота: Своя справа".

Підготовлено і розміщено 11 Дайджестів 

підприємця.

Окрім того, в соціальних мережах 

(Фейсбук-сторінка "Платформа для 

бізнесу у Черкаській області") розміщено 

410 інформаційних матеріалів, в Телеграм-

каналі "Doing business now" - 186 

інформаційних матеріалів.

–
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1.5. Проведення 

щорічного 

економічного 

форуму Open.Biz

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

100 – – – 100 100 Кількість 

проведених 

заходів

од. 1 1 - Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

24.08.2021 організовано та проведено 

економічний форум Open.Biz 2021 (понад 

200 учасників).

Форум був присвячений темі digital-

маркетингу Черкаського регіону. 

Учасники форуму отримали:

- 8 годин практичного нетворкінгу, обмін 

досвідом та можливість налагодження 

співпраці;

- знайомство із практичним досвідом та 

ефективними інструментами в сфері 

digital; 

- 4 виступи у форматі TED;

- можливість долучитися до бізнес-

ком'юніті.

Дізналися про робочі кейси від 

представників українського бізнесу: 

- як зробити успішним себе і свою 

команду;

- як подолати страх соцмереж;

- як просувати бізнес в Інстаграм через 

особистий бренд;

- інструменти в маркетингу, які дійсно 

працюють;

- що спільного між походом до лікаря та 

стратегічним маркетингом;

- бізнес, сенс і любов.

У 2022 році проведення економічного 

форуму Open.Biz 2022 було перенесене у 

зв'язку із введенням воєнного стану. 

–

- Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я 

на базі Центрів надання адміністративних 

послуг діють Інформаційні пункти 

підприємця. Консультанти за 

зверненнями суб'єктів бізнесу надають 

консультації з питань відкриття та 

ведення підприємницької діяльності, а 

також щодо можливостей фінансової 

підтримки в рамках реалізації Державної 

програми "Доступні кредити 5-7-9%". За 

2021 рік було надано 600 консультацій. 

Протягом 2022 року фахівцями 

Інформаційних пунктів підприємця в 

області була надана за зверненням 361 

консультація.

В м. Черкаси працює консультаційний 

стенд від національного проекту з 

розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це 

зменшена версія центру, що знайомить 

підприємців з лінійкою безкоштовних 

продуктів для бізнесу. Консультаційний 

стенд надає можливість підприємцям 

мікро-, малого та середнього бізнесу 

скористатися послугою швидкого 

консалтингу, а також дізнатися про 50 

інших безкоштовних консультацій, що 

доступні в онлайн-форматі на порталі 

Дія.Бізнес.

В м. Черкаси працює коворкінг Digital 

Cherkasy. В приміщенні розміщений 

консультаційний стенд від проекту 

Дія.Бізнес І Черкаси. За допомогою 

стенду підприємці можуть дізнатися про 

всі можливості для розвитку бізнесу, 

отримати консультацію щодо старту чи 

розвитку бізнесу, отримати персональну 

дорожню карту розвитку та рекомендації 

стосовно наступних консультацій із 

спеціалістами. Також на стенді діє pop-up-

зона, де кожен виробник може 

протестувати продукт, зробити власне 

маркетингове дослідження і отримати 

зворотній зв’язок від потенційних 

покупців. 

З 03.10.2022 поновив свою роботу 

соціальний коворкінг Digital Cherkasy, 

який надає безкоштовно дистанційні 

робочі місця для представників бізнесу та 

проводить навчальні зустрічі щодо 

інструментів розвитку бізнесу та 

цифровізації області.

–– – Кількість 

наданих 

консультацій

од. 961

(станом на 

01.01.2023)

961

(станом на 

01.01.2023)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – –1.6. Створення 

мережі 

Інформаційних 

пунктів для 

підприємців

– –
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- Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я 

на базі Центрів надання адміністративних 

послуг діють Інформаційні пункти 

підприємця. Консультанти за 

зверненнями суб'єктів бізнесу надають 

консультації з питань відкриття та 

ведення підприємницької діяльності, а 

також щодо можливостей фінансової 

підтримки в рамках реалізації Державної 

програми "Доступні кредити 5-7-9%". За 

2021 рік було надано 600 консультацій. 

Протягом 2022 року фахівцями 

Інформаційних пунктів підприємця в 

області була надана за зверненням 361 

консультація.

В м. Черкаси працює консультаційний 

стенд від національного проекту з 

розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Це 

зменшена версія центру, що знайомить 

підприємців з лінійкою безкоштовних 

продуктів для бізнесу. Консультаційний 

стенд надає можливість підприємцям 

мікро-, малого та середнього бізнесу 

скористатися послугою швидкого 

консалтингу, а також дізнатися про 50 

інших безкоштовних консультацій, що 

доступні в онлайн-форматі на порталі 

Дія.Бізнес.

В м. Черкаси працює коворкінг Digital 

Cherkasy. В приміщенні розміщений 

консультаційний стенд від проекту 

Дія.Бізнес І Черкаси. За допомогою 

стенду підприємці можуть дізнатися про 

всі можливості для розвитку бізнесу, 

отримати консультацію щодо старту чи 

розвитку бізнесу, отримати персональну 

дорожню карту розвитку та рекомендації 

стосовно наступних консультацій із 

спеціалістами. Також на стенді діє pop-up-

зона, де кожен виробник може 

протестувати продукт, зробити власне 

маркетингове дослідження і отримати 

зворотній зв’язок від потенційних 

покупців. 

З 03.10.2022 поновив свою роботу 

соціальний коворкінг Digital Cherkasy, 

який надає безкоштовно дистанційні 

робочі місця для представників бізнесу та 

проводить навчальні зустрічі щодо 

інструментів розвитку бізнесу та 

цифровізації області.

–– – Кількість 

наданих 

консультацій

од. 961

(станом на 

01.01.2023)

961

(станом на 

01.01.2023)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – –1.6. Створення 

мережі 

Інформаційних 

пунктів для 

підприємців

– од. 30 30 - Подавач: Чигиринська територіальна 

громада.

Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки, в рамках якої 

передбачені заходи, спрямовані на 

підтримку сільського зеленого туризму. 

Промоція сільського зеленого туризму 

відбувається через сторінки в соціальних 

мережах "Черкащина туристична" 

Facebook та Instagram.

23.07.2021 під час туристичного форуму 

Черкащини було презентовано 

модернізований мобільний туристичний 

додаток "Подорожуй Черкащиною", 

одним із розділів якого є інформація про 

сільські зелені садиби регіону.

Під час участі у фестивалі "Мандруй 

Україною" та Виставці "Міжнародного 

турсалону Україна" було презентовано 

туристичний потенціал області.

Інформація про сільський зелений туризм 

розміщена в оновленому туристичному 

буклеті "Черкащина - місце сили" в 

розділі "Сила природи".

За інформацією Уманської районної 

військової адміністрації, Паланська, 

Дмитрушківська, Ладижинська, 

Бабанська та Уманська територіальні 

громади взяли участь у проекті "Точки 

економічного зростання громад під час 

воєнного періоду". Ініціатором даного 

проекту є ГО "Агенція регіонального 

розвитку Таврійського об`єднання 

територіальних громад" (релокована 

організація з Херсонської області). В 

рамках даного проекту, зокрема, у липні 

2022 року був проведений 3-денний 

тренінг з підприємництва та бізнес-

планування. Під час тренінгів, в тому 

числі, розглянуті успішні кейси реалізації 

проектів у сфері сільського зеленого 

туризму. 

–75,9 75,9 Кількість 

зелених садиб 

в області

1.7. Підтримка 

проектів у сфері 

сільського зеленого 

туризму в Черкаській 

області

Сільські населені 

пункти 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Грантові 

кошти, власні 

кошти фізичної 

особи

75,9 – –

– –
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– од. 30 30 - Подавач: Чигиринська територіальна 

громада.

Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки, в рамках якої 

передбачені заходи, спрямовані на 

підтримку сільського зеленого туризму. 

Промоція сільського зеленого туризму 

відбувається через сторінки в соціальних 

мережах "Черкащина туристична" 

Facebook та Instagram.

23.07.2021 під час туристичного форуму 

Черкащини було презентовано 

модернізований мобільний туристичний 

додаток "Подорожуй Черкащиною", 

одним із розділів якого є інформація про 

сільські зелені садиби регіону.

Під час участі у фестивалі "Мандруй 

Україною" та Виставці "Міжнародного 

турсалону Україна" було презентовано 

туристичний потенціал області.

Інформація про сільський зелений туризм 

розміщена в оновленому туристичному 

буклеті "Черкащина - місце сили" в 

розділі "Сила природи".

За інформацією Уманської районної 

військової адміністрації, Паланська, 

Дмитрушківська, Ладижинська, 

Бабанська та Уманська територіальні 

громади взяли участь у проекті "Точки 

економічного зростання громад під час 

воєнного періоду". Ініціатором даного 

проекту є ГО "Агенція регіонального 

розвитку Таврійського об`єднання 

територіальних громад" (релокована 

організація з Херсонської області). В 

рамках даного проекту, зокрема, у липні 

2022 року був проведений 3-денний 

тренінг з підприємництва та бізнес-

планування. Під час тренінгів, в тому 

числі, розглянуті успішні кейси реалізації 

проектів у сфері сільського зеленого 

туризму. 

–75,9 75,9 Кількість 

зелених садиб 

в області

1.7. Підтримка 

проектів у сфері 

сільського зеленого 

туризму в Черкаській 

області

Сільські населені 

пункти 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Грантові 

кошти, власні 

кошти фізичної 

особи

75,9

– – – – – Кількість 

проведених 

консультацій 

для 

підприємців

– –

1.8. Підтримка і 

розвиток 

виробництва нішевої 

агропродукції, в т.ч. 

органічної

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – од. 2 2 - Подавач: Черкаська агенція 

регіонального розвитку.

В Черкаській області функціонують 

господарства, які виробляють нішеву 

агропродукцію, наприклад просо, ягоди, 

горіхи, спаржу, вирощують равликів, 

розводять бджіл. Представник USAID 

AGRO в Черкаській області співпрацює з 

рядом таких підприємств. 

Приклади виробників: 

- ФГ "Благоравлик" в с. Благодатне 

Золотоніського району - вирощування та 

приготування равликів;

- ТОВ "Агрофірма "Поле" в м. Черкаси - 

вирощування зернових та олійних 

культур;

- КП "Садовод" в м. Черкаси - саджанці 

плодових та ягідних культур;

- СОК "Неморозька ягода" в с. Неморож 

Звенигородського району - вирощування 

ягід;

- ТОВ "НАТСБЕРІ Україна" в м. Умань - 

виробництво горіхів, сертифікат органік;

- ФГ "Золота ягода" в м. Монастирище 

Уманського району - вирощування ягід, 

сертифікат органік;

- ТОВ "BEEHIVE" в с. Чорнявка 

Черкаського району - виробництво меду, 

сертифікат органік.

АРР здійснюється моніторинг доступних 

ресурсів для реалізації проекту та умов їх 

залучення.

У липні - серпні 2022 року АРР проведені 

тематичні консультації для 3 суб`єктів 

господарювання за запитом з приводу 

змісту бізнес-планів за Програмою 

"єРобота" з виїздом на виробництво 

одного з них. 2 із цих 3 підприємців були 

з галузі переробки сировини рослинного, 

тваринного походження.

–
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1.9. Підтримка участі 

бізнесу у 

виставкових заходах

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Участь у 

виставкових 

заходах

од. 2 0 -2 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

З метою підтримки регіонального бізнесу 

у 2021 році було заплановано проведення 

торгово-економічної місії за кордон. 

Проте у зв`язку з карантинними 

обмеженнями місію було перенесено на 

2022 рік за умови, якщо епідситуація 

дозволятиме проведення такого заходу.

Наразі, у зв`язку з введенням воєнного 

стану, захід перенесено на невизначений 

термін.

–

Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу

1.10. Проведення 

"Школи експортера"

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

навчальних 

заходів з 

питань 

експорту

од. 4 4 - Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У 2021 році у зв’язку з карантинними 

обмеженнями скасовано проведення 

запланованих офлайн-навчань в рамках 

"Школи експортера". Натомість було 

проведено 2 семінари онлайн для 

експортерів:

- 17.06.2021 Департамент регіонального 

розвитку ОДА спільно з ДУ "Офіс 

розвитку підприємництва та експорту" 

провели онлайн-семінар на тему: "GPA як 

додатковий інструмент з пошуку 

партнерів на міжнародних ринках", 

участь у якому взяли 30 представників 

підприємств області;

- 23.09.2021 Департамент регіонального 

розвитку ОДА спільно з Клубом 

експортерів України провели онлайн-

семінар на тему: "Китай - справа тонка. 

Експорт після карантину: які трендові 

інструменти використовувати та як 

шукати партнерів", участь взяли 18 

представників підприємств області.

У вересні 2022 року в онлайн-форматі на 

платформі ZOOM проведенно 2 навчання 

для експортоорієнтованого бізнесу:

- 15.09.2022 Департаментом 

регіонального розвитку ОДА спільно з 

Експортно-кредитним агентством (ЕКА) 

за підтримки Програми USAID 

"Конкурентоспроможна економіка 

України" та в партнерстві з Черкаською 

торгово-промисловою палатою проведено 

круглий стіл на тему: "Експортне 

фінансування: доступні можливості та 

перспективи розвитку" (18 учасників);

- 30.09.2022 Департаментом 

регіонального розвитку ОДА спільно з 

ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та 

експорту" та в партнерстві з Черкаською 

торгово-промисловою палатою проведено 

онлайн-семінар на тему: "Експорт в 

умовах війни" (37 учасників).

–
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1.11. Популяризація 

та модернізація 

інвестиційного 

порталу

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

публікацій на 

порталі

од. 300 633 333 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

З метою популяризації інвестиційного 

порталу області 

www.investincherkasyregion.gov.ua, 

представлена інформація для потенційних 

інвесторів, протягом 2021 року 

розміщено:

- 74 інформаційні повідомлення на 

інвестиційну тематику в розділах 

"Новини", "Події", "Корисні посилання", 

"Проектні пропозиції" та "Карта 

інвестиційних можливостей"; 

- 185 інформаційних повідомлень на 

експортну тематику в розділах "Новини", 

"Події", "Корисні посилання", "Експортна 

вітрина".

У 2022 році розміщено: 

- 122 інформаційні повідомлення на 

інвестиційну тематику в розділах 

"Новини", "Події", "Корисні посилання", 

"Проектні пропозиції" та "Карта 

інвестиційних можливостей"; 

- 252 інформаційних повідомлення на 

експортну тематику в розділах "Новини", 

"Події", "Корисні посилання", "Експортна 

вітрина".

–

6 6 - Подавачі: Черкаська агенція 

регіонального розвитку, ГО " 

Черкаська обласна федерація 

парапланеризма, парапланерного та 

мотопарапланерного спорту ПарААрт".

У 2021 році отримано ряд рішень 

Ротмістрівської територіальної громади 

(Черкаський район) про передачу 

половини злітно-посадкової смуги (750 м) 

з приаеродромною територією в 

суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт"; було 

підготовлено до підписання договір 

суборенди. 

У травні 2021 року було проведено 

"ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та 

спортсменів, що займаються 

парамоторними польотами.

У серпні 2021 року проведено авіаційний 

фестиваль "Саміт Любителів Авіації" 

(ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла 

виставка саморобних літальних апаратів 

(майданчик для організації виставки 

підготовлено силами сателітного клубу 

Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України 

з парамоторного спорту та пісенний 

конкурс "Аеробачення" на кращу пісню 

про авіацію українською мовою 

(реалізацію конкурсу розпочато за 

сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" та ГО 

"Ротарі Клуб Київ Бальзак"). 

У листопаді 2021 року створено, 

зареєстровано та проведено церемонію 

відкриття секції Міжнародного 

товариства літаючих ротарійців в Україні 

за участі Ніка Армана (Швейцарія), 

Джоржда Річа (Англія), Мануеля Мейлера 

(Швейцарія).

В грудні 2021 року зареєстровано ГО 

"Федерація експериментальної та 

аматорської авіації України", досліджено, 

вивчено та узагальнено авіаційне 

законодавство України та інших країн і 

підготовлено пропозиції в робочу групу 

при Державіаслужбі для вдосконалення 

вітчизняного законодавства в сфері малої 

та аматорської авіації.

У 2022 році спільно з міжнародним 

Товариством Літаючих Ротарійців IFFR 

був придбаний дрон з навісним 

обладнанням для розмінування територій 

та переданий Головному управлінню 

ДСНС України у Черкаській області 

(всього використано 1986,3 тис. грн; 

кошти акумульовані міжнародним 

Товариством Літаючих Ротарійців IFFR).

–1986,3 1986,3 1986,3 1986,3 Кількість 

проведених 

заходів 

авіаційного 

спрямування

од.1.12. Відродження 

малої авіації на 

території Черкащини 

через розвиток та 

підтримку необхідної 

інфраструктури

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Кошти 

меценатів, 

партнерів, ГО 

"Ротарі Клуб 

Черкаси", 

міжнародне 

Товариство 

Літаючих 

Ротарійців 

IFFR

* *



10

1.13. Організація та 

проведення 

економічних форумів

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

проведених 

форумів

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У зв’язку із запобіганням поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

дату проведення Черкаського 

міжнародного економічного Форуму було 

перенесено із жовтня 2021 року на 

жовтень 2022 року, допоки епідситуація в 

країні не зміниться на краще і умови 

дозволятимуть проведення масових 

заходів. 

Наразі, у зв`язку з введенням воєнного 

стану, організацію економічних форумів 

перенесено на невизначений термін.

–

1.14.Створення 

регіонального офісу 

підтримки інвестицій

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створений 

регіональний 

офіс підтримки 

інвестицій

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Черкаською обласною державною 

адміністрацією розроблено проект 

Меморандуму про співпрацю та план 

заходів співпраці з ДУ "Офіс із залучення 

та підтримки інвестицій", який було 

надіслано на погодження ДУ "Офіс із 

залучення та підтримки інвестицій". 

Проте цей Меморандум та план заходів до 

нього не були підписані.

У 2022 році заходи за проектом не 

здійснювались у зв`язку із 

запровадженням воєнного стану.

–

6 6 - Подавачі: Черкаська агенція 

регіонального розвитку, ГО " 

Черкаська обласна федерація 

парапланеризма, парапланерного та 

мотопарапланерного спорту ПарААрт".

У 2021 році отримано ряд рішень 

Ротмістрівської територіальної громади 

(Черкаський район) про передачу 

половини злітно-посадкової смуги (750 м) 

з приаеродромною територією в 

суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт"; було 

підготовлено до підписання договір 

суборенди. 

У травні 2021 року було проведено 

"ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та 

спортсменів, що займаються 

парамоторними польотами.

У серпні 2021 року проведено авіаційний 

фестиваль "Саміт Любителів Авіації" 

(ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла 

виставка саморобних літальних апаратів 

(майданчик для організації виставки 

підготовлено силами сателітного клубу 

Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України 

з парамоторного спорту та пісенний 

конкурс "Аеробачення" на кращу пісню 

про авіацію українською мовою 

(реалізацію конкурсу розпочато за 

сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" та ГО 

"Ротарі Клуб Київ Бальзак"). 

У листопаді 2021 року створено, 

зареєстровано та проведено церемонію 

відкриття секції Міжнародного 

товариства літаючих ротарійців в Україні 

за участі Ніка Армана (Швейцарія), 

Джоржда Річа (Англія), Мануеля Мейлера 

(Швейцарія).

В грудні 2021 року зареєстровано ГО 

"Федерація експериментальної та 

аматорської авіації України", досліджено, 

вивчено та узагальнено авіаційне 

законодавство України та інших країн і 

підготовлено пропозиції в робочу групу 

при Державіаслужбі для вдосконалення 

вітчизняного законодавства в сфері малої 

та аматорської авіації.

У 2022 році спільно з міжнародним 

Товариством Літаючих Ротарійців IFFR 

був придбаний дрон з навісним 

обладнанням для розмінування територій 

та переданий Головному управлінню 

ДСНС України у Черкаській області 

(всього використано 1986,3 тис. грн; 

кошти акумульовані міжнародним 

Товариством Літаючих Ротарійців IFFR).

–1986,3 1986,3 1986,3 1986,3 Кількість 

проведених 

заходів 

авіаційного 

спрямування

од.1.12. Відродження 

малої авіації на 

території Черкащини 

через розвиток та 

підтримку необхідної 

інфраструктури

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Кошти 

меценатів, 

партнерів, ГО 

"Ротарі Клуб 

Черкаси", 

міжнародне 

Товариство 

Літаючих 

Ротарійців 

IFFR

* *
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–0,2 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки. 

23.07.2021 під час Туристичного форуму 

було представлено модернізований 

туристичний мобільний додаток 

"Подорожуй Черкащиною", розроблений 

спільно з IT-компанією Everlabs. В 

додатку реалізовано можливість обрати 

для себе один із туристичних маршрутів, 

подивитися короткий опис про 

туристичні об'єкти, тривалість маршруту, 

фотографії. За допомогою GPS додаток 

автоматично визначає місцезнаходження і 

показує найближчі туристичні об’єкти. 

Однією із особливостей додатку є робота 

offline. 

В рамках реалізації Програми на території 

області встановлено 44 смарт-таблиці, на 

яких розміщений QR-код, за яким можна 

завантажити голосову інформацію. Це 

вказівники з інформаційною довідкою про 

об'єкт чи локацію, також є можливість 

використати шрифт Брайля. Крім того, 

встановлено 24 пілони з картами 

місцевості та інформацією про туристичні 

об’єкти, які можливо відвідати неподалік 

від місця знаходження. 

У 2021 році випущено 12 календарів 

туристичних подій області.

22-24.08.2021 у м. Київ відбулась 

презентація туристичного потенціалу 

Черкащини під час Всеукраїнського 

фестивалю "Мандруй Україною". 

Черкаська область презентувала свої 

туристичні магніти, маркетингову 

стратегію, реалізовані проекти - "Заправся 

враженням" і модернізований мобільний 

додаток "Подорожуй Черкащиною".

24.08.2021 в області було проведено 

фестиваль фестивалів "Manyfest". Усі 30 

фестивалів оформлені в брендованому 

стилі "Черкащина - місце сили". Під час 

фестивалів було представлено 

туристичний потенціал області. Було 

зафіксовано рекорд України в номінації 

"Найбільша кількість фестивалів 

протягом одного дня". 

05-06.10.2021 – участь в 27-й 

Міжнародній виставці "UITM, 2021" (м. 

Київ). Під час виставки презентовано 

туристичні магніти області та 

представлено туристичний потенціал на 

міжнародному рівні. 

Для участі в презентаціях туристичного 

потенціалу Черкащини – фестивалях і 

виставці, Департаментом регіонального 

розвитку ОДА виготовлено: флаєр 

"Подорожуй Черкащиною", флаєр 

"Manyfest", туристичну карту "Місце 

сили" українською та англійською 

мовами з нанесенням нових туристичних 

локацій, постери з нанесенням айдентики 

"Черкащина – місце сили". Здійснено 

виготовлення сувенірної продукції з 

елементами айдентики (футболки, чашки, 

наліпки, блокноти, ручки, олівці, паперові 

пакети).

З метою промоції туристичного 

потенціалу Черкащини під час участі у 

фестивалях і виставках, Департаментом 

регіонального розвитку ОДА розроблено 

новий туристичний буклет "Черкащина – 

місце сили" з оновленою інформацією про 

туристичні локації.

Протягом 2022 року з метою промоції 

бренду "Черкащина – місце сили" було 

презентовано сувенірну продукцію з 

елементами айдентики під час проведення 

зустрічей та нарад, також Департаментом 

регіонального розвитку ОДА на постійній 

основі здійснюється наповнення Фейсбук-

сторінки "Черкащина Туристична" та 

Інстаграм "tourismincherkasyregion" (в 

брендованому стилі) тематичними 

публікаціями про туристичні об'єкти, 

локації та події, які варто відвідати.

611,9 – – – 1,6

(станом на 

01.01.2023)

1,8

(станом на 

01.01.2023)

Кількість 

туристів, які 

відвідали 

регіон

млн осіб1.15. Просування 

бренду "Черкащина – 

місце сили" шляхом 

імплементації 

маркетингової 

стратегії

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендинг територій

805 611,9
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1.16. Маркетингове 

забезпечення 

розвитку ринку 

агропродовольчої 

продукції регіону

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Черкаський державний 

технологічний університет.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування. 

–

1.17. Обласний 

конкурс якості 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

"Черкаська якість"

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: ДП 

"Черкасистандартметрологія"

ДП "Черкасистандартметрологія" 

здійснює організаційно-методичне 

забезпечення проведення обласного 

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 

послуг) "Черкаська якість". 

Зважаючи на обмеження виставкової 

діяльності та проведення масових заходів 

в умовах карантину, даний конкурс у 

2021 році не проводився.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного 

стану, зазначений конкурс не проводився 

також і у 2022 році.

–

–0,2 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено 

Програму розвитку туризму в Черкаській 

області на 2021-2025 роки. 

23.07.2021 під час Туристичного форуму 

було представлено модернізований 

туристичний мобільний додаток 

"Подорожуй Черкащиною", розроблений 

спільно з IT-компанією Everlabs. В 

додатку реалізовано можливість обрати 

для себе один із туристичних маршрутів, 

подивитися короткий опис про 

туристичні об'єкти, тривалість маршруту, 

фотографії. За допомогою GPS додаток 

автоматично визначає місцезнаходження і 

показує найближчі туристичні об’єкти. 

Однією із особливостей додатку є робота 

offline. 

В рамках реалізації Програми на території 

області встановлено 44 смарт-таблиці, на 

яких розміщений QR-код, за яким можна 

завантажити голосову інформацію. Це 

вказівники з інформаційною довідкою про 

об'єкт чи локацію, також є можливість 

використати шрифт Брайля. Крім того, 

встановлено 24 пілони з картами 

місцевості та інформацією про туристичні 

об’єкти, які можливо відвідати неподалік 

від місця знаходження. 

У 2021 році випущено 12 календарів 

туристичних подій області.

22-24.08.2021 у м. Київ відбулась 

презентація туристичного потенціалу 

Черкащини під час Всеукраїнського 

фестивалю "Мандруй Україною". 

Черкаська область презентувала свої 

туристичні магніти, маркетингову 

стратегію, реалізовані проекти - "Заправся 

враженням" і модернізований мобільний 

додаток "Подорожуй Черкащиною".

24.08.2021 в області було проведено 

фестиваль фестивалів "Manyfest". Усі 30 

фестивалів оформлені в брендованому 

стилі "Черкащина - місце сили". Під час 

фестивалів було представлено 

туристичний потенціал області. Було 

зафіксовано рекорд України в номінації 

"Найбільша кількість фестивалів 

протягом одного дня". 

05-06.10.2021 – участь в 27-й 

Міжнародній виставці "UITM, 2021" (м. 

Київ). Під час виставки презентовано 

туристичні магніти області та 

представлено туристичний потенціал на 

міжнародному рівні. 

Для участі в презентаціях туристичного 

потенціалу Черкащини – фестивалях і 

виставці, Департаментом регіонального 

розвитку ОДА виготовлено: флаєр 

"Подорожуй Черкащиною", флаєр 

"Manyfest", туристичну карту "Місце 

сили" українською та англійською 

мовами з нанесенням нових туристичних 

локацій, постери з нанесенням айдентики 

"Черкащина – місце сили". Здійснено 

виготовлення сувенірної продукції з 

елементами айдентики (футболки, чашки, 

наліпки, блокноти, ручки, олівці, паперові 

пакети).

З метою промоції туристичного 

потенціалу Черкащини під час участі у 

фестивалях і виставках, Департаментом 

регіонального розвитку ОДА розроблено 

новий туристичний буклет "Черкащина – 

місце сили" з оновленою інформацією про 

туристичні локації.

Протягом 2022 року з метою промоції 

бренду "Черкащина – місце сили" було 

презентовано сувенірну продукцію з 

елементами айдентики під час проведення 

зустрічей та нарад, також Департаментом 

регіонального розвитку ОДА на постійній 

основі здійснюється наповнення Фейсбук-

сторінки "Черкащина Туристична" та 

Інстаграм "tourismincherkasyregion" (в 

брендованому стилі) тематичними 

публікаціями про туристичні об'єкти, 

локації та події, які варто відвідати.

611,9 – – – 1,6

(станом на 

01.01.2023)

1,8

(станом на 

01.01.2023)

Кількість 

туристів, які 

відвідали 

регіон

млн осіб1.15. Просування 

бренду "Черкащина – 

місце сили" шляхом 

імплементації 

маркетингової 

стратегії

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

805 611,9



13

1.18. Створення 

бізнес-інкубатора з 

метою формування 

інноваційно-

освітнього кластеру 

Черкаської області (в 

місті Черкаси на базі 

ЧДТУ)

м. Черкаси та 

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Черкаський державний 

технологічний університет.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування. 

–

1.20. Освітньо-

науковий кластер 

Черкаського 

державного 

технологічного 

університету 

"Інновація"

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Черкаський державний 

технологічний університет.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування. 

–

С.1.1 Стимулювання 

виробництва 

продукції сільського 

господарства та її 

первинної переробки 

з високою доданою 

вартістю

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Кошти 

підприємства

1500 – – – 1500 1500 Кількість 

забійних 

підприємств, 

що діють в 

області

од. 28 28 - Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

Відповідно до інформації Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Черкаській області, станом на 01.01.2023 

в області діє 28 забійних підприємств, що 

мають експлуатаційний дозвіл.

Введений в дію у 2021 році цех із забою 

свиней у с. Заліське Тальнівської 

територіальної громади Звенигородського 

району, який отримав експлуатаційний 

дозвіл на виконання робіт.

–

Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону

SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування

Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – –––1.19. Посилення 

розвиткового 

потенціалу 

представників 

бізнесу в 

інноваційній 

діяльності

Черкаська 

область

1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

06.04.2021 на базі Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького відбулась робоча нарада, 

в якій взяли участь представники 

Департаменту регіонального розвитку 

ОДА.

Під час наради було презентовано проект 

"Реконструкція будівлі Бізнес-

інноваційного центру Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького для створення на його 

базі Черкаського наукового парку 

"CheSciPark".

Можливими джерелами фінансування 

зазначеного проекту визначено 

державний бюджет, місцевий бюджет та 

інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством.

05.07.2021 під час зустрічі із заступником 

Міністра цифрової трансформації України 

з питань євроінтеграції Валерією Іонан та 

керівником Програми USAID 

"Конкурентоспроможна економіка 

України" Девідом Андерсоном було 

презентовано концепцію створення 

Черкаського наукового парку 

"CheSciPark".

–Розроблено 

ПКД на 

створення 

наукового 

парку

од.–
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––С.1.2 Розвиток 

індустріальних 

парків області

Черкаська 

область

2022 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – Виготовлення 

ПКД: 

інженерна 

підготовка 

території 

(земельні та 

планувальні 

роботи), 

водопостачанн

я, 

водовідведення

, будівництво 

огорожі, 

підведення та 

приєднання 

електромереж

од. 5 0 -5 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Індустріальний парк "Золотоноша" 

включено до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків України (наказ 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 18.05.2017 №724). 

Відповідно до попередніх розрахунків у 

цінах 2017 року, вартість ПКД на 

створення інфраструктури парку складає 

3 млн грн, а інженерна підготовка, 

земельні та планувальні роботи - 39164,1 

тис. грн. 

Розроблено ТЕО щодо обсягів земляних 

та планувальних робіт.

Рішенням Золотоніської міської ради від 

19.10.2021 № 13-4/VIII "Про дострокове 

припинення договору "Про створення та 

функціонування Індустріального парку 

"Золотоноша" від 21.12.2019" було 

розірвано договір з керуючою компанією 

ТОВ "Голд Кепіталбуд". Золотоніською 

міською радою було оголошено 

повторний конкурс з вибору керуючої 

компанії Індустріального парку 

"Золотоноша", який відбувся 09.12.2021.

Рішенням Золотоніської міської ради від 

22.12.2021 № 16-3/VIII затверджено 

Протокол засідання конкурсної комісії та 

визначено переможця конкурсу з вибору 

керуючої компанії Індустріального парку 

"Золотоноша" – Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iндастрiал 

Менеджмент Груп". 30.12.2021 підписано 

договір про створення та функціонування 

ІП Золотоноша між Золотоніською 

міською радою та ТОВ "Індастріал 

Менеджмент Груп".

Рішенням Смілянської міської ради від 

26.08.2021 № 22-6/VIII затверджена 

програма з розробки Концепції 

індустріального парку на 2021-2024 роки. 

Окрім цього, рішенням Смілянської 

міської ради від 28.07.2021 № 20-24/VIII 

затверджені заходи зі створення 

індустріального парку в місті Сміла, під 

розміщення якого генеральним планом 

передбачена земельна ділянка площею 

49,8 га.

У серпні-жовтні 2021 року організовано 

проведення регіонального конкурсу на 

визначення найкращих інвестиційних 

ділянок в Черкаській області 

"Індустріальна ділянка Черкащини. 2021", 

що потенційно можуть бути використані 

для розміщення індустріальних парків.

Конкурс проведено у партнерстві з 

Проектом Міністерства Фондів і 

Регіональної Політики Республіки 

Польща "Підтримка розвитку 

підприємництва та 

конкурентоспроможності українських 

регіонів" та АРР. Участь у конкурсі взяли 

12 територіальних громад. Конкурсна 

комісія за результатами аудиту обрала 

переможця – Шрамківську територіальну 

громаду (Золотоніський район) з 

інвестиційною ділянкою площею 18,7 га.

Для розширення мережі індустріальних 

парків на території області створено 

перелік земельних ділянок області, які 

відповідають вимогам ст. 8 Закону 

України "Про індустріальні парки". 

Упродовж 2022 року заходи щодо 

розвитку індустріальних парків не 

здійснювались. Наразі Черкаська обласна 

військова адміністрація спільно з 

Золотоніською міською радою вивчають 

можливості пошуку джерел фінансування 

для розробки ПКД та підведення 

інженерної інфраструктури до 

Індустріального парку "Золотоноша". 

–
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Операційна ціль С.1.2. Технології  просування сільськогосподарської продукції

––С.1.2 Розвиток 

індустріальних 

парків області

Черкаська 

область

2022 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – Виготовлення 

ПКД: 

інженерна 

підготовка 

території 

(земельні та 

планувальні 

роботи), 

водопостачанн

я, 

водовідведення

, будівництво 

огорожі, 

підведення та 

приєднання 

електромереж

од. 5 0 -5 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Індустріальний парк "Золотоноша" 

включено до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків України (наказ 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 18.05.2017 №724). 

Відповідно до попередніх розрахунків у 

цінах 2017 року, вартість ПКД на 

створення інфраструктури парку складає 

3 млн грн, а інженерна підготовка, 

земельні та планувальні роботи - 39164,1 

тис. грн. 

Розроблено ТЕО щодо обсягів земляних 

та планувальних робіт.

Рішенням Золотоніської міської ради від 

19.10.2021 № 13-4/VIII "Про дострокове 

припинення договору "Про створення та 

функціонування Індустріального парку 

"Золотоноша" від 21.12.2019" було 

розірвано договір з керуючою компанією 

ТОВ "Голд Кепіталбуд". Золотоніською 

міською радою було оголошено 

повторний конкурс з вибору керуючої 

компанії Індустріального парку 

"Золотоноша", який відбувся 09.12.2021.

Рішенням Золотоніської міської ради від 

22.12.2021 № 16-3/VIII затверджено 

Протокол засідання конкурсної комісії та 

визначено переможця конкурсу з вибору 

керуючої компанії Індустріального парку 

"Золотоноша" – Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iндастрiал 

Менеджмент Груп". 30.12.2021 підписано 

договір про створення та функціонування 

ІП Золотоноша між Золотоніською 

міською радою та ТОВ "Індастріал 

Менеджмент Груп".

Рішенням Смілянської міської ради від 

26.08.2021 № 22-6/VIII затверджена 

програма з розробки Концепції 

індустріального парку на 2021-2024 роки. 

Окрім цього, рішенням Смілянської 

міської ради від 28.07.2021 № 20-24/VIII 

затверджені заходи зі створення 

індустріального парку в місті Сміла, під 

розміщення якого генеральним планом 

передбачена земельна ділянка площею 

49,8 га.

У серпні-жовтні 2021 року організовано 

проведення регіонального конкурсу на 

визначення найкращих інвестиційних 

ділянок в Черкаській області 

"Індустріальна ділянка Черкащини. 2021", 

що потенційно можуть бути використані 

для розміщення індустріальних парків.

Конкурс проведено у партнерстві з 

Проектом Міністерства Фондів і 

Регіональної Політики Республіки 

Польща "Підтримка розвитку 

підприємництва та 

конкурентоспроможності українських 

регіонів" та АРР. Участь у конкурсі взяли 

12 територіальних громад. Конкурсна 

комісія за результатами аудиту обрала 

переможця – Шрамківську територіальну 

громаду (Золотоніський район) з 

інвестиційною ділянкою площею 18,7 га.

Для розширення мережі індустріальних 

парків на території області створено 

перелік земельних ділянок області, які 

відповідають вимогам ст. 8 Закону 

України "Про індустріальні парки". 

Упродовж 2022 року заходи щодо 

розвитку індустріальних парків не 

здійснювались. Наразі Черкаська обласна 

військова адміністрація спільно з 

Золотоніською міською радою вивчають 

можливості пошуку джерел фінансування 

для розробки ПКД та підведення 

інженерної інфраструктури до 

Індустріального парку "Золотоноша". 

–

С.1.3 Органічна 

Черкащина

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

підприємств, 

що виробляють 

органічну 

продукцію

од. 16 16 - Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

За 2021 рік у Департаменті 

агропромислового розвитку ОДА 

проведені 2 засідання за участю 

представників Уманського національного 

університету садівництва, ГУ 

Держпродспоживслужби, ГО "Органічна 

Україна", ТОВ "Органікстандарт". За 

підсумками засідань внесені правки до 

проекту Програми розвитку органічного 

виробництва у Черкаській області до 2025 

року. Проведений Регіональний форум 

"Органічна Україна 2021. Черкаси", який 

відбувся 06.08.2021. Також представники 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА, РДА, підприємств взяли 

участь 28.09.2021 в онлайн-заході 

"Експорт органічної продукції, аналіз та 

тенденції" та 30.09.2021 у онлайн-форумі 

"Перехід на органічне виробництво: 

переваги для українських підприємств 

харчової та аграрної продукції".

За ініціативи Міністерства аграрної 

політики та продовольства України за 

підтримки проекту "Німецько-українська 

співпраця в галузі органічного сільського 

господарства" та Департаменту 

агропромислового розвитку ОДА 

20.12.2022 відбувся семінар на тему 

"Органічне виробництво: вимоги та 

можливості" із залученням представників 

районних військових адміністрацій, 

суб’єктів господарювання області.

Наразі в області наявні 16 підприємств, 

що виробляють органічну продукцію: 

ФОП Білан Олег Юрійович (малина), 

ФОП Білан Олена Валентинівна (малина), 

СТОВ "Лящівка" (рослинництво), ТОВ 

"Агрофірма "Поле" (крупа пшоняна, січка 

пшона, суміш лузги та мучки проса, 

зернові відходи, борошно пшеничне 

вищого сорту з твердих сортів пшениці 

тощо), ФОП Кучер Богдан Леонідович 

(малина), ТОВ "Ясмина Компані" 

(заготівля дикорослих продуктів, 

переробка, експорт/імпорт (горіх 

волоський), ТОВ "НАТСБЕРІ Україна" 

(плоди та ядро волоського горіха, світлий 

мікс, світла половинка, світла чверть, 

світло-янтарний мікс, крихта волоського 

горіха), ФГ "Золота ягода" (лохина, 

малина, порічки червоні, суниця садова, 

гірчиця біла), ТОВ "НВЦ 

"Черкасибіозахист" (допоміжні 

речовини), ТОВ "Красногірський олійний 

завод" (макуха соняшникова, олія 

соняшникова нерафінована невиморожена 

(пресова) вищого гатунку тощо), ТОВ 

"Біхайв" (переробка, експорт/імпорт (мед 

гомогенізований), ФГ "Каринтія" 

(картопля, гарбуз твердокорий, кабачок), 

ФОП Кукунін А.Б. (малина), ФОП 

Фатенко Ярослав Миколайович 

(рослинництво), ФОП Кукунін В.О. 

(малина), ТОВ "Бачкурка" (рослинництво, 

тваринництво).

–
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С.1.3 Органічна 

Черкащина

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

підприємств, 

що виробляють 

органічну 

продукцію

од. 16 16 - Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

За 2021 рік у Департаменті 

агропромислового розвитку ОДА 

проведені 2 засідання за участю 

представників Уманського національного 

університету садівництва, ГУ 

Держпродспоживслужби, ГО "Органічна 

Україна", ТОВ "Органікстандарт". За 

підсумками засідань внесені правки до 

проекту Програми розвитку органічного 

виробництва у Черкаській області до 2025 

року. Проведений Регіональний форум 

"Органічна Україна 2021. Черкаси", який 

відбувся 06.08.2021. Також представники 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА, РДА, підприємств взяли 

участь 28.09.2021 в онлайн-заході 

"Експорт органічної продукції, аналіз та 

тенденції" та 30.09.2021 у онлайн-форумі 

"Перехід на органічне виробництво: 

переваги для українських підприємств 

харчової та аграрної продукції".

За ініціативи Міністерства аграрної 

політики та продовольства України за 

підтримки проекту "Німецько-українська 

співпраця в галузі органічного сільського 

господарства" та Департаменту 

агропромислового розвитку ОДА 

20.12.2022 відбувся семінар на тему 

"Органічне виробництво: вимоги та 

можливості" із залученням представників 

районних військових адміністрацій, 

суб’єктів господарювання області.

Наразі в області наявні 16 підприємств, 

що виробляють органічну продукцію: 

ФОП Білан Олег Юрійович (малина), 

ФОП Білан Олена Валентинівна (малина), 

СТОВ "Лящівка" (рослинництво), ТОВ 

"Агрофірма "Поле" (крупа пшоняна, січка 

пшона, суміш лузги та мучки проса, 

зернові відходи, борошно пшеничне 

вищого сорту з твердих сортів пшениці 

тощо), ФОП Кучер Богдан Леонідович 

(малина), ТОВ "Ясмина Компані" 

(заготівля дикорослих продуктів, 

переробка, експорт/імпорт (горіх 

волоський), ТОВ "НАТСБЕРІ Україна" 

(плоди та ядро волоського горіха, світлий 

мікс, світла половинка, світла чверть, 

світло-янтарний мікс, крихта волоського 

горіха), ФГ "Золота ягода" (лохина, 

малина, порічки червоні, суниця садова, 

гірчиця біла), ТОВ "НВЦ 

"Черкасибіозахист" (допоміжні 

речовини), ТОВ "Красногірський олійний 

завод" (макуха соняшникова, олія 

соняшникова нерафінована невиморожена 

(пресова) вищого гатунку тощо), ТОВ 

"Біхайв" (переробка, експорт/імпорт (мед 

гомогенізований), ФГ "Каринтія" 

(картопля, гарбуз твердокорий, кабачок), 

ФОП Кукунін А.Б. (малина), ФОП 

Фатенко Ярослав Миколайович 

(рослинництво), ФОП Кукунін В.О. 

(малина), ТОВ "Бачкурка" (рослинництво, 

тваринництво).

–

С.1.4 Підтримка 

розвитку 

сільськогосподарськ

их кооперативів та 

сімейних 

фермерських 

господарств

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

діючих 

кооперативів в 

області

од. 58 58 - Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

У 2021 році проведено 18 індивідуальних 

консультацій з керівниками СОК, 

фермерських господарств щодо 

підвищення ефективності 

господарювання, фінансової підтримки з 

державного та обласного бюджетів. 

Здійснений аналіз ефективності 

діяльності кооперативів. 

Станом на 01.01.2023 кількість 

зареєстрованих кооперативів становить 

117, з них діючих 58: "Молочний світ", 

"Пролісок", "Неморозька ягода", 

"Багачівський оберіг", "Кролі 

Звенигородщини", "Кролі Звенигори", 

"Дружба Плюс", "Ласуня", "Добробут - 

03", "Велес", "Росава", "Медовий яр", 

"Обрій", "Шубиноставська ягідка", 

"Помагайчик", "Фенікс", "Лендмайстер", 

"ВАК Монастирищенський", 

"Агроселбуд", "ВІЛІС - МОЛОКО", 

"Овочівник", "Ребіт-Бум", "Патріот", 

"ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ ГОРОДИЩЕ", 

"Царина 2014", "Завадівка", 

"УкрЕкоКрол", "Європейський", 

"Мартинівський", "Достаток", "Мрія - 

Бровахи", "Гарбузин", "Ниви 

Санжариські", "Берегиня Сервіс", 

"Родзинка", "Компанійский кріль", 

"Смачний кролик", "Заєць", "Вечірній", 

"Сміляночка", "Людмила", "Юстал", 

"Урожай", "Справжній кріль", "Пижик", 

"Пухнастий дім", "Златокріль", 

"Козацький кролик", "Екологічна країна", 

"Степанки", "Вітряна Гора", "Вільшанка", 

"Новатор 2018", "Обиштинові зорі", 

"Агроекотех-Л", "Агро Провайдер", "Нова-

кооп", "Зерноленд 1". 

За видами діяльності діючі кооперативи 

розподіляються наступним чином: 5 

переробних, 4 заготівельно-збутові, 44 

багатофункціональні, 5 - інші.

Департаментом агропромислового 

розвитку ОДА розроблений проект 

програми розвитку сільськогосподарських 

кооперативів та сімейних фермерських 

господарств до 2027 року. 

–
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С.1.5 "Черкаський 

гостинець" – 

запровадження нової 

технології збуту 

сільськогосподарсько

ї продукції

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створений 

інтернет-

портал 

"Черкаський 

гостинець"

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались. Відбувається подальший 

пошук джерел фінансування.

–

С.1.6 Розвиток 

рибного 

господарства 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Біологічна 

меліорація 

водних 

об`єктів

тис. 

екземпляр

ів

1300 0 -1300 Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

Департаментом агропромислового 

розвитку ОДА розроблений проект 

програми розвитку рибного господарства 

на період до 2030 року.

–

С.1.7 Створення 

наукового 

консультаційного 

центру з питань 

технології 

зберігання, 

переробки 

плодоовочевої 

продукції, якості і 

безпеки харчових 

продуктів (на базі 

кафедри технологій 

харчових продуктів 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Уманський національний 

університет садівництва.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування. 

–

Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів

С.1.4 Підтримка 

розвитку 

сільськогосподарськ

их кооперативів та 

сімейних 

фермерських 

господарств

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

діючих 

кооперативів в 

області

од. 58 58 - Подавач: Департамент 

агропромислового розвитку Черкаської 

ОДА.

У 2021 році проведено 18 індивідуальних 

консультацій з керівниками СОК, 

фермерських господарств щодо 

підвищення ефективності 

господарювання, фінансової підтримки з 

державного та обласного бюджетів. 

Здійснений аналіз ефективності 

діяльності кооперативів. 

Станом на 01.01.2023 кількість 

зареєстрованих кооперативів становить 

117, з них діючих 58: "Молочний світ", 

"Пролісок", "Неморозька ягода", 

"Багачівський оберіг", "Кролі 

Звенигородщини", "Кролі Звенигори", 

"Дружба Плюс", "Ласуня", "Добробут - 

03", "Велес", "Росава", "Медовий яр", 

"Обрій", "Шубиноставська ягідка", 

"Помагайчик", "Фенікс", "Лендмайстер", 

"ВАК Монастирищенський", 

"Агроселбуд", "ВІЛІС - МОЛОКО", 

"Овочівник", "Ребіт-Бум", "Патріот", 

"ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ ГОРОДИЩЕ", 

"Царина 2014", "Завадівка", 

"УкрЕкоКрол", "Європейський", 

"Мартинівський", "Достаток", "Мрія - 

Бровахи", "Гарбузин", "Ниви 

Санжариські", "Берегиня Сервіс", 

"Родзинка", "Компанійский кріль", 

"Смачний кролик", "Заєць", "Вечірній", 

"Сміляночка", "Людмила", "Юстал", 

"Урожай", "Справжній кріль", "Пижик", 

"Пухнастий дім", "Златокріль", 

"Козацький кролик", "Екологічна країна", 

"Степанки", "Вітряна Гора", "Вільшанка", 

"Новатор 2018", "Обиштинові зорі", 

"Агроекотех-Л", "Агро Провайдер", "Нова-

кооп", "Зерноленд 1". 

За видами діяльності діючі кооперативи 

розподіляються наступним чином: 5 

переробних, 4 заготівельно-збутові, 44 

багатофункціональні, 5 - інші.

Департаментом агропромислового 

розвитку ОДА розроблений проект 

програми розвитку сільськогосподарських 

кооперативів та сімейних фермерських 

господарств до 2027 року. 

–
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Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки

SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій

С.2.1 Створення 

центрів розвитку 

креативної економіки 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Розроблена 

ПКД на 

створення 

Центру

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Для створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини 

розглядається локація - нежитлові 

приміщення ДП "Науково-виробничий 

комплекс "Фотоприлад".

08.07.2021 підписано меморандум про 

взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, 

Міністерством розвитку громад та 

територій України, а також ДК 

"Укроборонпром", у власності якого 

перебувають вищезазначені нежитлові 

приміщення.

Законом України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік" 

Міністерству розвитку громад та 

територій України були передбачені 

видатки в сумі 110167 тис. грн на 

створення центрів креативної економіки. 

З метою отримання коштів ОДА листами 

від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 

01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для 

розгляду проект створення Центру 

розвитку креативної економіки 

Черкащини. Проте протягом 2021 року 

Черкаській ОДА кошти із Державного 

бюджету на створення Центру розвитку 

креативної економіки не виділялися.

Черкаська ОДА протягом 2021 року 

отримала від сторін погодження щодо 

передачі вищезазначених приміщень.

У Державному бюджеті України на 2022 

рік для створення центрів креативної 

економіки передбачалося 200 млн грн.

12.01.2022 прийнято розпорядження 

ОДА, яким утворено комісію з питань 

приймання-передачі нерухомого 

державного майна та затверджено її 

склад. 21.01.2022 проведено перше 

засідання комісії.

Спільно з ДП НВК "Фотоприлад" була 

проведена робота щодо виділення окремої 

частки в приміщенні корпусу 3А, а саме 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (бомбосховище) 

з метою подальшої її передачі до сфери 

управління ОДА. 

Комунальне підприємство "Черкаське 

обласне об`єднане бюро технологічної 

інвентаризації" 21.02.2022 №101/13 на 

замовлення ДП "НВК "Фотоприлад" 

надало інформацію щодо часток об'єкта 

нерухомого майна.

З відповідною довідкою ДП НВК 

"Фотоприлад" мало звернутись до 

державного реєстратора з метою внесення 

відповідних змін до реєстру речових прав 

на нерухоме майно, проте 24.02.2022 було 

введено воєнний стан. Враховуючи 

зазначені події, ДП НВК "Фотоприлад" не 

здійснив подальших дій.

Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.03.2022 №245 "Про спрямування 

коштів до резервного фонду державного 

бюджету", видатки на субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення центрів креативної 

економіки були скорочені на суму 200 

млн грн. 

11.07.2022 відбулась робоча нарада 

комісії з питань приймання-передачі 

нерухомого державного майна щодо 

відновлення роботи з передачі зазначених 

приміщень до сфери управління 

Черкаської обласної віськової 

адміністрації. Під час наради визначено 

алгоритм дій та взаємодії щодо вирішення 

проблемних питань приймання-передачі.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано в Єдиному реєстрі об'єктів 

державної власності щодо державного 

майна (витяг від 28.07.2022).

Захисній споруді цивільного захисту 

присвоєно нову адресу: м. Черкаси, вул. 

Благовісна, 160 (наказ Черкаської міської 

ради від 18.08.2022 №4353-а).

ДК "Укроборонпром" видав Наказ "Про 

створення товариства з обмеженою 

відповідальністю" від 25.07.2022 №226, 

яким зобов’язав перетворення ДП "НВК 

"Фотоприлад" на ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" .

Відповідно до виданого Наказу, ТОВ 

"НВК "Фотоприлад" є правонаступником 

усіх прав та обов’язків ДП НВК 

"Фотоприлад" із урахуванням 

особливостей правового статусу майна, 

переданого до статутного капіталу 

Товариства з дня внесення відповідного 

запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано як окрему одиницю в 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно (витяг від 26.08.2022).

Внесено зміни до наказу ДК 

"Укроборонпром" (наказ від 01.09.2022 

№358). 

ТОВ "НВК "Фотоприлад" зареєстровано 

09.09.2022 згідно виписки Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Черкаська ОДА отримала погодження від 

ДК "Укроборонпром" щодо передачі 

захисної споруди цивільного захисту. 

Окрім того, в листі зазначено 

рекомендації для ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" щодо приведення у 

відповідність технічного паспорту на 

захисну споруду та внесення змін до 

Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності щодо державного майна (лист 

від 13.09.2022 UOP 4.5-5716).

ДП НВК "Фотоприлад" виготовлено 

новий технічний паспорт захисної 

споруди цивільного захисту та подано 

інформацію для внесення змін до Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності 

щодо державного майна (зміна адреси з 

вул. Байди Вишневецького, 85 на вул. 

Благовісна, 160).

Внесено зміни по адресі захисної споруди 

цивільного захисту до Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності щодо 

державного майна (витяг від 03.10.2022 

№10-1514204).

Черкаська обласна військова 

адміністрація подала пакет документів до 

Фонду державного майна України (лист 

від 02.12.2022 №11838/01/01-57) щодо 

погодження передачі захисної споруди 

цивільного захисту з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що обліковуються, як державне майно на 

балансі ТОВ "НВК "Фотоприлад" за 

адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160 

до сфери управління Черкаської обласної 

військової адміністрації.

Фонд державного майна України листом 

від 23.12.2022 № 10-24-19464 погодив 

передачу зазначеного майна.

На сьогодні Черкаською обласною 

військовою адміністрацією спільно з ДК 

"Укроборонпром" і ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" здійснено заходи щодо 

вирішення проблемних питань передачі 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами, яка 

зареєстрована за адресою: м. Черкаси, 

вулиця, Благовісна, 160.

Наразі Департаментом регіонального 

розвитку ОДА підготовлено проект 

розпорядження "Про внесення змін до 

розпорядження Черкаської обласної 

державної адміністрації від 12.01.2022 № 

5" та здійснюються підготовчі заходи 

щодо проведення засідання комісії з 

питань приймання-передачі нерухомого 

державного майна. 

Після завершення процедури приймання-

передачі в подальшому планується 

реконструкція нерухомого державного 

майна під створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини.

–
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С.2.1 Створення 

центрів розвитку 

креативної економіки 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Розроблена 

ПКД на 

створення 

Центру

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Для створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини 

розглядається локація - нежитлові 

приміщення ДП "Науково-виробничий 

комплекс "Фотоприлад".

08.07.2021 підписано меморандум про 

взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, 

Міністерством розвитку громад та 

територій України, а також ДК 

"Укроборонпром", у власності якого 

перебувають вищезазначені нежитлові 

приміщення.

Законом України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік" 

Міністерству розвитку громад та 

територій України були передбачені 

видатки в сумі 110167 тис. грн на 

створення центрів креативної економіки. 

З метою отримання коштів ОДА листами 

від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 

01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для 

розгляду проект створення Центру 

розвитку креативної економіки 

Черкащини. Проте протягом 2021 року 

Черкаській ОДА кошти із Державного 

бюджету на створення Центру розвитку 

креативної економіки не виділялися.

Черкаська ОДА протягом 2021 року 

отримала від сторін погодження щодо 

передачі вищезазначених приміщень.

У Державному бюджеті України на 2022 

рік для створення центрів креативної 

економіки передбачалося 200 млн грн.

12.01.2022 прийнято розпорядження 

ОДА, яким утворено комісію з питань 

приймання-передачі нерухомого 

державного майна та затверджено її 

склад. 21.01.2022 проведено перше 

засідання комісії.

Спільно з ДП НВК "Фотоприлад" була 

проведена робота щодо виділення окремої 

частки в приміщенні корпусу 3А, а саме 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (бомбосховище) 

з метою подальшої її передачі до сфери 

управління ОДА. 

Комунальне підприємство "Черкаське 

обласне об`єднане бюро технологічної 

інвентаризації" 21.02.2022 №101/13 на 

замовлення ДП "НВК "Фотоприлад" 

надало інформацію щодо часток об'єкта 

нерухомого майна.

З відповідною довідкою ДП НВК 

"Фотоприлад" мало звернутись до 

державного реєстратора з метою внесення 

відповідних змін до реєстру речових прав 

на нерухоме майно, проте 24.02.2022 було 

введено воєнний стан. Враховуючи 

зазначені події, ДП НВК "Фотоприлад" не 

здійснив подальших дій.

Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.03.2022 №245 "Про спрямування 

коштів до резервного фонду державного 

бюджету", видатки на субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення центрів креативної 

економіки були скорочені на суму 200 

млн грн. 

11.07.2022 відбулась робоча нарада 

комісії з питань приймання-передачі 

нерухомого державного майна щодо 

відновлення роботи з передачі зазначених 

приміщень до сфери управління 

Черкаської обласної віськової 

адміністрації. Під час наради визначено 

алгоритм дій та взаємодії щодо вирішення 

проблемних питань приймання-передачі.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано в Єдиному реєстрі об'єктів 

державної власності щодо державного 

майна (витяг від 28.07.2022).

Захисній споруді цивільного захисту 

присвоєно нову адресу: м. Черкаси, вул. 

Благовісна, 160 (наказ Черкаської міської 

ради від 18.08.2022 №4353-а).

ДК "Укроборонпром" видав Наказ "Про 

створення товариства з обмеженою 

відповідальністю" від 25.07.2022 №226, 

яким зобов’язав перетворення ДП "НВК 

"Фотоприлад" на ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" .

Відповідно до виданого Наказу, ТОВ 

"НВК "Фотоприлад" є правонаступником 

усіх прав та обов’язків ДП НВК 

"Фотоприлад" із урахуванням 

особливостей правового статусу майна, 

переданого до статутного капіталу 

Товариства з дня внесення відповідного 

запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано як окрему одиницю в 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно (витяг від 26.08.2022).

Внесено зміни до наказу ДК 

"Укроборонпром" (наказ від 01.09.2022 

№358). 

ТОВ "НВК "Фотоприлад" зареєстровано 

09.09.2022 згідно виписки Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Черкаська ОДА отримала погодження від 

ДК "Укроборонпром" щодо передачі 

захисної споруди цивільного захисту. 

Окрім того, в листі зазначено 

рекомендації для ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" щодо приведення у 

відповідність технічного паспорту на 

захисну споруду та внесення змін до 

Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності щодо державного майна (лист 

від 13.09.2022 UOP 4.5-5716).

ДП НВК "Фотоприлад" виготовлено 

новий технічний паспорт захисної 

споруди цивільного захисту та подано 

інформацію для внесення змін до Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності 

щодо державного майна (зміна адреси з 

вул. Байди Вишневецького, 85 на вул. 

Благовісна, 160).

Внесено зміни по адресі захисної споруди 

цивільного захисту до Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності щодо 

державного майна (витяг від 03.10.2022 

№10-1514204).

Черкаська обласна військова 

адміністрація подала пакет документів до 

Фонду державного майна України (лист 

від 02.12.2022 №11838/01/01-57) щодо 

погодження передачі захисної споруди 

цивільного захисту з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що обліковуються, як державне майно на 

балансі ТОВ "НВК "Фотоприлад" за 

адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160 

до сфери управління Черкаської обласної 

військової адміністрації.

Фонд державного майна України листом 

від 23.12.2022 № 10-24-19464 погодив 

передачу зазначеного майна.

На сьогодні Черкаською обласною 

військовою адміністрацією спільно з ДК 

"Укроборонпром" і ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" здійснено заходи щодо 

вирішення проблемних питань передачі 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами, яка 

зареєстрована за адресою: м. Черкаси, 

вулиця, Благовісна, 160.

Наразі Департаментом регіонального 

розвитку ОДА підготовлено проект 

розпорядження "Про внесення змін до 

розпорядження Черкаської обласної 

державної адміністрації від 12.01.2022 № 

5" та здійснюються підготовчі заходи 

щодо проведення засідання комісії з 

питань приймання-передачі нерухомого 

державного майна. 

Після завершення процедури приймання-

передачі в подальшому планується 

реконструкція нерухомого державного 

майна під створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини.

–
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С.2.1 Створення 

центрів розвитку 

креативної економіки 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Розроблена 

ПКД на 

створення 

Центру

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Для створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини 

розглядається локація - нежитлові 

приміщення ДП "Науково-виробничий 

комплекс "Фотоприлад".

08.07.2021 підписано меморандум про 

взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, 

Міністерством розвитку громад та 

територій України, а також ДК 

"Укроборонпром", у власності якого 

перебувають вищезазначені нежитлові 

приміщення.

Законом України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік" 

Міністерству розвитку громад та 

територій України були передбачені 

видатки в сумі 110167 тис. грн на 

створення центрів креативної економіки. 

З метою отримання коштів ОДА листами 

від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 

01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для 

розгляду проект створення Центру 

розвитку креативної економіки 

Черкащини. Проте протягом 2021 року 

Черкаській ОДА кошти із Державного 

бюджету на створення Центру розвитку 

креативної економіки не виділялися.

Черкаська ОДА протягом 2021 року 

отримала від сторін погодження щодо 

передачі вищезазначених приміщень.

У Державному бюджеті України на 2022 

рік для створення центрів креативної 

економіки передбачалося 200 млн грн.

12.01.2022 прийнято розпорядження 

ОДА, яким утворено комісію з питань 

приймання-передачі нерухомого 

державного майна та затверджено її 

склад. 21.01.2022 проведено перше 

засідання комісії.

Спільно з ДП НВК "Фотоприлад" була 

проведена робота щодо виділення окремої 

частки в приміщенні корпусу 3А, а саме 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (бомбосховище) 

з метою подальшої її передачі до сфери 

управління ОДА. 

Комунальне підприємство "Черкаське 

обласне об`єднане бюро технологічної 

інвентаризації" 21.02.2022 №101/13 на 

замовлення ДП "НВК "Фотоприлад" 

надало інформацію щодо часток об'єкта 

нерухомого майна.

З відповідною довідкою ДП НВК 

"Фотоприлад" мало звернутись до 

державного реєстратора з метою внесення 

відповідних змін до реєстру речових прав 

на нерухоме майно, проте 24.02.2022 було 

введено воєнний стан. Враховуючи 

зазначені події, ДП НВК "Фотоприлад" не 

здійснив подальших дій.

Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.03.2022 №245 "Про спрямування 

коштів до резервного фонду державного 

бюджету", видатки на субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення центрів креативної 

економіки були скорочені на суму 200 

млн грн. 

11.07.2022 відбулась робоча нарада 

комісії з питань приймання-передачі 

нерухомого державного майна щодо 

відновлення роботи з передачі зазначених 

приміщень до сфери управління 

Черкаської обласної віськової 

адміністрації. Під час наради визначено 

алгоритм дій та взаємодії щодо вирішення 

проблемних питань приймання-передачі.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано в Єдиному реєстрі об'єктів 

державної власності щодо державного 

майна (витяг від 28.07.2022).

Захисній споруді цивільного захисту 

присвоєно нову адресу: м. Черкаси, вул. 

Благовісна, 160 (наказ Черкаської міської 

ради від 18.08.2022 №4353-а).

ДК "Укроборонпром" видав Наказ "Про 

створення товариства з обмеженою 

відповідальністю" від 25.07.2022 №226, 

яким зобов’язав перетворення ДП "НВК 

"Фотоприлад" на ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" .

Відповідно до виданого Наказу, ТОВ 

"НВК "Фотоприлад" є правонаступником 

усіх прав та обов’язків ДП НВК 

"Фотоприлад" із урахуванням 

особливостей правового статусу майна, 

переданого до статутного капіталу 

Товариства з дня внесення відповідного 

запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано як окрему одиницю в 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно (витяг від 26.08.2022).

Внесено зміни до наказу ДК 

"Укроборонпром" (наказ від 01.09.2022 

№358). 

ТОВ "НВК "Фотоприлад" зареєстровано 

09.09.2022 згідно виписки Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Черкаська ОДА отримала погодження від 

ДК "Укроборонпром" щодо передачі 

захисної споруди цивільного захисту. 

Окрім того, в листі зазначено 

рекомендації для ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" щодо приведення у 

відповідність технічного паспорту на 

захисну споруду та внесення змін до 

Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності щодо державного майна (лист 

від 13.09.2022 UOP 4.5-5716).

ДП НВК "Фотоприлад" виготовлено 

новий технічний паспорт захисної 

споруди цивільного захисту та подано 

інформацію для внесення змін до Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності 

щодо державного майна (зміна адреси з 

вул. Байди Вишневецького, 85 на вул. 

Благовісна, 160).

Внесено зміни по адресі захисної споруди 

цивільного захисту до Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності щодо 

державного майна (витяг від 03.10.2022 

№10-1514204).

Черкаська обласна військова 

адміністрація подала пакет документів до 

Фонду державного майна України (лист 

від 02.12.2022 №11838/01/01-57) щодо 

погодження передачі захисної споруди 

цивільного захисту з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що обліковуються, як державне майно на 

балансі ТОВ "НВК "Фотоприлад" за 

адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160 

до сфери управління Черкаської обласної 

військової адміністрації.

Фонд державного майна України листом 

від 23.12.2022 № 10-24-19464 погодив 

передачу зазначеного майна.

На сьогодні Черкаською обласною 

військовою адміністрацією спільно з ДК 

"Укроборонпром" і ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" здійснено заходи щодо 

вирішення проблемних питань передачі 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами, яка 

зареєстрована за адресою: м. Черкаси, 

вулиця, Благовісна, 160.

Наразі Департаментом регіонального 

розвитку ОДА підготовлено проект 

розпорядження "Про внесення змін до 

розпорядження Черкаської обласної 

державної адміністрації від 12.01.2022 № 

5" та здійснюються підготовчі заходи 

щодо проведення засідання комісії з 

питань приймання-передачі нерухомого 

державного майна. 

Після завершення процедури приймання-

передачі в подальшому планується 

реконструкція нерухомого державного 

майна під створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини.

–
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2.1 Щорічний 

регіональний 

конкурс проектів 

місцевого розвитку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Підготовлені 

нормативні 

документи 

щодо 

проведення 

конкурсу

од. 2 2 - Подавач: Черкаська агенція 

регіонального розвитку.

Розроблена Програма проведення 

обласного конкурсу розвиткових проектів 

територіальних громад на період 2021-

2023 роки та положення про Конкурс.

–

Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів

2.2 Інформаційно-

методологічна 

підтримка 

територіальних 

громад

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

проведених 

заходів з 

питань 

ефективного 

управління 

бюджетним 

процесом

од. 42 42 - Подавач: Департамент фінансів 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік Департаментом фінансів ОДА 

здійснені 25 системних заходів з питань 

ефективного управління бюджетним 

процесом.

За 2022 рік Департаментом фінансів ОДА 

здійснено 17 відповідних заходів, серед 

них основні:

Щодо забезпечення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства:

- здійснено перевірку відповідності 

вимогам чинного законодавства 70 

рішень місцевих рад про бюджет на 2022 

рік та 891 рішення місцевих рад, 

виконавчих комітетів місцевих рад, 

районних військових адміністрацій про 

зміни до них. Відповідні матеріали (в т. ч. 

і повідомлення про порушення 

законодавства) надіслані місцевим 

фінансовим органам;

- здійснювався постійний контроль за 

виконанням розроблених у березні 2022 

року завдань, поставлених перед 

місцевими органами влади Черкащини, 

щодо забезпечення виконання місцевих 

бюджетів в умовах воєнного стану 

(доручення начальника Черкаської 

обласної військової адміністрації від 

12.04.2022 №19-Д, від 06.06.2022 №26-Д);

- встановлено контроль за станом виплати 

заробітної плати в місцевих бюджетах 

області, рядом інших показників, які 

характеризують їх виконання в умовах 

воєнного стану, обсягами фінансових 

ресурсів для забезпечення 

життєдіяльності бюджетних установ та 

закладів;

- з метою забезпечення місцевими 

органами влади дотримання 

законодавства та оперативної реалізації 

ними чисельних нововведень, змін до 

порядку виконання бюджетів, внесення до 

них змін та реалізації завдань, які 

вносяться в умовах воєнного стану, 

пріоритетними завданнями були 

невідкладне надання методологічної, 

практичної допомоги працівникам 

місцевих фінансових органів у реалізації 

таких завдань та їх оперативному 

виконанні.

Щодо надання методологічної допомоги 

здійснено:

- 07.06.2022 - захід в форматі 

інтерактивного онлайн-навчання з 

працівниками фінансових органів 

місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування на 

тему "Формування та виконання місцевих 

бюджетів в умовах воєнного стану";

- 15.09.2022 - захід в форматі виїзної 

наради за участю представників 

територіальних підрозділів центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та 

керівників територіальних громад 

Звенигородського району;

- 17.11.2022 - захід в онлайн-форматі на 

тему "Підсумки виконання місцевих 

бюджетів області за 9 місяців 2022 року, 

завдання з їх виконання до кінця 2022 

року та формування показників на 2023 

рік в умовах воєнного стану".

З метою взаємодії з працівниками 

місцевих фінансових органів створено 

телеграм-канали "Фінансисти" та 

"Фінансисти група для обговорень", що 

дало змогу забезпечити оперативне 

вирішення проблемних питань, що 

виникають в бюджетному процесі, на 

порядок збільшити ефективність 

виконання завдань (особливо 

термінових), оперативно забезпечити 

місцеві фінансові органи нагальною 

інформацією, вести роз’яснювальну 

роботу, обмінюватися досвідом та в 

найкоротший термін вирішувати питання, 

що виникають в процесі складання та 

виконання місцевих бюджетів усіх рівнів.

З метою забезпечення дотримання вимог 

бюджетного законодавства та сприяння 

бюджетному процесу на місцевому рівні 

працівниками Департаменту фінансів 

ОДА під час воєнного стану розроблено 

та надано місцевим фінансовим органам 

допоміжні матеріали для застосування у 

бюджетному процесі.

–

С.2.1 Створення 

центрів розвитку 

креативної економіки 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Розроблена 

ПКД на 

створення 

Центру

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Для створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини 

розглядається локація - нежитлові 

приміщення ДП "Науково-виробничий 

комплекс "Фотоприлад".

08.07.2021 підписано меморандум про 

взаєморозуміння та співпрацю між ОДА, 

Міністерством розвитку громад та 

територій України, а також ДК 

"Укроборонпром", у власності якого 

перебувають вищезазначені нежитлові 

приміщення.

Законом України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік" 

Міністерству розвитку громад та 

територій України були передбачені 

видатки в сумі 110167 тис. грн на 

створення центрів креативної економіки. 

З метою отримання коштів ОДА листами 

від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від 

01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для 

розгляду проект створення Центру 

розвитку креативної економіки 

Черкащини. Проте протягом 2021 року 

Черкаській ОДА кошти із Державного 

бюджету на створення Центру розвитку 

креативної економіки не виділялися.

Черкаська ОДА протягом 2021 року 

отримала від сторін погодження щодо 

передачі вищезазначених приміщень.

У Державному бюджеті України на 2022 

рік для створення центрів креативної 

економіки передбачалося 200 млн грн.

12.01.2022 прийнято розпорядження 

ОДА, яким утворено комісію з питань 

приймання-передачі нерухомого 

державного майна та затверджено її 

склад. 21.01.2022 проведено перше 

засідання комісії.

Спільно з ДП НВК "Фотоприлад" була 

проведена робота щодо виділення окремої 

частки в приміщенні корпусу 3А, а саме 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами (бомбосховище) 

з метою подальшої її передачі до сфери 

управління ОДА. 

Комунальне підприємство "Черкаське 

обласне об`єднане бюро технологічної 

інвентаризації" 21.02.2022 №101/13 на 

замовлення ДП "НВК "Фотоприлад" 

надало інформацію щодо часток об'єкта 

нерухомого майна.

З відповідною довідкою ДП НВК 

"Фотоприлад" мало звернутись до 

державного реєстратора з метою внесення 

відповідних змін до реєстру речових прав 

на нерухоме майно, проте 24.02.2022 було 

введено воєнний стан. Враховуючи 

зазначені події, ДП НВК "Фотоприлад" не 

здійснив подальших дій.

Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.03.2022 №245 "Про спрямування 

коштів до резервного фонду державного 

бюджету", видатки на субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

для створення центрів креативної 

економіки були скорочені на суму 200 

млн грн. 

11.07.2022 відбулась робоча нарада 

комісії з питань приймання-передачі 

нерухомого державного майна щодо 

відновлення роботи з передачі зазначених 

приміщень до сфери управління 

Черкаської обласної віськової 

адміністрації. Під час наради визначено 

алгоритм дій та взаємодії щодо вирішення 

проблемних питань приймання-передачі.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано в Єдиному реєстрі об'єктів 

державної власності щодо державного 

майна (витяг від 28.07.2022).

Захисній споруді цивільного захисту 

присвоєно нову адресу: м. Черкаси, вул. 

Благовісна, 160 (наказ Черкаської міської 

ради від 18.08.2022 №4353-а).

ДК "Укроборонпром" видав Наказ "Про 

створення товариства з обмеженою 

відповідальністю" від 25.07.2022 №226, 

яким зобов’язав перетворення ДП "НВК 

"Фотоприлад" на ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" .

Відповідно до виданого Наказу, ТОВ 

"НВК "Фотоприлад" є правонаступником 

усіх прав та обов’язків ДП НВК 

"Фотоприлад" із урахуванням 

особливостей правового статусу майна, 

переданого до статутного капіталу 

Товариства з дня внесення відповідного 

запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.

Захисну споруду цивільного захисту 

зареєстровано як окрему одиницю в 

Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно (витяг від 26.08.2022).

Внесено зміни до наказу ДК 

"Укроборонпром" (наказ від 01.09.2022 

№358). 

ТОВ "НВК "Фотоприлад" зареєстровано 

09.09.2022 згідно виписки Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Черкаська ОДА отримала погодження від 

ДК "Укроборонпром" щодо передачі 

захисної споруди цивільного захисту. 

Окрім того, в листі зазначено 

рекомендації для ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" щодо приведення у 

відповідність технічного паспорту на 

захисну споруду та внесення змін до 

Єдиного реєстру об'єктів державної 

власності щодо державного майна (лист 

від 13.09.2022 UOP 4.5-5716).

ДП НВК "Фотоприлад" виготовлено 

новий технічний паспорт захисної 

споруди цивільного захисту та подано 

інформацію для внесення змін до Єдиного 

реєстру об'єктів державної власності 

щодо державного майна (зміна адреси з 

вул. Байди Вишневецького, 85 на вул. 

Благовісна, 160).

Внесено зміни по адресі захисної споруди 

цивільного захисту до Єдиного реєстру 

об'єктів державної власності щодо 

державного майна (витяг від 03.10.2022 

№10-1514204).

Черкаська обласна військова 

адміністрація подала пакет документів до 

Фонду державного майна України (лист 

від 02.12.2022 №11838/01/01-57) щодо 

погодження передачі захисної споруди 

цивільного захисту з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що обліковуються, як державне майно на 

балансі ТОВ "НВК "Фотоприлад" за 

адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 160 

до сфери управління Черкаської обласної 

військової адміністрації.

Фонд державного майна України листом 

від 23.12.2022 № 10-24-19464 погодив 

передачу зазначеного майна.

На сьогодні Черкаською обласною 

військовою адміністрацією спільно з ДК 

"Укроборонпром" і ТОВ "НВК 

"Фотоприлад" здійснено заходи щодо 

вирішення проблемних питань передачі 

захисної споруди цивільного захисту з 

господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами, яка 

зареєстрована за адресою: м. Черкаси, 

вулиця, Благовісна, 160.

Наразі Департаментом регіонального 

розвитку ОДА підготовлено проект 

розпорядження "Про внесення змін до 

розпорядження Черкаської обласної 

державної адміністрації від 12.01.2022 № 

5" та здійснюються підготовчі заходи 

щодо проведення засідання комісії з 

питань приймання-передачі нерухомого 

державного майна. 

Після завершення процедури приймання-

передачі в подальшому планується 

реконструкція нерухомого державного 

майна під створення Центру розвитку 

креативної економіки Черкащини.

–
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2.2 Інформаційно-

методологічна 

підтримка 

територіальних 

громад

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

проведених 

заходів з 

питань 

ефективного 

управління 

бюджетним 

процесом

од. 42 42 - Подавач: Департамент фінансів 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік Департаментом фінансів ОДА 

здійснені 25 системних заходів з питань 

ефективного управління бюджетним 

процесом.

За 2022 рік Департаментом фінансів ОДА 

здійснено 17 відповідних заходів, серед 

них основні:

Щодо забезпечення контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства:

- здійснено перевірку відповідності 

вимогам чинного законодавства 70 

рішень місцевих рад про бюджет на 2022 

рік та 891 рішення місцевих рад, 

виконавчих комітетів місцевих рад, 

районних військових адміністрацій про 

зміни до них. Відповідні матеріали (в т. ч. 

і повідомлення про порушення 

законодавства) надіслані місцевим 

фінансовим органам;

- здійснювався постійний контроль за 

виконанням розроблених у березні 2022 

року завдань, поставлених перед 

місцевими органами влади Черкащини, 

щодо забезпечення виконання місцевих 

бюджетів в умовах воєнного стану 

(доручення начальника Черкаської 

обласної військової адміністрації від 

12.04.2022 №19-Д, від 06.06.2022 №26-Д);

- встановлено контроль за станом виплати 

заробітної плати в місцевих бюджетах 

області, рядом інших показників, які 

характеризують їх виконання в умовах 

воєнного стану, обсягами фінансових 

ресурсів для забезпечення 

життєдіяльності бюджетних установ та 

закладів;

- з метою забезпечення місцевими 

органами влади дотримання 

законодавства та оперативної реалізації 

ними чисельних нововведень, змін до 

порядку виконання бюджетів, внесення до 

них змін та реалізації завдань, які 

вносяться в умовах воєнного стану, 

пріоритетними завданнями були 

невідкладне надання методологічної, 

практичної допомоги працівникам 

місцевих фінансових органів у реалізації 

таких завдань та їх оперативному 

виконанні.

Щодо надання методологічної допомоги 

здійснено:

- 07.06.2022 - захід в форматі 

інтерактивного онлайн-навчання з 

працівниками фінансових органів 

місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування на 

тему "Формування та виконання місцевих 

бюджетів в умовах воєнного стану";

- 15.09.2022 - захід в форматі виїзної 

наради за участю представників 

територіальних підрозділів центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та 

керівників територіальних громад 

Звенигородського району;

- 17.11.2022 - захід в онлайн-форматі на 

тему "Підсумки виконання місцевих 

бюджетів області за 9 місяців 2022 року, 

завдання з їх виконання до кінця 2022 

року та формування показників на 2023 

рік в умовах воєнного стану".

З метою взаємодії з працівниками 

місцевих фінансових органів створено 

телеграм-канали "Фінансисти" та 

"Фінансисти група для обговорень", що 

дало змогу забезпечити оперативне 

вирішення проблемних питань, що 

виникають в бюджетному процесі, на 

порядок збільшити ефективність 

виконання завдань (особливо 

термінових), оперативно забезпечити 

місцеві фінансові органи нагальною 

інформацією, вести роз’яснювальну 

роботу, обмінюватися досвідом та в 

найкоротший термін вирішувати питання, 

що виникають в процесі складання та 

виконання місцевих бюджетів усіх рівнів.

З метою забезпечення дотримання вимог 

бюджетного законодавства та сприяння 

бюджетному процесу на місцевому рівні 

працівниками Департаменту фінансів 

ОДА під час воєнного стану розроблено 

та надано місцевим фінансовим органам 

допоміжні матеріали для застосування у 

бюджетному процесі.

–
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2.3 Проведення 

школи з управління 

проектами для 

управлінців 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – Кількість 

проведених 

навчально-

тренінгових 

заходів

од.– – – – – 10 10 - Подавач: Черкаський державний 

технологічний університет.

У 2021 році Черкаським офісом з 

розвитку місцевого самоврядування 

Програми "U-LEAD з Європою" у онлайн-

режимі проведені навчально-тренінгові 

заходи з наступної тематики:

- підготовка розвиткових проектів (для 

Чигиринської територіальної громади 

Черкаського району);

- підготовка проектів на конкурс 

"Волонтерство в громаді" (для 

Жашківської та Чигиринської громад 

Черкаської області, Чугуївської громади 

Харківської області, Семенівської 

громади Полтавської області та 

Тростянецької громади Сумської області);

- проектний менеджмент у громадах (для 

громад Полтавської та Черкаської 

областей).

Департаментом регіонального розвитку 

ОДА протягом 2021 року проведено ряд 

навчань з проектного менеджменту для 

представників органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування області, 

зокрема:

- 11.06.2021 - онлайн-навчання для 

представників 66 ТГ та 4 РДА;

- 03.08.2021 - виступ на тему: "Проектний 

менеджмент в територіальних громадах: 

корисні поради та кращі практики" під 

час Форуму органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування в м. 

Звенигородка;

- 23.09.2021 - онлайн-навчання для 

представників 66 ТГ та 4 РДА; 

- грудень 2021 року - онлайн-школа 

проектного менеджменту для громад 

Черкаської області від АРР. 

Також фахівці Департаменту 

регіонального розвитку ОДА залучались 

до проведення професійних навчань, в т. 

ч. з питань проектного менеджменту, які 

проводились Черкаським регіональним 

центром підвищення кваліфікації. 

Зокрема відповідні навчання були 

проведені 21.06.2022, 11.07.2022 та 

20.10.2022.

–
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Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти

2.4 Придбання 

обладнання для 

закладів загальної 

середньої освіти в 

рамках концепції 

нової української 

школи

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет 

(субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти "Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету), 

місцеві 

бюджети

47480 – – – 54077,7 47480 Кількість 

одиниць 

придбаного 

обладнання для 

закладів освіти

од. 36114 36114 - Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

У 2021 році в рамках концепції нової 

української школи придбано 36114 

одиниць обладнання для усіх закладів 

загальної середньої освіти області (станом 

на 01.01.2022 в області налічувалось 493 

ЗЗСО; станом на 01.01.2023 в результаті 

реорганізації функціонують 475 ЗЗСО):

- комп'ютерне обладнання (826 од.); 

- меблі (13850 од.); 

- цифрове/мультимедійне обладнання 

(652 од.); 

- пристосування (ламінатори, дошки) (447 

од.); 

- інші види засобів навчання та 

обладнання (методична література, 

інструменти, інвентар, фізкультурне 

обладнаня) (20339 од.).

На дані заходи всього використано 32373 

тис. грн з обласного бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету).

Крім того, за рахунок означеної субвенції 

було використано 6757 тис. грн на 

проведення супервізії та підвищення 

кваліфікації вчителів.

Територіальними громадами та 

обласними закладами використано 8350 

тис. грн з місцевих бюджетів на 

співфінансування означеної субвенції.

У 2022 році у зв`язку із запровадженням 

воєнного стану видатки на реалізацію 

даного проекту не були передбачені.

–
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2.5 Створення 

навчально-

практичних центрів 

при закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела

14821,3 – – – 15131,6 14821,3 Кількість 

створених та 

відкритих 

навчально-

практичних 

центрів 

(починаючи з 

2021 року)

од. 2 2 - Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

У 2021 році створено 2 навчально-

практичних центри 

сільськогосподарського спрямування на 

базі наступних ДНЗ: "Жашківський 

аграрно-технологічний професійний 

ліцей", "Іркліївський професійний 

аграрний ліцей".

Всього використано 14821,3 тис. грн, з 

них: державний бюджет - 8376,7 тис. грн, 

обласний бюджет - 6062,3 тис. грн, інші 

джерела (спецфонд) - 382,3 тис. грн.

Центри являють собою модернізоване 

освітнє середовище для оволодіння 

робітничими професіями. Зокрема, 

закуплено новітню сільськогосподарську 

техніку з навісним та причіпним 

обладнанням (плуги, сівалки, ковші, 

культиватори, борони). На базі даних 

центрів здійснюється навчання учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, стажування 

педагогічних працівників (викладачів та 

майстрів виробничого навчання), 

стажування працівників підприємств, 

навчання незайнятого та працюючого 

населення.

У 2022 році у зв`язку із запровадженням 

воєнного стану видатки на реалізацію 

даного проекту не були передбачені.

–

Кількість 

проведених 

лекцій і 

майстер-класів 

від ІТ-фахівців

од. 27 27 -– Подавачі: Черкаська агенція 

регіонального розвитку, Черкаський 

державний бізнес-коледж.

За 2021 рік Черкаський державний бізнес-

коледж (ЧДБК) проводив 

профорієнтаційні заходи в рамках 

взаємодії з Cherkasy IT Cluster: 

1) відкриті лекції і майстер-класи від ІТ-

фахівців для молоді м. Черкаси і 

Черкаської області (15 лекцій і майстер-

класів); 

2) запущено у тестовому режимі ПЗ 

"Турнір професій", яке дозволяє молоді 

визначитися з вибором майбутньої 

професії (розробники - фахівці ЧДБК). 

Сервіс працює через сайт ЧДБК; 

3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster 

викладачі і студенти ЧДБК взяли участь 

як волонтери на IT Careеr Day;

4) стартував у вересні проект IT-Kids 

спільно з ІТ-кластером м. Черкаси. 

Проект розрахований на дітей шкільного 

віку (12-15 років);

5) налагоджено партнерські відносини з 

ІТ-компанією Triare, запущений пілотний 

проект "Дуальна освіта в ІТ" для 

студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення".

За 2022 рік здійснені наступні заходи: 

1) завершено 8-й сезон проекту IT-Kids 

(жовтень - грудень 2022 року). Успішно 

пройшли навчання 45 учнів шкіл м. 

Черкаси (12-15 років); 

2) Проведено відкриті лекції і майстер-

класи від ІТ-фахівців для молоді м. 

Черкаси і Черкаської області (12 лекцій і 

майстер-класів); 

3) Завершено розробку мінімально 

функціонального продукту "ISP" в рамках 

співпраці з ІТ-компанією Triare (пілотний 

проект "Дуальна освіта в ІТ" для 

студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення"); 

4) Налагоджено співпрацю з 

Департаментом Кіберполіції Національної 

поліції України. Підписано меморандум. 

– – –2.6 Запуск навчально-

профорієнтаційної 

платформи 

інформаційних 

технологій на базі 

Черкаського 

державного бізнес-

коледжу у взаємодії з 

Cherkasy IT Cluster

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –––
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Кількість 

учнів, що 

взяли участь у 

проекті ІТ-Kids

осіб 121 121 -

Кількість 

студентів, які 

залучені до 

пілотного 

проекту 

"Дуальна 

освіта в ІТ"

осіб 14 14 -

– Подавачі: Черкаська агенція 

регіонального розвитку, Черкаський 

державний бізнес-коледж.

За 2021 рік Черкаський державний бізнес-

коледж (ЧДБК) проводив 

профорієнтаційні заходи в рамках 

взаємодії з Cherkasy IT Cluster: 

1) відкриті лекції і майстер-класи від ІТ-

фахівців для молоді м. Черкаси і 

Черкаської області (15 лекцій і майстер-

класів); 

2) запущено у тестовому режимі ПЗ 

"Турнір професій", яке дозволяє молоді 

визначитися з вибором майбутньої 

професії (розробники - фахівці ЧДБК). 

Сервіс працює через сайт ЧДБК; 

3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster 

викладачі і студенти ЧДБК взяли участь 

як волонтери на IT Careеr Day;

4) стартував у вересні проект IT-Kids 

спільно з ІТ-кластером м. Черкаси. 

Проект розрахований на дітей шкільного 

віку (12-15 років);

5) налагоджено партнерські відносини з 

ІТ-компанією Triare, запущений пілотний 

проект "Дуальна освіта в ІТ" для 

студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення".

За 2022 рік здійснені наступні заходи: 

1) завершено 8-й сезон проекту IT-Kids 

(жовтень - грудень 2022 року). Успішно 

пройшли навчання 45 учнів шкіл м. 

Черкаси (12-15 років); 

2) Проведено відкриті лекції і майстер-

класи від ІТ-фахівців для молоді м. 

Черкаси і Черкаської області (12 лекцій і 

майстер-класів); 

3) Завершено розробку мінімально 

функціонального продукту "ISP" в рамках 

співпраці з ІТ-компанією Triare (пілотний 

проект "Дуальна освіта в ІТ" для 

студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення"); 

4) Налагоджено співпрацю з 

Департаментом Кіберполіції Національної 

поліції України. Підписано меморандум. 

– – –2.6 Запуск навчально-

профорієнтаційної 

платформи 

інформаційних 

технологій на базі 

Черкаського 

державного бізнес-

коледжу у взаємодії з 

Cherkasy IT Cluster

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –––

2.7 Громадянська 

освіта в дії: 

застосування сервісів 

е-демократії

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

матеріалів за 

підпроектом "Я 

- свідомий 

громадянин 

України", що 

завантажені на 

сайті КНЗ 

"Черкаський 

обласний 

інститут 

післядипломно

ї освіти 

педагогічних 

працівників"

од. 100 100 - Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

У 2021 році в області реалізовувався 

інтернет-проект Ліги старшокласників 

"Ми - патріоти Черкащини". 

Здійснювалась діяльність 

старшокласників за 6 підпроектами. Один 

з підпроектів - "Я - свідомий громадянин 

України". Презентаційні та методичні 

матеріали за даним підпроектом 

розміщені на сайті Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників. 

Представники Ліги ініціювали 

проведення всеукраїнського конкурсу 

відеороликів до 30-річчя незалежності 

України "Обличчя моєї України. 

Черкащина". На ютюб-каналі 

Українського державного центру 

позашкільної освіти (УДЦПО) були 

розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів 

України. Протягом серпня 2021 року 

відбувалось голосування та перегляд. 

Відеоролик "Обличчя моєї України. 

Канів" став переможцем. 17.12.2021 

проведена підсумкова конференція Ліги 

старшокласників Черкащини, на якій 

підбиті підсумки роботи Ліги в Інтернет-

проекті "Ми - патріоти Черкащини". У 

підпроєкт "Я - свідомий громадянин 

України" завантажено 40 матеріалів. І 

місце - Ватутінський ліцей І-ІІІ ступенів 

№2 Ватутінської міської ради, ІІ місце - 

Канівська гімназія імені Івана Франка 

Канівської міської ради, ІІІ місце - 

Соколівоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тальнівської міської ради.

У листопаді 2022 року лідери Ліги 

старшокласників Черкащини взяли участь 

у Форумі до 300-річчя від дня народження 

Г. Сковороди та записали 3 відеоролики. 

Відеофільм розміщений на ютюб-каналі 

Українського державного центру 

позашкільної освіти.

У грудні 2022 року на підсумковій 

конференції Ліги старшокласників 

Черкащини підбиті підсумки 2022 року за 

підпроектом "Я - свідомий громадянин 

України": завантажено 60 матеріалів, 

переможцями стали Золотоніська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №6 Золотоніської міської 

ради (І місце), Крупський НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

заклад дошкільної освіти" Золотоніської 

міської ради (ІІ місце), Юрківська 

гімназія Ватутінської міської ради (ІІІ 

місце).

–
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- Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік в рамках даної проектної ідеї 

здійснено 92 науково-педагогічні та 

методичні заходи. За 2021 рік 

працівниками обласного центру STEM-

освіти розроблено методичні посібники 

"Освітні ініціативи робототехніки", "3D 

ручка як засіб формування інженерного 

мислення у школярів", "Граючи з LEGO 

пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 

навчальних вебінарів з метою показу 

основних етапів та алгоритму участі 

учнівських команд у відбірковому 

фестивалі з робототехніки. У лютому 

проведено Черкаський регіональний 

фестиваль з робототехніки. У березні 

відбувся вебінар "Особливості 

формування інформаційно-цифрової 

компетентності як пріоритетний напрям 

розвитку сучасного педагога". 

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено 28 курсів підвищення 

кваліфікації учителів природничо-

математичних дисциплін та проведено 

навчання 23 груп учителів природничої 

освітньої галузі згідно з концепцією 

НУШ. До року математики було 

організовано та проведено 2 майстер-

класи для учнів та учителів. Для педагогів 

області були проведені такі науково-

педагогічні та методичні заходи: 3 

інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 

методичних діалоги, працювали 2 творчі 

майстерні та 2 методичні студії. 

Проведено 4 тренінги: "Створення 

власного сайту з метою діджиталізації 

освітнього процесу", "Формування і 

розвиток екологічної свідомості та 

екологічної культури школярів у 

контексті сталого розвитку", "Ключові 

уміння 21 століття: практики спілкування 

та співпраці на уроках фізики і 

астрономії", "Ключові уміння 21 століття: 

практики спілкування та співпраці на 

уроках хімії". 

Серед основних моделей реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті 

педпрацівниками ЗДО області 

реалізовувались: "Критичне мислення - 

критичне рішення", "Розвиток 

інженерного мислення у старших 

дошкільників засобами LEGO", "Наукові 

забави", "Математична LEGO-

технологія".

З метою впровадження STEM-освіти у 

закладах дошкільної освіти на базі КНЗ 

"Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників" та за участі працівників 

центру STEM-освіти та відділу 

дошкільної освіти протягом 2021 року 

активно проводились семінари, тренінги, 

вебінари та ін., а саме:

- методична палітра "Математична LEGO-

технологія" (27.04.2021);

- Інтернет-конференція "Навчання основ 

медіаграмотності дітей старшого 

дошкільного віку" (березень - квітень 

2021 року);

- семінар-практикум "Моделі 

впровадження STEМ-освіти у закладах 

дошкільної освіти" (серпень 2021 року);

- серія тренінгів для учасників змагань 

"FLL Discover" (грудень 2021 року);

З метою надання методичної підтримки 

працівникам ЗДО протягом 2021 року 

надруковано навчально-методичний 

посібник "Можливості освітнього та 

предметно-просторового середовища 

закладу дошкільної освіти для розвитку 

самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі LEGO-

конструювання" та статті "Основні 

досягнення в реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті", 

"Особливості розвитку самостійності у 

дітей старшого дошкільного віку у 

процесі LEGO-конструювання".

За 2022 рік в рамках проектної ідеї 

здійснено 246 науково-педагогічних та 

методичних заходів. У 2022 році з метою 

комплексного розвитку STEM-

орієнтованого підходу в системі освіти 

Черкащини працівниками центру STEM-

освіти КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників" розроблено:

- 5 навчально-методичних посібників 

("Особливості використання 

інтерактивних освітніх платформ при 

викладанні дисциплін природничо-

математичного циклу", "STREAM-

проекти в освітньому процесі НУШ: 

моделі, технологія, практики"; "SMART-

технології як засіб підвищення якості 

освіти в умовах цифрового суспільства", 

"Доповнена реальність як тренд НУШ", 

"Шолом віртуальної реальності: 

можливості для STEM-освіти");

- 6 програм курсів за вибором ("Побудова 

розумного ІОТ-дому", "Використання 

робототехніки у вивченні астрономії", 

"Інтернет речей в освітній діяльності 

сучасного педагога", "Комп’ютаційне 

мислення як освітній тренд", 

"Гейміфікація в освіті: особливості та 

практика", "Діджиталізація освіти: 

компетентності особистості ХХІ 

століття").

У 2022 році проведено:

- всеукраїнський освітній нетворкінг 

"STEM – як пріоритетна форма розвитку 

професійної підготовки кваліфікованого 

робітника";

- STEM-тиждень "Освітні можливості для 

майбутнього!";

- обласний конкурс "Територія STEM";

- всеукраїнський круглий стіл 

"Впровадження елементів STEM-освіти у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: від викликів до 

можливостей";

- 4 вебінари та освітні студії 

"Використання Raspberry Pi в STEM-

освіті", "Інтернет речей в освітній 

діяльності", "Проектна діяльність як 

пріоритетна форма STEM-освіти", "STEM-

освіта: ресурси та перспективи розвитку".

Для підготовки команд, суддів до 

олімпіад та конкурсів з робототехніки 

протягом року використовувалась 

дистанційна мережева спільнота "Ліга 

юного інформатика. Робототехніка". 

Здійснювався науково-методичний 

супровід впровадження проектної 

діяльності міжнародного рівня 

"ROBOTICA WeDo 2.0" та "ROBOTICA 

EV3", а також обласного рівня 

"Робототехніка в початковій школі" для 

навчальних закладів - учасників 

експерименту. На постійні основі для 

вчителів області здійснюється підтримка 

проходження та впровадження курсів 

"CISCO ІОТ" та "STREAM-HOUSE" у 

закладах освіти області.

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено:

- 55 курсів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних 

дисциплін та навчання вчителів 

природничої освітньої галузі згідно з 

концепцією НУШ;

- 20 різноманітних методичних заходів 

(10 вебінарів-зустрічей, 5 семінарів, 2 

творчі майстерні, 2 засідання творчої 

групи та 1 тренінг);

- конкурс малюнків учнів до Дня Європи 

в Україні.

–– – од. 338 338

2.7 Громадянська 

освіта в дії: 

застосування сервісів 

е-демократії

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

матеріалів за 

підпроектом "Я 

- свідомий 

громадянин 

України", що 

завантажені на 

сайті КНЗ 

"Черкаський 

обласний 

інститут 

післядипломно

ї освіти 

педагогічних 

працівників"

од. 100 100 - Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

У 2021 році в області реалізовувався 

інтернет-проект Ліги старшокласників 

"Ми - патріоти Черкащини". 

Здійснювалась діяльність 

старшокласників за 6 підпроектами. Один 

з підпроектів - "Я - свідомий громадянин 

України". Презентаційні та методичні 

матеріали за даним підпроектом 

розміщені на сайті Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників. 

Представники Ліги ініціювали 

проведення всеукраїнського конкурсу 

відеороликів до 30-річчя незалежності 

України "Обличчя моєї України. 

Черкащина". На ютюб-каналі 

Українського державного центру 

позашкільної освіти (УДЦПО) були 

розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів 

України. Протягом серпня 2021 року 

відбувалось голосування та перегляд. 

Відеоролик "Обличчя моєї України. 

Канів" став переможцем. 17.12.2021 

проведена підсумкова конференція Ліги 

старшокласників Черкащини, на якій 

підбиті підсумки роботи Ліги в Інтернет-

проекті "Ми - патріоти Черкащини". У 

підпроєкт "Я - свідомий громадянин 

України" завантажено 40 матеріалів. І 

місце - Ватутінський ліцей І-ІІІ ступенів 

№2 Ватутінської міської ради, ІІ місце - 

Канівська гімназія імені Івана Франка 

Канівської міської ради, ІІІ місце - 

Соколівоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тальнівської міської ради.

У листопаді 2022 року лідери Ліги 

старшокласників Черкащини взяли участь 

у Форумі до 300-річчя від дня народження 

Г. Сковороди та записали 3 відеоролики. 

Відеофільм розміщений на ютюб-каналі 

Українського державного центру 

позашкільної освіти.

У грудні 2022 року на підсумковій 

конференції Ліги старшокласників 

Черкащини підбиті підсумки 2022 року за 

підпроектом "Я - свідомий громадянин 

України": завантажено 60 матеріалів, 

переможцями стали Золотоніська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №6 Золотоніської міської 

ради (І місце), Крупський НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

заклад дошкільної освіти" Золотоніської 

міської ради (ІІ місце), Юрківська 

гімназія Ватутінської міської ради (ІІІ 

місце).

–

– – – Кількість 

проведених 

науково-

педагогічних 

та методичних 

заходів

2.8 Запровадження 

сучасних технологій 

у сфері природничої 

освіти

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –



28

- Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік в рамках даної проектної ідеї 

здійснено 92 науково-педагогічні та 

методичні заходи. За 2021 рік 

працівниками обласного центру STEM-

освіти розроблено методичні посібники 

"Освітні ініціативи робототехніки", "3D 

ручка як засіб формування інженерного 

мислення у школярів", "Граючи з LEGO 

пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 

навчальних вебінарів з метою показу 

основних етапів та алгоритму участі 

учнівських команд у відбірковому 

фестивалі з робототехніки. У лютому 

проведено Черкаський регіональний 

фестиваль з робототехніки. У березні 

відбувся вебінар "Особливості 

формування інформаційно-цифрової 

компетентності як пріоритетний напрям 

розвитку сучасного педагога". 

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено 28 курсів підвищення 

кваліфікації учителів природничо-

математичних дисциплін та проведено 

навчання 23 груп учителів природничої 

освітньої галузі згідно з концепцією 

НУШ. До року математики було 

організовано та проведено 2 майстер-

класи для учнів та учителів. Для педагогів 

області були проведені такі науково-

педагогічні та методичні заходи: 3 

інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 

методичних діалоги, працювали 2 творчі 

майстерні та 2 методичні студії. 

Проведено 4 тренінги: "Створення 

власного сайту з метою діджиталізації 

освітнього процесу", "Формування і 

розвиток екологічної свідомості та 

екологічної культури школярів у 

контексті сталого розвитку", "Ключові 

уміння 21 століття: практики спілкування 

та співпраці на уроках фізики і 

астрономії", "Ключові уміння 21 століття: 

практики спілкування та співпраці на 

уроках хімії". 

Серед основних моделей реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті 

педпрацівниками ЗДО області 

реалізовувались: "Критичне мислення - 

критичне рішення", "Розвиток 

інженерного мислення у старших 

дошкільників засобами LEGO", "Наукові 

забави", "Математична LEGO-

технологія".

З метою впровадження STEM-освіти у 

закладах дошкільної освіти на базі КНЗ 

"Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників" та за участі працівників 

центру STEM-освіти та відділу 

дошкільної освіти протягом 2021 року 

активно проводились семінари, тренінги, 

вебінари та ін., а саме:

- методична палітра "Математична LEGO-

технологія" (27.04.2021);

- Інтернет-конференція "Навчання основ 

медіаграмотності дітей старшого 

дошкільного віку" (березень - квітень 

2021 року);

- семінар-практикум "Моделі 

впровадження STEМ-освіти у закладах 

дошкільної освіти" (серпень 2021 року);

- серія тренінгів для учасників змагань 

"FLL Discover" (грудень 2021 року);

З метою надання методичної підтримки 

працівникам ЗДО протягом 2021 року 

надруковано навчально-методичний 

посібник "Можливості освітнього та 

предметно-просторового середовища 

закладу дошкільної освіти для розвитку 

самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі LEGO-

конструювання" та статті "Основні 

досягнення в реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті", 

"Особливості розвитку самостійності у 

дітей старшого дошкільного віку у 

процесі LEGO-конструювання".

За 2022 рік в рамках проектної ідеї 

здійснено 246 науково-педагогічних та 

методичних заходів. У 2022 році з метою 

комплексного розвитку STEM-

орієнтованого підходу в системі освіти 

Черкащини працівниками центру STEM-

освіти КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників" розроблено:

- 5 навчально-методичних посібників 

("Особливості використання 

інтерактивних освітніх платформ при 

викладанні дисциплін природничо-

математичного циклу", "STREAM-

проекти в освітньому процесі НУШ: 

моделі, технологія, практики"; "SMART-

технології як засіб підвищення якості 

освіти в умовах цифрового суспільства", 

"Доповнена реальність як тренд НУШ", 

"Шолом віртуальної реальності: 

можливості для STEM-освіти");

- 6 програм курсів за вибором ("Побудова 

розумного ІОТ-дому", "Використання 

робототехніки у вивченні астрономії", 

"Інтернет речей в освітній діяльності 

сучасного педагога", "Комп’ютаційне 

мислення як освітній тренд", 

"Гейміфікація в освіті: особливості та 

практика", "Діджиталізація освіти: 

компетентності особистості ХХІ 

століття").

У 2022 році проведено:

- всеукраїнський освітній нетворкінг 

"STEM – як пріоритетна форма розвитку 

професійної підготовки кваліфікованого 

робітника";

- STEM-тиждень "Освітні можливості для 

майбутнього!";

- обласний конкурс "Територія STEM";

- всеукраїнський круглий стіл 

"Впровадження елементів STEM-освіти у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: від викликів до 

можливостей";

- 4 вебінари та освітні студії 

"Використання Raspberry Pi в STEM-

освіті", "Інтернет речей в освітній 

діяльності", "Проектна діяльність як 

пріоритетна форма STEM-освіти", "STEM-

освіта: ресурси та перспективи розвитку".

Для підготовки команд, суддів до 

олімпіад та конкурсів з робототехніки 

протягом року використовувалась 

дистанційна мережева спільнота "Ліга 

юного інформатика. Робототехніка". 

Здійснювався науково-методичний 

супровід впровадження проектної 

діяльності міжнародного рівня 

"ROBOTICA WeDo 2.0" та "ROBOTICA 

EV3", а також обласного рівня 

"Робототехніка в початковій школі" для 

навчальних закладів - учасників 

експерименту. На постійні основі для 

вчителів області здійснюється підтримка 

проходження та впровадження курсів 

"CISCO ІОТ" та "STREAM-HOUSE" у 

закладах освіти області.

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено:

- 55 курсів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних 

дисциплін та навчання вчителів 

природничої освітньої галузі згідно з 

концепцією НУШ;

- 20 різноманітних методичних заходів 

(10 вебінарів-зустрічей, 5 семінарів, 2 

творчі майстерні, 2 засідання творчої 

групи та 1 тренінг);

- конкурс малюнків учнів до Дня Європи 

в Україні.

–– – од. 338 338– – – Кількість 

проведених 

науково-

педагогічних 

та методичних 

заходів

2.8 Запровадження 

сучасних технологій 

у сфері природничої 

освіти

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –
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- Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік в рамках даної проектної ідеї 

здійснено 92 науково-педагогічні та 

методичні заходи. За 2021 рік 

працівниками обласного центру STEM-

освіти розроблено методичні посібники 

"Освітні ініціативи робототехніки", "3D 

ручка як засіб формування інженерного 

мислення у школярів", "Граючи з LEGO 

пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 

навчальних вебінарів з метою показу 

основних етапів та алгоритму участі 

учнівських команд у відбірковому 

фестивалі з робототехніки. У лютому 

проведено Черкаський регіональний 

фестиваль з робототехніки. У березні 

відбувся вебінар "Особливості 

формування інформаційно-цифрової 

компетентності як пріоритетний напрям 

розвитку сучасного педагога". 

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено 28 курсів підвищення 

кваліфікації учителів природничо-

математичних дисциплін та проведено 

навчання 23 груп учителів природничої 

освітньої галузі згідно з концепцією 

НУШ. До року математики було 

організовано та проведено 2 майстер-

класи для учнів та учителів. Для педагогів 

області були проведені такі науково-

педагогічні та методичні заходи: 3 

інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 

методичних діалоги, працювали 2 творчі 

майстерні та 2 методичні студії. 

Проведено 4 тренінги: "Створення 

власного сайту з метою діджиталізації 

освітнього процесу", "Формування і 

розвиток екологічної свідомості та 

екологічної культури школярів у 

контексті сталого розвитку", "Ключові 

уміння 21 століття: практики спілкування 

та співпраці на уроках фізики і 

астрономії", "Ключові уміння 21 століття: 

практики спілкування та співпраці на 

уроках хімії". 

Серед основних моделей реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті 

педпрацівниками ЗДО області 

реалізовувались: "Критичне мислення - 

критичне рішення", "Розвиток 

інженерного мислення у старших 

дошкільників засобами LEGO", "Наукові 

забави", "Математична LEGO-

технологія".

З метою впровадження STEM-освіти у 

закладах дошкільної освіти на базі КНЗ 

"Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників" та за участі працівників 

центру STEM-освіти та відділу 

дошкільної освіти протягом 2021 року 

активно проводились семінари, тренінги, 

вебінари та ін., а саме:

- методична палітра "Математична LEGO-

технологія" (27.04.2021);

- Інтернет-конференція "Навчання основ 

медіаграмотності дітей старшого 

дошкільного віку" (березень - квітень 

2021 року);

- семінар-практикум "Моделі 

впровадження STEМ-освіти у закладах 

дошкільної освіти" (серпень 2021 року);

- серія тренінгів для учасників змагань 

"FLL Discover" (грудень 2021 року);

З метою надання методичної підтримки 

працівникам ЗДО протягом 2021 року 

надруковано навчально-методичний 

посібник "Можливості освітнього та 

предметно-просторового середовища 

закладу дошкільної освіти для розвитку 

самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі LEGO-

конструювання" та статті "Основні 

досягнення в реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті", 

"Особливості розвитку самостійності у 

дітей старшого дошкільного віку у 

процесі LEGO-конструювання".

За 2022 рік в рамках проектної ідеї 

здійснено 246 науково-педагогічних та 

методичних заходів. У 2022 році з метою 

комплексного розвитку STEM-

орієнтованого підходу в системі освіти 

Черкащини працівниками центру STEM-

освіти КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників" розроблено:

- 5 навчально-методичних посібників 

("Особливості використання 

інтерактивних освітніх платформ при 

викладанні дисциплін природничо-

математичного циклу", "STREAM-

проекти в освітньому процесі НУШ: 

моделі, технологія, практики"; "SMART-

технології як засіб підвищення якості 

освіти в умовах цифрового суспільства", 

"Доповнена реальність як тренд НУШ", 

"Шолом віртуальної реальності: 

можливості для STEM-освіти");

- 6 програм курсів за вибором ("Побудова 

розумного ІОТ-дому", "Використання 

робототехніки у вивченні астрономії", 

"Інтернет речей в освітній діяльності 

сучасного педагога", "Комп’ютаційне 

мислення як освітній тренд", 

"Гейміфікація в освіті: особливості та 

практика", "Діджиталізація освіти: 

компетентності особистості ХХІ 

століття").

У 2022 році проведено:

- всеукраїнський освітній нетворкінг 

"STEM – як пріоритетна форма розвитку 

професійної підготовки кваліфікованого 

робітника";

- STEM-тиждень "Освітні можливості для 

майбутнього!";

- обласний конкурс "Територія STEM";

- всеукраїнський круглий стіл 

"Впровадження елементів STEM-освіти у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: від викликів до 

можливостей";

- 4 вебінари та освітні студії 

"Використання Raspberry Pi в STEM-

освіті", "Інтернет речей в освітній 

діяльності", "Проектна діяльність як 

пріоритетна форма STEM-освіти", "STEM-

освіта: ресурси та перспективи розвитку".

Для підготовки команд, суддів до 

олімпіад та конкурсів з робототехніки 

протягом року використовувалась 

дистанційна мережева спільнота "Ліга 

юного інформатика. Робототехніка". 

Здійснювався науково-методичний 

супровід впровадження проектної 

діяльності міжнародного рівня 

"ROBOTICA WeDo 2.0" та "ROBOTICA 

EV3", а також обласного рівня 

"Робототехніка в початковій школі" для 

навчальних закладів - учасників 

експерименту. На постійні основі для 

вчителів області здійснюється підтримка 

проходження та впровадження курсів 

"CISCO ІОТ" та "STREAM-HOUSE" у 

закладах освіти області.

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено:

- 55 курсів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних 

дисциплін та навчання вчителів 

природничої освітньої галузі згідно з 

концепцією НУШ;

- 20 різноманітних методичних заходів 

(10 вебінарів-зустрічей, 5 семінарів, 2 

творчі майстерні, 2 засідання творчої 

групи та 1 тренінг);

- конкурс малюнків учнів до Дня Європи 

в Україні.

–– – од. 338 338– – – Кількість 

проведених 

науково-

педагогічних 

та методичних 

заходів

2.8 Запровадження 

сучасних технологій 

у сфері природничої 

освіти

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –
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2.9 Просвітницький 

проект з 

впровадження 

інновацій в роботі 

Університетів ІІІ віку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість учнів 

Університетів 

третього віку

осіб 3137 3137 - Подавач: Департамент соціального 

захисту населення Черкаської ОДА.

У 2021 році на базі 18 установ з надання 

соціальних послуг функціонували 

"Університети третього віку"; у 2022 році - 

на базі 13 установ. На різних факультетах 

у 2021 році навчалися 1540 осіб; у 2022 

році - 1597 осіб.

–

2.10 Library Hub: 

сучасний простір у 

Черкаській обласній 

бібліотеці для дітей

Черкаська 

область, м. 

Черкаси

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

1015,7 – – – 1015,7 550 Виготовлена 

ПКД

од. 1 1 - Подавач: Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА.

ПКД виготовлено у запланований строк 

на капітальний ремонт фасаду та на 

встановлення індивідуального теплового 

пункту.

У 2021 році використано 550 тис. грн на 

капітальний ремонт системи опалення із 

встановленням індивідуального теплового 

пункту в комунальному закладі "Обласна 

бібліотека для дітей" Черкаської обласної 

ради. Роботи виконані на 90%. 

Завершення робіт по об’єкту перенесено 

на невизначений термін у зв’язку з 

воєнними діями.

У зв’язку з введенням воєнного стану у 

2022 році заходи з виконання проекту не 

впроваджувалися.

–

Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров’я

- Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік в рамках даної проектної ідеї 

здійснено 92 науково-педагогічні та 

методичні заходи. За 2021 рік 

працівниками обласного центру STEM-

освіти розроблено методичні посібники 

"Освітні ініціативи робототехніки", "3D 

ручка як засіб формування інженерного 

мислення у школярів", "Граючи з LEGO 

пізнаємо і розвиваємось!". Проведено 6 

навчальних вебінарів з метою показу 

основних етапів та алгоритму участі 

учнівських команд у відбірковому 

фестивалі з робототехніки. У лютому 

проведено Черкаський регіональний 

фестиваль з робототехніки. У березні 

відбувся вебінар "Особливості 

формування інформаційно-цифрової 

компетентності як пріоритетний напрям 

розвитку сучасного педагога". 

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено 28 курсів підвищення 

кваліфікації учителів природничо-

математичних дисциплін та проведено 

навчання 23 груп учителів природничої 

освітньої галузі згідно з концепцією 

НУШ. До року математики було 

організовано та проведено 2 майстер-

класи для учнів та учителів. Для педагогів 

області були проведені такі науково-

педагогічні та методичні заходи: 3 

інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4 

методичних діалоги, працювали 2 творчі 

майстерні та 2 методичні студії. 

Проведено 4 тренінги: "Створення 

власного сайту з метою діджиталізації 

освітнього процесу", "Формування і 

розвиток екологічної свідомості та 

екологічної культури школярів у 

контексті сталого розвитку", "Ключові 

уміння 21 століття: практики спілкування 

та співпраці на уроках фізики і 

астрономії", "Ключові уміння 21 століття: 

практики спілкування та співпраці на 

уроках хімії". 

Серед основних моделей реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті 

педпрацівниками ЗДО області 

реалізовувались: "Критичне мислення - 

критичне рішення", "Розвиток 

інженерного мислення у старших 

дошкільників засобами LEGO", "Наукові 

забави", "Математична LEGO-

технологія".

З метою впровадження STEM-освіти у 

закладах дошкільної освіти на базі КНЗ 

"Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

працівників" та за участі працівників 

центру STEM-освіти та відділу 

дошкільної освіти протягом 2021 року 

активно проводились семінари, тренінги, 

вебінари та ін., а саме:

- методична палітра "Математична LEGO-

технологія" (27.04.2021);

- Інтернет-конференція "Навчання основ 

медіаграмотності дітей старшого 

дошкільного віку" (березень - квітень 

2021 року);

- семінар-практикум "Моделі 

впровадження STEМ-освіти у закладах 

дошкільної освіти" (серпень 2021 року);

- серія тренінгів для учасників змагань 

"FLL Discover" (грудень 2021 року);

З метою надання методичної підтримки 

працівникам ЗДО протягом 2021 року 

надруковано навчально-методичний 

посібник "Можливості освітнього та 

предметно-просторового середовища 

закладу дошкільної освіти для розвитку 

самостійності у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі LEGO-

конструювання" та статті "Основні 

досягнення в реалізації STEM-

орієнтованого напряму в освіті", 

"Особливості розвитку самостійності у 

дітей старшого дошкільного віку у 

процесі LEGO-конструювання".

За 2022 рік в рамках проектної ідеї 

здійснено 246 науково-педагогічних та 

методичних заходів. У 2022 році з метою 

комплексного розвитку STEM-

орієнтованого підходу в системі освіти 

Черкащини працівниками центру STEM-

освіти КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників" розроблено:

- 5 навчально-методичних посібників 

("Особливості використання 

інтерактивних освітніх платформ при 

викладанні дисциплін природничо-

математичного циклу", "STREAM-

проекти в освітньому процесі НУШ: 

моделі, технологія, практики"; "SMART-

технології як засіб підвищення якості 

освіти в умовах цифрового суспільства", 

"Доповнена реальність як тренд НУШ", 

"Шолом віртуальної реальності: 

можливості для STEM-освіти");

- 6 програм курсів за вибором ("Побудова 

розумного ІОТ-дому", "Використання 

робототехніки у вивченні астрономії", 

"Інтернет речей в освітній діяльності 

сучасного педагога", "Комп’ютаційне 

мислення як освітній тренд", 

"Гейміфікація в освіті: особливості та 

практика", "Діджиталізація освіти: 

компетентності особистості ХХІ 

століття").

У 2022 році проведено:

- всеукраїнський освітній нетворкінг 

"STEM – як пріоритетна форма розвитку 

професійної підготовки кваліфікованого 

робітника";

- STEM-тиждень "Освітні можливості для 

майбутнього!";

- обласний конкурс "Територія STEM";

- всеукраїнський круглий стіл 

"Впровадження елементів STEM-освіти у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: від викликів до 

можливостей";

- 4 вебінари та освітні студії 

"Використання Raspberry Pi в STEM-

освіті", "Інтернет речей в освітній 

діяльності", "Проектна діяльність як 

пріоритетна форма STEM-освіти", "STEM-

освіта: ресурси та перспективи розвитку".

Для підготовки команд, суддів до 

олімпіад та конкурсів з робототехніки 

протягом року використовувалась 

дистанційна мережева спільнота "Ліга 

юного інформатика. Робототехніка". 

Здійснювався науково-методичний 

супровід впровадження проектної 

діяльності міжнародного рівня 

"ROBOTICA WeDo 2.0" та "ROBOTICA 

EV3", а також обласного рівня 

"Робототехніка в початковій школі" для 

навчальних закладів - учасників 

експерименту. На постійні основі для 

вчителів області здійснюється підтримка 

проходження та впровадження курсів 

"CISCO ІОТ" та "STREAM-HOUSE" у 

закладах освіти області.

Методистами лабораторії природничо-

математичних дисциплін Черкаського 

обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

проведено:

- 55 курсів підвищення кваліфікації 

вчителів природничо-математичних 

дисциплін та навчання вчителів 

природничої освітньої галузі згідно з 

концепцією НУШ;

- 20 різноманітних методичних заходів 

(10 вебінарів-зустрічей, 5 семінарів, 2 

творчі майстерні, 2 засідання творчої 

групи та 1 тренінг);

- конкурс малюнків учнів до Дня Європи 

в Україні.

–– – од. 338 338– – – Кількість 

проведених 

науково-

педагогічних 

та методичних 

заходів

2.8 Запровадження 

сучасних технологій 

у сфері природничої 

освіти

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –
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2.11 Організація 

навчання медичних 

працівників з питань 

діагностики, 

лікування та 

профілактики гострої 

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети 

(здійснюється 

в рамках 

загального 

фінансування 

закладів, на 

базі яких 

проводяться 

навчання)

* * * * * * Кількість осіб, 

які пройшли 

навчання

осіб 2824 2824 - Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

На базі комунального некомерційного 

підприємства "Черкаська обласна дитяча 

лікарня Черкаської обласної ради" працює 

Тимчасовий тренінговий центр для 

мобільних бригад щодо правил організації 

і техніки проведення щеплень від гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом (COVID-19), а також щодо 

навичок надання невідкладної допомоги в 

разі розвитку післявакцинальних 

реакцій/ускладнень (у 2021 році навчання 

пройшли 705 медичних працівників 

закладів ПМД, навчання проводилось на 

базі Черкаської медичної академії). 

У листопаді 2022 року Тимчасовим 

тренінговим центром проведено 6 онлайн-

тренінгів з навчання працівників 

мобільних бригад та пунктів щеплення 

щодо використання вакцин від COVID-19. 

Навчання пройшли 205 медичних 

працівників.

Протягом 2021 року на базі Інституту 

післядипломної освіти лікарів Черкаської 

медичної академії проведено 81 цикл 

тематичного удосконалення для лікарів 

всіх спеціальностей, з яких на 4 циклах 

розглядались питання діагностики, 

лікування та профілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Слухачами зазначених циклів стали 106 

лікарів закладів охорони здоров’я області. 

Протягом 2022 року на базі даного 

Інституту організовано та проведено 84 

цикли тематичного удосконалення у 

дистанційному форматі з використанням 

сучасних телекомунікаційних технологій. 

Загалом на зазначених навчальних циклах 

підвищили кваліфікацію 1784 спеціаліста, 

з них сімейних лікарів 175. З 28.11.2022 

по 12.12.2022 проведено цикл 

тематичного удосконалення 

"Коронавірусна хвороба COVID-19" для 

24 лікарів усіх спеціальностей, з них 2 

сімейних лікаря. Також лікарі приймають 

участь в онлайн-симпозіумах, 

конференціях, семінарах, вебінарах, 

присвячених лікуванню коронавірусної 

хвороби COVID-19.

–
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2.13 Інформатизація 

закладів охорони 

здоров’я області

Черкаська 

область

2021 рік. 2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети, 

НСЗУ, інші 

джерела

* * 15913,9 14449,6 26291,3 22364,1 Кількість 

заходів з 

інформатизації, 

що здійснені в 

закладах 

охорони 

здоров'я 

області

од. 91 90 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

У 2021 році здійснені заходи з 

інформатизації в 36 закладах охорони 

здоров'я області. Протягом 2022 року 

здійснені заходи з інформатизації в 54 

закладах охорони здоров'я області.

–

- Подавач: Черкаська медична академія.

На базі Черкаської медичної академії 

працює Інститут післядипломної освіти 

лікарів та відділення підвищення 

кваліфікації молодших медичних та 

фармацевтичних фахівців. У січні - 

вересні 2021 року підвищили 

кваліфікацію 4277 осіб, з них 1484 лікарі 

та 2793 слухачі відділення 

післядипломної освіти; протягом 2022 

року підвищили кваліфікацію 3411 осіб, з 

них лікарів – 1692 та 1719 слухачів 

відділення післядипломної освіти (до 

програм післядипломного навчання 

внесені теми з екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, Covid-

19, медична та соціальна реабілітація 

(зокрема постраждалих внаслідок бойових 

дій та надзвичайних ситуацій). Здобувачі 

освіти відпрацьовують уміння та навички 

в Центрі симуляційного навчання. У січні 

- вересні 2021 року в Центрі пройшли 

навчання 567 студентів (фельдшерів, 

спецфельдшерів, парамедиків); у 2022 

році в Центрі пройшли навчання 1833 

особи, а саме: 1094 студента медичної 

академії (лікарі, фізичні терапевти, 

фельдшери, спецфельдшери, парамедики, 

медсестри та ін.) та 739 слухачів із 

організацій та підприємств, вчителі 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Черкаської області.

Для забезпечення доступу до 

безперервного професійного навчання 

лікарів, молодших спеціалістів та 

бакалаврів з медичною та 

фармацевтичною освітою Черкаської 

області, а також покращення матеріально-

технічної бази відділення післядипломної 

освіти та Центру симуляційного 

навчання, Черкаською медичною 

академією за рахунок коштів від 

основного виду діяльності було придбано 

необхідне обладнання (системні блоки, 

монітори, мультимедійний проектор, 

манекени).

–9158 9158* Кількість 

лікарів, 

слухачів 

відділення 

післядипломно

ї освіти, 

студентів, що 

пройшли 

навчання

осіб2.12 Організація 

центру дистанційної 

післядипломної 

освіти та 

симуляційно-

тренінгового центру

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

Власні кошти 

Черкаської 

медичної 

академії

* * * * *
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2.14 Організація та 

проведення 

міжнародних 

спортивних змагань

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Спонсорські 

кошти

* – – – * * Кількість 

проведених 

спортивних 

заходів

од. 1 1 - Подавач: Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА.

Міжнародний заплив "International Swim 

Marafon" відбувся 10.07.2021 в м. 

Черкаси. Фінансування здійснювалось за 

рахунок спонсорських коштів.

У 2022 році міжнародні спортивні 

змагання не проводилися у зв'язку з дією 

обмежень умов правового режиму 

воєнного часу.

–

2.15 Дітям 

Черкащини – якісне 

харчування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

70,3 – – – 70,3 70,3 Охоплення 

учнів всіма 

видами 

харчування

% від 

загальної 

кількості 

учнів

100 100 - Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА.

Впроваджено систему НАССР 

(інструмент для контролю безпеки 

харчування)  у 94,5% шкіл області (на 

початку 2021 року було 85%). Додатково 

за виділені кошти учні забезпечувались 

фруктами, молочними продуктами, 

овочами, проводилась вітамінізація страв.

У 2022 році у зв`язку із запровадженням 

воєнного стану видатки на реалізацію 

даного проекту не були передбачені.

–

2.16 Придбання та 

встановлення 

лабораторного 

обладнання для 

здійснення 

досліджень на 

COVID-19

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

НСЗУ, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела

– – – – 6214,8 6214,8 Кількість 

придбаних 

комплектів 

лабораторного 

обладнання

од. 3 3 - Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

У 2021 році КНП "Черкаська центральна 

районна лікарня" Червонослобідської 

сільської ради та КНП "Жашківська 

багатопрофільна лікарня" Жашківської 

міської ради придбано за рахунок коштів, 

отриманих за договором з Національною 

службою здоров`я України, на загальну 

суму 478,5 тис. грн комплекти 

обладнання для проведення дослідження 

методом ІФА.

Крім того, за оперативною інформацією, у 

2021 році КНП "Черкаська міська 

інфекційна лікарня" придбано 

лабораторне обладнання для здійснення 

досліджень на COVID-19 на загальну 

суму 5736,3 тис. грн (за рахунок коштів 

місцевого бюджету та НСЗУ). 

Протягом 2022 року лабораторне 

обладнання для здійснення досліджень на 

COVID-19 закладами охорони здоров'я 

області не було придбано.

–

2.17 Паліативне 

відділення на базі 

Звенигородського 

будинку-інтернату 

для інвалідів та 

престарілих 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Відкриття 

паліативного 

відділення

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент соціального 

захисту населення Черкаської ОДА.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались. Здійснюється пошук 

джерел фінансування у 2023 році.

–
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2.18 Створення 

банку грудного 

молока на базі 

Черкаського 

обласного 

перинатального 

центру КНП 

"Черкаська обласна 

лікарня Черкаської 

обласної ради" (м. 

Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3)

Дитячі 

стаціонари та 

пологові 

будинки міста 

Черкаси та 

Черкаської 

області

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створено банк 

грудного 

молока

од. 1 0 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

Добудова 

вхідної вежі

од. 1 0 -1

Облаштування 

кінозалу

од. 1 0 -1

2.20 Капітальний 

ремонт будівлі 

комунального 

закладу "Черкаський 

обласний 

краєзнавчий музей" 

Черкаської обласної 

ради

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Виготовлена 

ПКД

од. 1 1 - Подавач: Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА.

Виготовлена ПКД в кінці 2020 року. 

У зв'язку з введенням воєнного стану у 

2022 році заходи з виконання проекту не 

впроваджувалися.

–

Паспортизація 

пам`яток та 

об`єктів 

культурної 

спадщини

од. 22 22 -

–

Операційна ціль  2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії

Подавач: Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА.

Проведення робіт перенесено меценатом 

на невизначений термін у зв’язку з 

воєнними діями.

У зв’язку з введенням воєнного стану у 

2022 році заходи з виконання проекту не 

впроваджувалися.

2.19 Розвиток 

державного історико-

культурного 

заповідника 

"Трипільська 

культура"

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –

–

–

2.21 Збереження 

об’єктів культурної 

спадщини області

Черкаська 

область, інші 

регіони України

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – Подавач: Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА.

У 2021 році паспортизовано 22 об’єкти:

- пам’ятка архітектури місцевого 

значення – Житловий будинок пристава 

Табачнікова (м. Черкаси);

- 2 пам’ятки – об’єкти національного 

заповідника "Батьківщина Тараса 

Шевченка": Хата дяка та Будинок музею 

Шевченка;

- пам’ятка археології "Пилипенкова гора"; 

- 2 пам’ятки архітектури місцевого 

значення Державного історико-

культурного заповідника "Стара Умань" 

(Особняк, готель "Європа"); 

- 8 об’єктів культурної спадщини Корсунь-

Шевченківського ДІКЗ; 

- 3 щойно виявлені об’єкти культурної 

спадщини у м. Черкаси (вул. Байди 

Вишневецького, 31, 33, 35); 

- Черкаський обласний краєзнавчий 

музей; 

- Могила цадика Нахмана (1811 рік); 

- 3 історичних місця у м. Корсунь-

Шевченківський.

За 2021 рік укладені охоронні договори на 

12 об`єктів культурної спадщини: 

"Мисливський замок" (м. Тальне), 

Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей 

Т. Шевченка (с. Шевченкове 

Звенигородського району), Хата дяка (с. 

Шевченкове Звенигородського району), 

обласний краєзнавчий музей (щойно 

виявлений об`єкт культурної спадщини), 

Будинок грабаря Щербини, 3 історичних 

місця Корсунь-Шевченківського ДІКЗ, 2 

пам`ятки архітектури ДІКЗ "Стара 

Умань", Будинок-музей Т. Шевченка в м. 

Канів.

За 2022 рік укладено 2 охоронних 

договори на пам`ятки та об`єкти 

культурної спадщини: у м. Корсунь-

Шевченківський - 1, м. Канів - 1.

–

– – –

–

–
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Кількість 

укладених 

охоронних 

договорів на 

пам`ятки та 

об`єкти 

культурної 

спадщини

од. 14 14 -

Кількість 

договорів 

співробітництв

а 

територіальних 

громад по 

Черкаській 

області, що 

зареєстровані 

на сайті 

Міністерства 

розвитку 

громад, 

територій та 

інфраструктур

и України

од. 46 46 -

–2.21 Збереження 

об’єктів культурної 

спадщини області

Черкаська 

область, інші 

регіони України

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – Подавач: Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

Черкаської ОДА.

У 2021 році паспортизовано 22 об’єкти:

- пам’ятка архітектури місцевого 

значення – Житловий будинок пристава 

Табачнікова (м. Черкаси);

- 2 пам’ятки – об’єкти національного 

заповідника "Батьківщина Тараса 

Шевченка": Хата дяка та Будинок музею 

Шевченка;

- пам’ятка археології "Пилипенкова гора"; 

- 2 пам’ятки архітектури місцевого 

значення Державного історико-

культурного заповідника "Стара Умань" 

(Особняк, готель "Європа"); 

- 8 об’єктів культурної спадщини Корсунь-

Шевченківського ДІКЗ; 

- 3 щойно виявлені об’єкти культурної 

спадщини у м. Черкаси (вул. Байди 

Вишневецького, 31, 33, 35); 

- Черкаський обласний краєзнавчий 

музей; 

- Могила цадика Нахмана (1811 рік); 

- 3 історичних місця у м. Корсунь-

Шевченківський.

За 2021 рік укладені охоронні договори на 

12 об`єктів культурної спадщини: 

"Мисливський замок" (м. Тальне), 

Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей 

Т. Шевченка (с. Шевченкове 

Звенигородського району), Хата дяка (с. 

Шевченкове Звенигородського району), 

обласний краєзнавчий музей (щойно 

виявлений об`єкт культурної спадщини), 

Будинок грабаря Щербини, 3 історичних 

місця Корсунь-Шевченківського ДІКЗ, 2 

пам`ятки архітектури ДІКЗ "Стара 

Умань", Будинок-музей Т. Шевченка в м. 

Канів.

За 2022 рік укладено 2 охоронних 

договори на пам`ятки та об`єкти 

культурної спадщини: у м. Корсунь-

Шевченківський - 1, м. Канів - 1.

–

– –

–

–2.22 Співробітництво 

територіальних 

громад Черкащини 

як важливий фактор 

регіонального 

розвитку

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Наразі на сайті Міністерства розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України по Черкаській області 

зареєстровано 46 договорів 

співробітництва територіальних громад, а 

саме: 22 у Черкаському районі, 8 у 

Звенигородському, 9 у Золотоніському, 5 

в Уманському, а також 1 договір між 23 

територіальними громадами Черкаської 

області (щодо встановлення систем 

відеоспостереження), 1 договір між 

Кам'янською (Черкаський район) та 

Буцькою (Уманський район) 

територіальними громадами щодо 

співробітництва у сфері туризму. 

Предмети договорів: забезпечення 

соціально-економічного, культурного 

розвитку територій; якісні дороги; 

придбання автобусів для комунального 

підприємства; спільне фінансування 

(утримання) територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); придбання техніки та 

обладнання для збору та вивезення 

відходів; придбання пожежної 

автоцистерни; надання адміністративних 

послуг; встановлення систем 

відеоспостереження; співробітництво у 

сфері туризму; позашкільна освіта; 

утворення спільного органу управління; 

утворення спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій; 

спільне фінансування (утримання) 

комунальної установи – надавача 

соціальних послуг; спільне фінансування 

(утримання) медичних установ. 

Крім того, за інформацією, наданою 

районними військовими адміністраціями, 

укладені договори, не зареєстровані у 

Міністерстві розвитку громад, територій 

та інфраструктури України:

- співфінансування місцевої пожежної 

охорони (Стеблівська та Селищенська 

територіальні громади Звенигородського 

району);

- впровадження елементів "Smart city" в 

сільських громадах Черкаської області 

(Червонослобідська, Березняківська, 

Білозірська, Леськівська територіальні 

громади Черкаського району);

- про соціальне партнерство та спільне 

утримання установи "Комунальний 

заклад "Центр надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради" 

(Великохутірська, Драбівська, 

Шрамківська, Зорівська, Канівська).

Департаментом регіонального розвитку 

ОДА проведено онлайн-навчання для 66 

ТГ та 4 РДА з питань укладання договорів 

співробітництва, зокрема: 11.06.2021, 

19.05.2022 та 11.07.2022.

––
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2.23 Соціальні 

перевезення 

Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

* * * * * * Кількість осіб, 

що 

скористались 

соціальними 

перевезеннями

осіб 2000 2398 398 Подавач: Департамент соціального 

захисту населення Черкаської ОДА.

У 2021 році соціальними перевезеннями в 

області скористалися 1163 особи (у 2020 

році - 905 осіб) .

У 2022 році соціальними перевезеннями в 

області скористалися 1235 осіб. 

В області всього 8 машин, які здійснюють 

соціальні перевезення. В місяць для однієї 

особи 5 поїздок - безкоштовні, а наступні 

вже на пільгових умовах.

–

од. 3

– ––2.22 Співробітництво 

територіальних 

громад Черкащини 

як важливий фактор 

регіонального 

розвитку

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – –

Кількість 

договорів 

співробітництв

а 

територіальних 

громад по 

Черкаській 

області, не 

зареєстрованих 

на сайті 

Міністерства 

розвитку 

громад, 

територій та 

інфраструктур

и України

3 -

Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Наразі на сайті Міністерства розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України по Черкаській області 

зареєстровано 46 договорів 

співробітництва територіальних громад, а 

саме: 22 у Черкаському районі, 8 у 

Звенигородському, 9 у Золотоніському, 5 

в Уманському, а також 1 договір між 23 

територіальними громадами Черкаської 

області (щодо встановлення систем 

відеоспостереження), 1 договір між 

Кам'янською (Черкаський район) та 

Буцькою (Уманський район) 

територіальними громадами щодо 

співробітництва у сфері туризму. 

Предмети договорів: забезпечення 

соціально-економічного, культурного 

розвитку територій; якісні дороги; 

придбання автобусів для комунального 

підприємства; спільне фінансування 

(утримання) територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); придбання техніки та 

обладнання для збору та вивезення 

відходів; придбання пожежної 

автоцистерни; надання адміністративних 

послуг; встановлення систем 

відеоспостереження; співробітництво у 

сфері туризму; позашкільна освіта; 

утворення спільного органу управління; 

утворення спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій; 

спільне фінансування (утримання) 

комунальної установи – надавача 

соціальних послуг; спільне фінансування 

(утримання) медичних установ. 

Крім того, за інформацією, наданою 

районними військовими адміністраціями, 

укладені договори, не зареєстровані у 

Міністерстві розвитку громад, територій 

та інфраструктури України:

- співфінансування місцевої пожежної 

охорони (Стеблівська та Селищенська 

територіальні громади Звенигородського 

району);

- впровадження елементів "Smart city" в 

сільських громадах Черкаської області 

(Червонослобідська, Березняківська, 

Білозірська, Леськівська територіальні 

громади Черкаського району);

- про соціальне партнерство та спільне 

утримання установи "Комунальний 

заклад "Центр надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради" 

(Великохутірська, Драбівська, 

Шрамківська, Зорівська, Канівська).

Департаментом регіонального розвитку 

ОДА проведено онлайн-навчання для 66 

ТГ та 4 РДА з питань укладання договорів 

співробітництва, зокрема: 11.06.2021, 

19.05.2022 та 11.07.2022.

––
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2.24 Форум 

підтримки 

громадських 

ініціатив Черкащини

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

18,1 – – – 60,5 18,1 Кількість 

проведених 

форумів

од. 3 1 -2 Подавачі: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА, Управління 

культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської ОДА.

01-02.11.2021 відбувся обласний Форум 

інститутів громадянського суспільства 

"ГРАНТуємо зміни 7.0" у режимі онлайн. 

У Форумі взяли участь понад 250 

учасників.

Тема Форуму - соціальний капітал 

громад. Під час Форуму за участі спікерів 

з міністерств, всеукраїнських інституцій, 

а також місцевих професіоналів були 

обговорені можливості, які відкриває 

сучасний цифровий світ; бренд 

Черкаської області; потенціал розвитку 

територіальних громад. 

Під час першого дня Форуму також 

відбувся онлайн-Ярмарок громадських 

ініціатив. Активні громадські організації 

та ініціативи представили свої 

напрацювання. Шляхом онлайн-

голосування визначено переможців 

Ярмарку.

Другий день Форуму був присвячений 

міжнародному та українському досвіду 

соціального підприємництва.

У 2022 році проведення Форуму 

інститутів громадянського суспільства 

"ГРАНТуємо зміни 8.0" було перенесене у 

зв'язку із введенням воєнного стану. 

–

2.25 Фестивалі, 

спрямовані на 

національно-

патріотичне 

виховання молоді в 

області

Черкаська 

область та інші 

регіони України

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

960,5 – 866,3 – 1826,8 931,1 Кількість 

проведених 

фестивалів

од. 3 3 - Подавач: Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА.

02-04.07.2021 проведено фестиваль 

"Холодний Яр – фестиваль нескореної 

нації". До заходу долучилось близько 19,5 

тис. осіб. 

20-23.08.2021 - фестиваль, спрямований 

на патріотичне виховання молоді та 

популяризацію краю Тараса Шевченка 

"ШеFest". Загальна кількість учасників 12 

тис. осіб. 

24-26.09.2021 - щорічний мистецький 

пленер з популяризації Шевченківського 

краю "Тараса пензлі оживають". Участь у 

заході взяли 110 осіб.

У 2022 році фестивалі, спрямовані на 

національно-патріотичне виховання 

молоді, не проводилися у зв'язку з дією 

обмежень умов правового режиму 

воєнного часу.

–
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2.26 Залучення 

інвестицій для 

будівництва 

багатоповерхового 

житлового 

комплексу та 

об’єктів соціальної 

та комунальної 

сфери для 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

м. Канів

Канівська 

територіальна 

громада, 

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рік

– – – – – – – Кількість 

укладених угод

од. 1 0 -1 Подавач: Канівська територіальна 

громада.

Здійснюється пошук можливостей щодо 

залучення інвестиційних коштів на 

будівництво житлового комплексу для 

внутрішньо переміщених осіб.

У зв'язку з військовими діями, 

обмеженістю фінансових ресурсів, 

перерозподілом ресурсів на першочергові 

потреби громади під час військового 

стану (підтримка біженців, ЗСУ, ДФТО), 

призупиненням більшості інвестиційних 

проектів, у 2022 році реалізація проекту 

не відбувалась. У 2023 році 

розглядаються можливості щодо 

розроблення проектно-кошторисної 

документації шляхом залучення коштів, 

запропонованих грантовими програмами.

Відсутність цільової державної 

програми щодо 

централізованого, системного 

вирішення житлового питання 

ВПО.

Слабке залучення донорів до 

фінансування житла для ВПО, 

зокрема під гарантії Уряду.

3.1 Організація 

спостережень за 

режимом 

поверхневих вод у 

верховій частині 

Кременчуцького 

водосховища при 

проходженні високих 

повеней і паводків

Території на 

узбережжі 

Кременчуцького 

водосховища в 

межах 

Золотоніського і 

Черкаського 

районів

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

спостережних 

постів для 

вимірювання 

рівнів води у 

верховій 

частині 

Кременчуцьког

о водосховища

од. 63 0 -63 Подавач: Черкаське управління 

захисних масивів дніпровських 

водосховищ.

Станом на 01.01.2023 заходи по проекту 

не здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування і умовами правового 

режиму воєнного стану в Україні.

–

3.2 Раціоналізація 

системи моніторингу 

переформування 

берегів 

Кременчуцького 

водосховища

Черкаський 

район Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

створів 

опорної мережі 

спостережень 

за 

переформуванн

ям берегів 

Кременчуцьког

о водосховища

од. 35 32 -3 Подавач: Черкаське управління 

захисних масивів дніпровських 

водосховищ.

Станом на 01.01.2023 в області розміщено 

32 створи опорної мережі спостережень за 

переформуванням берегів 

Кременчуцького водосховища, а саме:

- район очисних споруд м. Канів (3 

створи);

- гирло р. Оріхівка (5 створів);

- Протока "Стара Рось" - о. Просеред (3 

створи);

- Тубільцівська пристань (3 створи);

- Дніпровська водоочисна станція КП 

"Черкасиводоканал" (2 створи);

- с. Червона Слобода (6 створів);

- с. Топилівка (4 створи);

- с. Боровиця (1 створ);

- с. Тіньки (3 створи);

- с. Рацеве (1 створ);

- с. Вітове (1 створ).

–

Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура

Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля
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Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Суб`єктом моніторингу стану 

атмосферного повітря є Черкаський 

обласний центр з гідрометеорології 

(згідно з вимогами постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 №391 

"Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу 

довкілля"). З метою вдосконалення 

регіональної системи моніторингу 

довкілля суб`єктом моніторингу 

проведено об'єктивну оцінку стану 

атмосферного повітря. У 2021 році 

проаналізована 18031 проба повітря, 

протягом 2022 року проаналізована 19341 

проба повітря на стаціонарних постах 

спостережень м. Черкаси. Щомісячна 

інформація про результати спостережень 

за станом навколишнього середовища та 

щотижнева інформація про 

середньодобові концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі м. Черкаси, для ознайомлення 

громадськості, розміщується на 

офіційному сайті ОДА в рубриці 

"Екологія" та на сторінці Управління 

екології та природних ресурсів ОДА у 

соціальній мережі Facebook. 

На виконання постанови КМУ від 

14.08.2019 № 827 "Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря" діє 

Програма державного моніторингу у 

галузі охорони атмосферного повітря на 

2021-2025 роки для зони "Черкаська".

З метою залучення коштів державного 

бюджету на придбання та встановлення 

автоматизованих постів спостережень за 

станом та якістю атмосферного повітря в 

області у 2022 році, Управлінням екології 

та природних ресурсів ОДА було 

направлено відповідний запит до 

Міндовкілля. У 2022 році кошти з 

державного бюджету не виділялись.

–– Кількість 

проведених 

моніторингови

х досліджень 

стану 

атмосферного 

повітря

од. 55788 37372 -18416– –3.3 Розвиток 

регіональної системи 

моніторингу в галузі 

охорони 

атмосферного 

повітря

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рік

– – – –
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3.4 Забезпечення 

вилучення, 

утилізації, знищення 

та знешкодження 

невідомих, 

непридатних та 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

захисту рослин 

(відходів пестицидів) 

та тари від них 

спеціалізованими 

підприємствами

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Обсяг хімічних 

засобів захисту 

рослин 

(відходів 

пестицидів), 

що вивезені 

для утилізації, 

знищення та 

знешкодже

ння

тонн 279,1 0 -279,1 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Заходи щодо вилучення, утилізації, 

знищення та знешкодження непридатних 

або заборонених до використання 

пестицидів і агрохімікатів та тари від них 

включені до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища 

на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-23/VIII (зі змінами). На 

виконання зазначених робіт передбачено 

фінансування в обсязі 17798,4 тис. грн за 

рахунок державного бюджету, 2817 тис. 

грн за рахунок місцевих бюджетів, 80 тис. 

грн за рахунок коштів суб'єктів 

господарювання.

На даний час в умовах воєнного стану 

фінансування не здійснювалося. 

–

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

14167,7 527 595,1 527 15119,7Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

3.5 Впровадження 

комплексної системи 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами з 

урахуванням 

принципу розподілу 

території області на 

кластери

14167,7 Охоплення 

населення 

послугами із 

роздільного 

збирання 

твердих 

побутових 

відходів

% 11,4 11,4 - Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році придбано 8 одиниць 

спецтехніки, а також контейнери для 

збору побутових відходів для 

Тальнівської, Шполянської, Степанецької, 

Жашківської, Ліплявської, Паланської, 

Матусівської, Балаклеївської, 

Дмитрушківської, Ладижинської, 

Лисянської, Драбівської, Бабанської, 

Катеринопільської, Монастирищенської, 

Христинівської, Черкаської, 

Чорнобаївської та Шрамківської 

територіальних громад. 

Станом на 01.01.2022 касові видатки 

склали 13640,7 тис. грн (зокрема 7548,6 

тис. грн з обласного бюджету, 6092,1 тис. 

грн з місцевих бюджетів). 

У 2022 році кошти на виконання 

природоохоронних заходів у сфері 

поводження з відходами з обласного 

бюджету не виділялись (у зв’язку із 

запровадженням воєнного стану).

За даними звітів територіальних громад, 

наданих до Управління екології та 

природних ресурсів ОДА, станом на 

01.01.2023 на заходи у сфері поводження 

з відходами, зокрема на ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ, було 

заплановано видатки місцевих бюджетів 

на суму 315,5 тис. грн у Селищенській та 

Христинівській територіальних громадах. 

Станом на 01.01.2023 касові видатки 

склали 247,4 тис. грн. Також у 2022 році 

для Чорнобаївської та Городищенської 

територіальних громад придбано 

контейнери для збору побутових відходів 

на суму 279,6 тис. грн (місцеві бюджети). 

На виконання Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 

року та Національного плану управління 

відходами, які затверджені 

розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 

820-р та від 20.02.2019 № 117-р, 

розроблено регіональний план управління 

відходами у Черкаській області до 2030 

року, який в рамках стратегічної 

екологічної оцінки пройшов громадське 

обговорення та процедуру консультацій з 

органами виконавчої влади. Регіональний 

план направлено на погодження до 

Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, а також до 

Міністерства розвитку громад, територій 

та інфраструктури України. У 2022 році 

рішення про схвалення нормативно-

правових документів, які регулюють 

процедуру погодження регіонального 

плану, не прийняті на державному рівні, 

проект регіонального плану вказаними 

центральними органами виконавчої влади 

не погоджено.

Відсутність затвердженого 

КМУ Порядку розроблення та 

затвердження регіональних 

планів управління відходами.
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2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

14167,7 527 595,1 527 15119,7Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

3.5 Впровадження 

комплексної системи 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами з 

урахуванням 

принципу розподілу 

території області на 

кластери

14167,7 Охоплення 

населення 

послугами із 

роздільного 

збирання 

твердих 

побутових 

відходів

% 11,4 11,4 - Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році придбано 8 одиниць 

спецтехніки, а також контейнери для 

збору побутових відходів для 

Тальнівської, Шполянської, Степанецької, 

Жашківської, Ліплявської, Паланської, 

Матусівської, Балаклеївської, 

Дмитрушківської, Ладижинської, 

Лисянської, Драбівської, Бабанської, 

Катеринопільської, Монастирищенської, 

Христинівської, Черкаської, 

Чорнобаївської та Шрамківської 

територіальних громад. 

Станом на 01.01.2022 касові видатки 

склали 13640,7 тис. грн (зокрема 7548,6 

тис. грн з обласного бюджету, 6092,1 тис. 

грн з місцевих бюджетів). 

У 2022 році кошти на виконання 

природоохоронних заходів у сфері 

поводження з відходами з обласного 

бюджету не виділялись (у зв’язку із 

запровадженням воєнного стану).

За даними звітів територіальних громад, 

наданих до Управління екології та 

природних ресурсів ОДА, станом на 

01.01.2023 на заходи у сфері поводження 

з відходами, зокрема на ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ, було 

заплановано видатки місцевих бюджетів 

на суму 315,5 тис. грн у Селищенській та 

Христинівській територіальних громадах. 

Станом на 01.01.2023 касові видатки 

склали 247,4 тис. грн. Також у 2022 році 

для Чорнобаївської та Городищенської 

територіальних громад придбано 

контейнери для збору побутових відходів 

на суму 279,6 тис. грн (місцеві бюджети). 

На виконання Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 

року та Національного плану управління 

відходами, які затверджені 

розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 № 

820-р та від 20.02.2019 № 117-р, 

розроблено регіональний план управління 

відходами у Черкаській області до 2030 

року, який в рамках стратегічної 

екологічної оцінки пройшов громадське 

обговорення та процедуру консультацій з 

органами виконавчої влади. Регіональний 

план направлено на погодження до 

Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, а також до 

Міністерства розвитку громад, територій 

та інфраструктури України. У 2022 році 

рішення про схвалення нормативно-

правових документів, які регулюють 

процедуру погодження регіонального 

плану, не прийняті на державному рівні, 

проект регіонального плану вказаними 

центральними органами виконавчої влади 

не погоджено.

Відсутність затвердженого 

КМУ Порядку розроблення та 

затвердження регіональних 

планів управління відходами.

Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Протягом 2021 року у Черкаській області 

оголошено 9 нових та змінено межі 2 

існуючих об'єктів природно-заповідного 

фонду. 

9 нових об'єктів ПЗФ:

- заказник місцевого значення 

"Тясминські краєвиди";

- заказник місцевого значення 

"Дзензелівський";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Богданів дуб";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Ольжині дуби";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Чижів дуб";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Гора Янталка";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Каштан Шевченка";

- заказник місцевого значення "Бабунін 

яр";

- заказник місцевого значення "Буцький 

ліс".

2 існуючих об'єкти ПЗФ:

- парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення із 

"Пам'ять" на "Сквер Пам'яті";

- заповідне урочище Герман.

Площу природно-заповідного фонду у 

2021 році збільшено на 117,8 га. 

Указом Президента України від 

01.01.2022 №2/2022 на території 

Черкаського району Черкаської області 

створено національний природний парк 

"Холодний Яр" загальною площею 

6833,5071 га.

У грудні 2022 року оголошено 8 

заповідних об’єктів місцевого значення: 

- парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва "Сквер Надія" на території 

Новодмитрівської територіальної 

громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Шафран 

сітчастий" на території Селищенської 

територіальної громади;

- ботанічний заказник "Дзендзіри" на 

території Катеринопільської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степові 

ділянки" на території Стеблівської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степові 

схили" на території Стеблівської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Балка біля 

села Великі Канівці" на території 

Чорнобаївської територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степова 

балка" на території Новодмитрівської 

територіальної громади;

- змінено межі заповідного урочища 

"Канівські гори" з одночасним 

створенням на цій ділянці парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва "Тарасова 

гора" на території Шевченківського 

національного заповідника. 

Площу природно-заповідного фонду у 

2022 році збільшено на 33,8 га.

Ведуться роботи щодо оголошення 5 

нових територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

загальною площею 18,1 га. 

–-од. 20 20– – – – – Створено нові 

та розширено 

межі існуючих 

об`єктів 

природно-

заповідного 

фонду

3.6 Створення нових, 

розширення меж 

існуючих територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду, 

розробка проектів 

землеустрою з 

організації та 

встановлення їх меж

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –
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Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Протягом 2021 року у Черкаській області 

оголошено 9 нових та змінено межі 2 

існуючих об'єктів природно-заповідного 

фонду. 

9 нових об'єктів ПЗФ:

- заказник місцевого значення 

"Тясминські краєвиди";

- заказник місцевого значення 

"Дзензелівський";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Богданів дуб";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Ольжині дуби";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Чижів дуб";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Гора Янталка";

- пам'ятка природи місцевого значення 

"Каштан Шевченка";

- заказник місцевого значення "Бабунін 

яр";

- заказник місцевого значення "Буцький 

ліс".

2 існуючих об'єкти ПЗФ:

- парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення із 

"Пам'ять" на "Сквер Пам'яті";

- заповідне урочище Герман.

Площу природно-заповідного фонду у 

2021 році збільшено на 117,8 га. 

Указом Президента України від 

01.01.2022 №2/2022 на території 

Черкаського району Черкаської області 

створено національний природний парк 

"Холодний Яр" загальною площею 

6833,5071 га.

У грудні 2022 року оголошено 8 

заповідних об’єктів місцевого значення: 

- парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва "Сквер Надія" на території 

Новодмитрівської територіальної 

громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Шафран 

сітчастий" на території Селищенської 

територіальної громади;

- ботанічний заказник "Дзендзіри" на 

території Катеринопільської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степові 

ділянки" на території Стеблівської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степові 

схили" на території Стеблівської 

територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Балка біля 

села Великі Канівці" на території 

Чорнобаївської територіальної громади;

- ботанічна пам’ятка природи "Степова 

балка" на території Новодмитрівської 

територіальної громади;

- змінено межі заповідного урочища 

"Канівські гори" з одночасним 

створенням на цій ділянці парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва "Тарасова 

гора" на території Шевченківського 

національного заповідника. 

Площу природно-заповідного фонду у 

2022 році збільшено на 33,8 га.

Ведуться роботи щодо оголошення 5 

нових територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

загальною площею 18,1 га. 

–-од. 20 20– – – – – Створено нові 

та розширено 

межі існуючих 

об`єктів 

природно-

заповідного 

фонду

3.6 Створення нових, 

розширення меж 

існуючих територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду, 

розробка проектів 

землеустрою з 

організації та 

встановлення їх меж

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– –
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3.7 Розроблення 

Регіональної схеми 

екологічної мережі 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Розроблена та 

затверджена 

Регіональна 

схема 

екологічної 

мережі

од. 1 0 -1 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Указом Президента України від 

23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України 

від 23.03.2021 "Про виклики та загрози 

національній безпеці України в 

екологічній сфері та першочергові заходи 

щодо їх нейтралізації" місцевим органам 

виконавчої влади доручено вжити заходів 

щодо розроблення схем формування 

екомережі.

Захід щодо розроблення регіональної 

схеми формування екомережі включено 

до обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища 

на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням Черкаської обласної ради від 

19.02.2021 № 5-23/VIIІ. Розроблено 

проект текстової частини регіональної 

схеми екомережі області. 

На запит щодо фінансування робіт з 

розроблення графічної частини 

регіональної схеми екомережі області 

Черкаською обласною радою 

повідомлено, що повернутися до розгляду 

зазначеного питання можливо після 

скасування воєнного стану.

–

Площа 

створених 

лісових 

культур

га 1884,1 2157,7 273,6205236

**

59661** 59661** 59661** 205236

**

205236

**

Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 - 2022 роках в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становить 

2157,7 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 

2022 році - 955,6 га).

У 2021 році повністю відновлено роботу 

Чорнявської, Трушівської, Тіньківської 

(Черкаський район), Подільської, 

Піщанської, Іркліївської та Домантівської 

(Золотоніський район) міжгосподарських 

зрошувальних систем. У 2022 році 

повністю відновлено роботу Лящівської 

(Золотоніський район) міжгосподарської 

зрошувальної системи та частково 

Рацівської, Топилівської (Черкаський 

район) та Іркліївської (Золотоніський 

район) міжгосподарських зрошувальних 

систем.

У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, 

які використовують меліоровані землі, 

отримали державну підтримку для 

проведення технологічних операцій у 

зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 

тис. грн. У 2022 році державна фінансова 

підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, не передбачена в 

зв’язку із воєнним станом в країні. 

У 2022 році полив сільськогосподарських 

культур здійснювався на 26 тис. га, що на 

5 тис. га більше від попереднього року. 

Програма USAID з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) обрала Черкаську 

область для реалізації одного із двох 

пілотних проектів на одержання 

субгранту для впровадження нових 

технологій зрошення, енерго- та 

водозберігаючого обладнання та 

автоматизації зрошення у пілотних 

організаціях водокористувачів. Метою 

цієї субгрантової програми є просування 

процесу земельної реформи, сприяння 

інноваціям у зрошенні, розширення прав і 

можливостей земле- та водокористувачів, 

допомога їм у запровадженні сучасного 

зрошення через нові технології і 

автоматизацію зрошення, закупівлю та 

встановлення енерго- та водозберігаючого 

обладнання для скорочення 

непродуктивних втрат води, зменшення 

споживання енергії та збереження 

родючості ґрунту. Діяльність за цими 

субгрантами передбачає розробку 

та реалізацію 2 пілотних проектів для 

організацій водокористувачів у Одеській 

та Черкаській областях. Територія 

обслуговування одного пілотного проекту 

має становити не менше 200 га. Програма 

USAID AГРО планує надати до 36,6 млн 

грн за допомогою 2 субгрантів (до 18,3 

млн грн на один субгрант одній 

організації водокористувачів). 

В Україні першу організацію 

водокористувачів, в рамках реалізації 

меліоративної реформи, створено у межах 

Трушівської зрошувальної системи 

Черкаського району. Ініціатором 

створення є СТОВ "Дружба". Також про 

проведення зборів по створенню 

організацій водокористувачів оголошено 

ініціативною групою СТОВ "Нива" та 

ТОВ СП "Господарочка" в межах 

Топилівської меліоративної системи та 

СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської 

зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською 

радою (Черкаський район) виготовлено 

проектну документацію, проведено 

експертну оцінку її кошторисної частини 

та оцінку впливу на довкілля проекту 

"Проведення заходів захисту від 

підтоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу 

на територію і об'єкти за адресою: вул. 

Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, 

від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка 

Березняківської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області"; 

у Чигиринській територіальній громаді 

(Черкаський район) проведено роботи з 

поточного ремонту гідротехнічних споруд 

після їх руйнування на ставках в селах 

Кудашеве та Тарасо-Григорівка, 

рекультивацiю територiї мiського 

смiттєзвалища, виготовлено проектну 

документацію щодо відведення польових 

шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі 

відтворення та охорони родючості 

ґрунтів, раціонального використання 

земель сільськогосподарського 

призначення в області проводиться 

агрохімічна паспортизація ґрунтів 

відповідно до графіка, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 

14.10.2014 №398. Спеціалістами 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА було проведено 

роз’яснювальну роботу та 

проінформовано районні державні 

адміністрації та сільгосппідприємства 

щодо проведення робіт у 2021-2022 роках 

по суцільній агрохімічній паспортизації 

та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення в 

господарствах всіх форм власності.

У 2021 році вручено 29 агрохімічних 

паспортів агроформуванням, 

розташованим на території Черкаського 

та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено 

обстеження сільськогосподарських угідь 

щодо стану родючості ґрунтів на площі 

58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона").

За 2022 рік обстежено 

сільськогосподарських угідь щодо стану 

родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га 

(Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона"). Проведено 

агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення в 

агроформуваннях Золотоніського району 

– 35,4 тис. га, Звенигородського району – 

9,0 тис. га, позапланових господарств – 

3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації 

земель використовуються при якісній 

оцінці земель, розпаюванні земельних 

ділянок, розрахунках внесених добрив, 

хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин для вирощування високого 

запрограмованого урожаю 

сільськогосподарських культур, розробці 

документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області в рамках підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році на магістральних 

каналах осушувальної мережі в зоні 

діяльності Офісу здійснено ряд заходів, 

зокрема проведено обстеження стану 111 

гідротехнічних споруд на осушувальних 

системах (гідротехнічні споруди були 

підготовлені до пропуску високих вод); 

налагоджено регулярні спостереження за 

гідрологічним режимом магістральних 

каналів осушувальних систем по 26 

гідрометричних постах; сформовано 1 

аварійну бригаду в кількості 8 осіб та 4 

одиниці техніки, механізмів та 

обладнання; постійно проводяться 

спостереження за режимами роботи 

водосховищ комплексного призначення 

на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, 

Рось та потенційно небезпечними 

ділянками (місця можливих заторів льоду 

та затоплень) на магістральних каналах 

осушувальної мережі в зоні діяльності 

водогосподарських організацій, 

розроблено та затверджено сектором 

Держводагентства 563 режими роботи на 

орендовані водні об’єкти; Черкаським 

обласним центром з гідрометеорології 

щоденно до Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області надається 

інформація про гідрологічну ситуацію на 

водних об’єктах області; щоденно в 

Кризовий Центр Держводагентства 

України передається оперативна 

інформація про водогосподарську та 

гідрологічну ситуацію в зоні діяльності 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Черкаській області. 

Протягом 2022 року Головним 

управлінням Держгеокадастру у 

Черкаській області та його 

територіальними підрозділами розміщено 

у засобах масової інформації, у т. ч. на 

сайтах, 2 публікації з питань охорони і 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів, боротьби з 

деградацією земель, опустелюванням та 

пом`якшенням наслідків посух.

–3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Власні кошти 

державних 

лісогосподарсь

ких 

підприємств, 

кошти 

водокористувач

ів, державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети
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205236

**

59661** 59661** 59661** 205236

**

205236

**

Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 - 2022 роках в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становить 

2157,7 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 

2022 році - 955,6 га).

У 2021 році повністю відновлено роботу 

Чорнявської, Трушівської, Тіньківської 

(Черкаський район), Подільської, 

Піщанської, Іркліївської та Домантівської 

(Золотоніський район) міжгосподарських 

зрошувальних систем. У 2022 році 

повністю відновлено роботу Лящівської 

(Золотоніський район) міжгосподарської 

зрошувальної системи та частково 

Рацівської, Топилівської (Черкаський 

район) та Іркліївської (Золотоніський 

район) міжгосподарських зрошувальних 

систем.

У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, 

які використовують меліоровані землі, 

отримали державну підтримку для 

проведення технологічних операцій у 

зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 

тис. грн. У 2022 році державна фінансова 

підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, не передбачена в 

зв’язку із воєнним станом в країні. 

У 2022 році полив сільськогосподарських 

культур здійснювався на 26 тис. га, що на 

5 тис. га більше від попереднього року. 

Програма USAID з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) обрала Черкаську 

область для реалізації одного із двох 

пілотних проектів на одержання 

субгранту для впровадження нових 

технологій зрошення, енерго- та 

водозберігаючого обладнання та 

автоматизації зрошення у пілотних 

організаціях водокористувачів. Метою 

цієї субгрантової програми є просування 

процесу земельної реформи, сприяння 

інноваціям у зрошенні, розширення прав і 

можливостей земле- та водокористувачів, 

допомога їм у запровадженні сучасного 

зрошення через нові технології і 

автоматизацію зрошення, закупівлю та 

встановлення енерго- та водозберігаючого 

обладнання для скорочення 

непродуктивних втрат води, зменшення 

споживання енергії та збереження 

родючості ґрунту. Діяльність за цими 

субгрантами передбачає розробку 

та реалізацію 2 пілотних проектів для 

організацій водокористувачів у Одеській 

та Черкаській областях. Територія 

обслуговування одного пілотного проекту 

має становити не менше 200 га. Програма 

USAID AГРО планує надати до 36,6 млн 

грн за допомогою 2 субгрантів (до 18,3 

млн грн на один субгрант одній 

організації водокористувачів). 

В Україні першу організацію 

водокористувачів, в рамках реалізації 

меліоративної реформи, створено у межах 

Трушівської зрошувальної системи 

Черкаського району. Ініціатором 

створення є СТОВ "Дружба". Також про 

проведення зборів по створенню 

організацій водокористувачів оголошено 

ініціативною групою СТОВ "Нива" та 

ТОВ СП "Господарочка" в межах 

Топилівської меліоративної системи та 

СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської 

зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською 

радою (Черкаський район) виготовлено 

проектну документацію, проведено 

експертну оцінку її кошторисної частини 

та оцінку впливу на довкілля проекту 

"Проведення заходів захисту від 

підтоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу 

на територію і об'єкти за адресою: вул. 

Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, 

від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка 

Березняківської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області"; 

у Чигиринській територіальній громаді 

(Черкаський район) проведено роботи з 

поточного ремонту гідротехнічних споруд 

після їх руйнування на ставках в селах 

Кудашеве та Тарасо-Григорівка, 

рекультивацiю територiї мiського 

смiттєзвалища, виготовлено проектну 

документацію щодо відведення польових 

шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі 

відтворення та охорони родючості 

ґрунтів, раціонального використання 

земель сільськогосподарського 

призначення в області проводиться 

агрохімічна паспортизація ґрунтів 

відповідно до графіка, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 

14.10.2014 №398. Спеціалістами 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА було проведено 

роз’яснювальну роботу та 

проінформовано районні державні 

адміністрації та сільгосппідприємства 

щодо проведення робіт у 2021-2022 роках 

по суцільній агрохімічній паспортизації 

та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення в 

господарствах всіх форм власності.

У 2021 році вручено 29 агрохімічних 

паспортів агроформуванням, 

розташованим на території Черкаського 

та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено 

обстеження сільськогосподарських угідь 

щодо стану родючості ґрунтів на площі 

58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона").

За 2022 рік обстежено 

сільськогосподарських угідь щодо стану 

родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га 

(Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона"). Проведено 

агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення в 

агроформуваннях Золотоніського району 

– 35,4 тис. га, Звенигородського району – 

9,0 тис. га, позапланових господарств – 

3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації 

земель використовуються при якісній 

оцінці земель, розпаюванні земельних 

ділянок, розрахунках внесених добрив, 

хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин для вирощування високого 

запрограмованого урожаю 

сільськогосподарських культур, розробці 

документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області в рамках підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році на магістральних 

каналах осушувальної мережі в зоні 

діяльності Офісу здійснено ряд заходів, 

зокрема проведено обстеження стану 111 

гідротехнічних споруд на осушувальних 

системах (гідротехнічні споруди були 

підготовлені до пропуску високих вод); 

налагоджено регулярні спостереження за 

гідрологічним режимом магістральних 

каналів осушувальних систем по 26 

гідрометричних постах; сформовано 1 

аварійну бригаду в кількості 8 осіб та 4 

одиниці техніки, механізмів та 

обладнання; постійно проводяться 

спостереження за режимами роботи 

водосховищ комплексного призначення 

на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, 

Рось та потенційно небезпечними 

ділянками (місця можливих заторів льоду 

та затоплень) на магістральних каналах 

осушувальної мережі в зоні діяльності 

водогосподарських організацій, 

розроблено та затверджено сектором 

Держводагентства 563 режими роботи на 

орендовані водні об’єкти; Черкаським 

обласним центром з гідрометеорології 

щоденно до Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області надається 

інформація про гідрологічну ситуацію на 

водних об’єктах області; щоденно в 

Кризовий Центр Держводагентства 

України передається оперативна 

інформація про водогосподарську та 

гідрологічну ситуацію в зоні діяльності 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Черкаській області. 

Протягом 2022 року Головним 

управлінням Держгеокадастру у 

Черкаській області та його 

територіальними підрозділами розміщено 

у засобах масової інформації, у т. ч. на 

сайтах, 2 публікації з питань охорони і 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів, боротьби з 

деградацією земель, опустелюванням та 

пом`якшенням наслідків посух.
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Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 - 2022 роках в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становить 

2157,7 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 

2022 році - 955,6 га).

У 2021 році повністю відновлено роботу 

Чорнявської, Трушівської, Тіньківської 

(Черкаський район), Подільської, 

Піщанської, Іркліївської та Домантівської 

(Золотоніський район) міжгосподарських 

зрошувальних систем. У 2022 році 

повністю відновлено роботу Лящівської 

(Золотоніський район) міжгосподарської 

зрошувальної системи та частково 

Рацівської, Топилівської (Черкаський 

район) та Іркліївської (Золотоніський 

район) міжгосподарських зрошувальних 

систем.

У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, 

які використовують меліоровані землі, 

отримали державну підтримку для 

проведення технологічних операцій у 

зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 

тис. грн. У 2022 році державна фінансова 

підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, не передбачена в 

зв’язку із воєнним станом в країні. 

У 2022 році полив сільськогосподарських 

культур здійснювався на 26 тис. га, що на 

5 тис. га більше від попереднього року. 

Програма USAID з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) обрала Черкаську 

область для реалізації одного із двох 

пілотних проектів на одержання 

субгранту для впровадження нових 

технологій зрошення, енерго- та 

водозберігаючого обладнання та 

автоматизації зрошення у пілотних 

організаціях водокористувачів. Метою 

цієї субгрантової програми є просування 

процесу земельної реформи, сприяння 

інноваціям у зрошенні, розширення прав і 

можливостей земле- та водокористувачів, 

допомога їм у запровадженні сучасного 

зрошення через нові технології і 

автоматизацію зрошення, закупівлю та 

встановлення енерго- та водозберігаючого 

обладнання для скорочення 

непродуктивних втрат води, зменшення 

споживання енергії та збереження 

родючості ґрунту. Діяльність за цими 

субгрантами передбачає розробку 

та реалізацію 2 пілотних проектів для 

організацій водокористувачів у Одеській 

та Черкаській областях. Територія 

обслуговування одного пілотного проекту 

має становити не менше 200 га. Програма 

USAID AГРО планує надати до 36,6 млн 

грн за допомогою 2 субгрантів (до 18,3 

млн грн на один субгрант одній 

організації водокористувачів). 

В Україні першу організацію 

водокористувачів, в рамках реалізації 

меліоративної реформи, створено у межах 

Трушівської зрошувальної системи 

Черкаського району. Ініціатором 

створення є СТОВ "Дружба". Також про 

проведення зборів по створенню 

організацій водокористувачів оголошено 

ініціативною групою СТОВ "Нива" та 

ТОВ СП "Господарочка" в межах 

Топилівської меліоративної системи та 

СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської 

зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською 

радою (Черкаський район) виготовлено 

проектну документацію, проведено 

експертну оцінку її кошторисної частини 

та оцінку впливу на довкілля проекту 

"Проведення заходів захисту від 

підтоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу 

на територію і об'єкти за адресою: вул. 

Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, 

від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка 

Березняківської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області"; 

у Чигиринській територіальній громаді 

(Черкаський район) проведено роботи з 

поточного ремонту гідротехнічних споруд 

після їх руйнування на ставках в селах 

Кудашеве та Тарасо-Григорівка, 

рекультивацiю територiї мiського 

смiттєзвалища, виготовлено проектну 

документацію щодо відведення польових 

шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі 

відтворення та охорони родючості 

ґрунтів, раціонального використання 

земель сільськогосподарського 

призначення в області проводиться 

агрохімічна паспортизація ґрунтів 

відповідно до графіка, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 

14.10.2014 №398. Спеціалістами 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА було проведено 

роз’яснювальну роботу та 

проінформовано районні державні 

адміністрації та сільгосппідприємства 

щодо проведення робіт у 2021-2022 роках 

по суцільній агрохімічній паспортизації 

та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення в 

господарствах всіх форм власності.

У 2021 році вручено 29 агрохімічних 

паспортів агроформуванням, 

розташованим на території Черкаського 

та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено 

обстеження сільськогосподарських угідь 

щодо стану родючості ґрунтів на площі 

58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона").

За 2022 рік обстежено 

сільськогосподарських угідь щодо стану 

родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га 

(Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона"). Проведено 

агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення в 

агроформуваннях Золотоніського району 

– 35,4 тис. га, Звенигородського району – 

9,0 тис. га, позапланових господарств – 

3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації 

земель використовуються при якісній 

оцінці земель, розпаюванні земельних 

ділянок, розрахунках внесених добрив, 

хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин для вирощування високого 

запрограмованого урожаю 

сільськогосподарських культур, розробці 

документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області в рамках підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році на магістральних 

каналах осушувальної мережі в зоні 

діяльності Офісу здійснено ряд заходів, 

зокрема проведено обстеження стану 111 

гідротехнічних споруд на осушувальних 

системах (гідротехнічні споруди були 

підготовлені до пропуску високих вод); 

налагоджено регулярні спостереження за 

гідрологічним режимом магістральних 

каналів осушувальних систем по 26 

гідрометричних постах; сформовано 1 

аварійну бригаду в кількості 8 осіб та 4 

одиниці техніки, механізмів та 

обладнання; постійно проводяться 

спостереження за режимами роботи 

водосховищ комплексного призначення 

на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, 

Рось та потенційно небезпечними 

ділянками (місця можливих заторів льоду 

та затоплень) на магістральних каналах 

осушувальної мережі в зоні діяльності 

водогосподарських організацій, 

розроблено та затверджено сектором 

Держводагентства 563 режими роботи на 

орендовані водні об’єкти; Черкаським 

обласним центром з гідрометеорології 

щоденно до Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області надається 

інформація про гідрологічну ситуацію на 

водних об’єктах області; щоденно в 

Кризовий Центр Держводагентства 

України передається оперативна 

інформація про водогосподарську та 

гідрологічну ситуацію в зоні діяльності 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Черкаській області. 

Протягом 2022 року Головним 

управлінням Держгеокадастру у 

Черкаській області та його 

територіальними підрозділами розміщено 

у засобах масової інформації, у т. ч. на 

сайтах, 2 публікації з питань охорони і 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів, боротьби з 

деградацією земель, опустелюванням та 

пом`якшенням наслідків посух.

–3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Власні кошти 

державних 

лісогосподарсь

ких 

підприємств, 

кошти 

водокористувач

ів, державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

Кількість 

здійснених 

заходів з 

відновлення 

роботи 

міжгосподарсь

ких 

зрошувальних 

систем

од. 11 11 -



46

205236

**

59661** 59661** 59661** 205236

**

205236

**

Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 - 2022 роках в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становить 

2157,7 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 

2022 році - 955,6 га).

У 2021 році повністю відновлено роботу 

Чорнявської, Трушівської, Тіньківської 

(Черкаський район), Подільської, 

Піщанської, Іркліївської та Домантівської 

(Золотоніський район) міжгосподарських 

зрошувальних систем. У 2022 році 

повністю відновлено роботу Лящівської 

(Золотоніський район) міжгосподарської 

зрошувальної системи та частково 

Рацівської, Топилівської (Черкаський 

район) та Іркліївської (Золотоніський 

район) міжгосподарських зрошувальних 

систем.

У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, 

які використовують меліоровані землі, 

отримали державну підтримку для 

проведення технологічних операцій у 

зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 

тис. грн. У 2022 році державна фінансова 

підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, не передбачена в 

зв’язку із воєнним станом в країні. 

У 2022 році полив сільськогосподарських 

культур здійснювався на 26 тис. га, що на 

5 тис. га більше від попереднього року. 

Програма USAID з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) обрала Черкаську 

область для реалізації одного із двох 

пілотних проектів на одержання 

субгранту для впровадження нових 

технологій зрошення, енерго- та 

водозберігаючого обладнання та 

автоматизації зрошення у пілотних 

організаціях водокористувачів. Метою 

цієї субгрантової програми є просування 

процесу земельної реформи, сприяння 

інноваціям у зрошенні, розширення прав і 

можливостей земле- та водокористувачів, 

допомога їм у запровадженні сучасного 

зрошення через нові технології і 

автоматизацію зрошення, закупівлю та 

встановлення енерго- та водозберігаючого 

обладнання для скорочення 

непродуктивних втрат води, зменшення 

споживання енергії та збереження 

родючості ґрунту. Діяльність за цими 

субгрантами передбачає розробку 

та реалізацію 2 пілотних проектів для 

організацій водокористувачів у Одеській 

та Черкаській областях. Територія 

обслуговування одного пілотного проекту 

має становити не менше 200 га. Програма 

USAID AГРО планує надати до 36,6 млн 

грн за допомогою 2 субгрантів (до 18,3 

млн грн на один субгрант одній 

організації водокористувачів). 

В Україні першу організацію 

водокористувачів, в рамках реалізації 

меліоративної реформи, створено у межах 

Трушівської зрошувальної системи 

Черкаського району. Ініціатором 

створення є СТОВ "Дружба". Також про 

проведення зборів по створенню 

організацій водокористувачів оголошено 

ініціативною групою СТОВ "Нива" та 

ТОВ СП "Господарочка" в межах 

Топилівської меліоративної системи та 

СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської 

зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською 

радою (Черкаський район) виготовлено 

проектну документацію, проведено 

експертну оцінку її кошторисної частини 

та оцінку впливу на довкілля проекту 

"Проведення заходів захисту від 

підтоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу 

на територію і об'єкти за адресою: вул. 

Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, 

від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка 

Березняківської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області"; 

у Чигиринській територіальній громаді 

(Черкаський район) проведено роботи з 

поточного ремонту гідротехнічних споруд 

після їх руйнування на ставках в селах 

Кудашеве та Тарасо-Григорівка, 

рекультивацiю територiї мiського 

смiттєзвалища, виготовлено проектну 

документацію щодо відведення польових 

шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі 

відтворення та охорони родючості 

ґрунтів, раціонального використання 

земель сільськогосподарського 

призначення в області проводиться 

агрохімічна паспортизація ґрунтів 

відповідно до графіка, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 

14.10.2014 №398. Спеціалістами 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА було проведено 

роз’яснювальну роботу та 

проінформовано районні державні 

адміністрації та сільгосппідприємства 

щодо проведення робіт у 2021-2022 роках 

по суцільній агрохімічній паспортизації 

та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення в 

господарствах всіх форм власності.

У 2021 році вручено 29 агрохімічних 

паспортів агроформуванням, 

розташованим на території Черкаського 

та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено 

обстеження сільськогосподарських угідь 

щодо стану родючості ґрунтів на площі 

58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона").

За 2022 рік обстежено 

сільськогосподарських угідь щодо стану 

родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га 

(Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона"). Проведено 

агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення в 

агроформуваннях Золотоніського району 

– 35,4 тис. га, Звенигородського району – 

9,0 тис. га, позапланових господарств – 

3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації 

земель використовуються при якісній 

оцінці земель, розпаюванні земельних 

ділянок, розрахунках внесених добрив, 

хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин для вирощування високого 

запрограмованого урожаю 

сільськогосподарських культур, розробці 

документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області в рамках підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році на магістральних 

каналах осушувальної мережі в зоні 

діяльності Офісу здійснено ряд заходів, 

зокрема проведено обстеження стану 111 

гідротехнічних споруд на осушувальних 

системах (гідротехнічні споруди були 

підготовлені до пропуску високих вод); 

налагоджено регулярні спостереження за 

гідрологічним режимом магістральних 

каналів осушувальних систем по 26 

гідрометричних постах; сформовано 1 

аварійну бригаду в кількості 8 осіб та 4 

одиниці техніки, механізмів та 

обладнання; постійно проводяться 

спостереження за режимами роботи 

водосховищ комплексного призначення 

на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, 

Рось та потенційно небезпечними 

ділянками (місця можливих заторів льоду 

та затоплень) на магістральних каналах 

осушувальної мережі в зоні діяльності 

водогосподарських організацій, 

розроблено та затверджено сектором 

Держводагентства 563 режими роботи на 

орендовані водні об’єкти; Черкаським 

обласним центром з гідрометеорології 

щоденно до Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області надається 

інформація про гідрологічну ситуацію на 

водних об’єктах області; щоденно в 

Кризовий Центр Держводагентства 

України передається оперативна 

інформація про водогосподарську та 

гідрологічну ситуацію в зоні діяльності 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Черкаській області. 

Протягом 2022 року Головним 

управлінням Держгеокадастру у 

Черкаській області та його 

територіальними підрозділами розміщено 

у засобах масової інформації, у т. ч. на 

сайтах, 2 публікації з питань охорони і 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів, боротьби з 

деградацією земель, опустелюванням та 

пом`якшенням наслідків посух.

–3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням
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13 9 -4 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році на покращення роботи 

каналізаційних мереж за рахунок 

субвенції з обласного бюджету видатки 

склали: у Канівській територіальній 

громаді - 727,5 тис. грн, у 

Катеринопільській - 172 тис. грн, у 

Маньківській - 897,9 тис. грн. 

Крім того, у 2021 році за рахунок 

обласного природоохоронного фонду 

було передбачено кошти в сумі 110,8 тис. 

грн на проект та експертний звіт по 

очисних спорудах м. Ватутіне, на 

експертний звіт по очисних спорудах м. 

Сміла (дані заходи не впроваджувались у 

зв`язку із введенням воєнного стану) та 

погашення кредиторської заборгованості 

по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ 

(проплачено 0,1 тис. грн). За рахунок 

коштів обласного бюджету та обласного 

природоохоронного фонду було 

передбачено 1600 тис. грн на виконання 

робіт по очисних спорудах смт Чорнобай 

(у 2021 році використано 1598,9 тис. грн). 

За рахунок місцевих бюджетів у 2021 році 

касові видатки склали 982,9 тис. грн на 

заходи з реконструкції каналізаційної 

насосної станції в смт Маньківка, м. 

Звенигородка, реконструкцію колектора 

самоплинного у м. Канів, придбання 

насосного і технологічного обладнання 

для Ватутінської, Золотоніської та 

Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД 

на нові очисні споруди (м. Звенигородка).

За рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та 

розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери у 2021 році касові видатки склали 

9029,9 тис. грн на реалізацію заходу з 

реконструкції самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення в м. 

Золотоноша.

За інформацією Управління екології та 

природних ресурсів ОДА, у 2022 році 

фінансування з обласного бюджету 

природоохоронних заходів з будівництва 

(реконструкції) очисних споруд, у зв’язку 

із введенням воєнного стану, не 

проводилось, кошти на виконання 

природоохоронних заходів не виділялись. 

У 2021 році Чигиринською міською 

радою було прийнято рішення від 

26.03.2021 № 315-7/VII про надання 

дозволу на виготовлення ПКД по проекту 

"Реконструкція очисних споруд по вулиці 

Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин 

Черкаського району Черкаської області" 

(з місцевого бюджету було виділено 

кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим 

комітетом завершена тендерна процедура 

та укладено договір з ТОВ "ПБК-

ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не 

здійснюються у зв`язку із впровадженням 

воєнного стану.

–– – 42905,7 13409,2 Кількість 

об'єктів, які 

збудовано, або 

на яких 

проведено 

реконструкцію

од.3.9 Будівництво та 

реконструкція 

очисних споруд для 

очищення стічних та 

зливових вод на 

території області

Черкаська 
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2021 - 
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2022 рр.

Субвенція з 

державного 
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місцевим 
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реалізацію 
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Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 - 2022 роках в області 

проводились заходи з лісовідновлення та 

лісорозведення. Загальна площа 

створених лісових культур становить 

2157,7 га (з них у 2021 році - 1202,1 га; у 

2022 році - 955,6 га).

У 2021 році повністю відновлено роботу 

Чорнявської, Трушівської, Тіньківської 

(Черкаський район), Подільської, 

Піщанської, Іркліївської та Домантівської 

(Золотоніський район) міжгосподарських 

зрошувальних систем. У 2022 році 

повністю відновлено роботу Лящівської 

(Золотоніський район) міжгосподарської 

зрошувальної системи та частково 

Рацівської, Топилівської (Черкаський 

район) та Іркліївської (Золотоніський 

район) міжгосподарських зрошувальних 

систем.

У 2021 році 4 суб’єкта господарювання, 

які використовують меліоровані землі, 

отримали державну підтримку для 

проведення технологічних операцій у 

зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2 

тис. грн. У 2022 році державна фінансова 

підтримка сільськогосподарським 

товаровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, не передбачена в 

зв’язку із воєнним станом в країні. 

У 2022 році полив сільськогосподарських 

культур здійснювався на 26 тис. га, що на 

5 тис. га більше від попереднього року. 

Програма USAID з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) обрала Черкаську 

область для реалізації одного із двох 

пілотних проектів на одержання 

субгранту для впровадження нових 

технологій зрошення, енерго- та 

водозберігаючого обладнання та 

автоматизації зрошення у пілотних 

організаціях водокористувачів. Метою 

цієї субгрантової програми є просування 

процесу земельної реформи, сприяння 

інноваціям у зрошенні, розширення прав і 

можливостей земле- та водокористувачів, 

допомога їм у запровадженні сучасного 

зрошення через нові технології і 

автоматизацію зрошення, закупівлю та 

встановлення енерго- та водозберігаючого 

обладнання для скорочення 

непродуктивних втрат води, зменшення 

споживання енергії та збереження 

родючості ґрунту. Діяльність за цими 

субгрантами передбачає розробку 

та реалізацію 2 пілотних проектів для 

організацій водокористувачів у Одеській 

та Черкаській областях. Територія 

обслуговування одного пілотного проекту 

має становити не менше 200 га. Програма 

USAID AГРО планує надати до 36,6 млн 

грн за допомогою 2 субгрантів (до 18,3 

млн грн на один субгрант одній 

організації водокористувачів). 

В Україні першу організацію 

водокористувачів, в рамках реалізації 

меліоративної реформи, створено у межах 

Трушівської зрошувальної системи 

Черкаського району. Ініціатором 

створення є СТОВ "Дружба". Також про 

проведення зборів по створенню 

організацій водокористувачів оголошено 

ініціативною групою СТОВ "Нива" та 

ТОВ СП "Господарочка" в межах 

Топилівської меліоративної системи та 

СТОВ "Ломовате" в межах Худяківської 

зрошувальної системи.

У 2021 році: Березняківською сільською 

радою (Черкаський район) виготовлено 

проектну документацію, проведено 

експертну оцінку її кошторисної частини 

та оцінку впливу на довкілля проекту 

"Проведення заходів захисту від 

підтоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу 

на територію і об'єкти за адресою: вул. 

Миру, 1 с. Березняки та вул. Данільченка, 

від 3 до 7 будинку, с. Велика Яблунівка 

Березняківської територіальної громади 

Черкаського району Черкаської області"; 

у Чигиринській територіальній громаді 

(Черкаський район) проведено роботи з 

поточного ремонту гідротехнічних споруд 

після їх руйнування на ставках в селах 

Кудашеве та Тарасо-Григорівка, 

рекультивацiю територiї мiського 

смiттєзвалища, виготовлено проектну 

документацію щодо відведення польових 

шляхів.

Для реалізації державної політики у галузі 

відтворення та охорони родючості 

ґрунтів, раціонального використання 

земель сільськогосподарського 

призначення в області проводиться 

агрохімічна паспортизація ґрунтів 

відповідно до графіка, затвердженого 

розпорядженням голови ОДА від 

14.10.2014 №398. Спеціалістами 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА було проведено 

роз’яснювальну роботу та 

проінформовано районні державні 

адміністрації та сільгосппідприємства 

щодо проведення робіт у 2021-2022 роках 

по суцільній агрохімічній паспортизації 

та моніторингу земель 

сільськогосподарського призначення в 

господарствах всіх форм власності.

У 2021 році вручено 29 агрохімічних 

паспортів агроформуванням, 

розташованим на території Черкаського 

та Уманського районів.

За 2021 рік в області всього проведено 

обстеження сільськогосподарських угідь 

щодо стану родючості ґрунтів на площі 

58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона").

За 2022 рік обстежено 

сільськогосподарських угідь щодо стану 

родючості ґрунтів на площі 48,5 тис. га 

(Черкаська філія ДУ 

"Держгрунтохорона"). Проведено 

агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення в 

агроформуваннях Золотоніського району 

– 35,4 тис. га, Звенигородського району – 

9,0 тис. га, позапланових господарств – 

3,9 тис. га.

Матеріали агрохімічної паспортизації 

земель використовуються при якісній 

оцінці земель, розпаюванні земельних 

ділянок, розрахунках внесених добрив, 

хімічних меліорантів і засобів захисту 

рослин для вирощування високого 

запрограмованого урожаю 

сільськогосподарських культур, розробці 

документації із землеустрою.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області в рамках підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2022 році на магістральних 

каналах осушувальної мережі в зоні 

діяльності Офісу здійснено ряд заходів, 

зокрема проведено обстеження стану 111 

гідротехнічних споруд на осушувальних 

системах (гідротехнічні споруди були 

підготовлені до пропуску високих вод); 

налагоджено регулярні спостереження за 

гідрологічним режимом магістральних 

каналів осушувальних систем по 26 

гідрометричних постах; сформовано 1 

аварійну бригаду в кількості 8 осіб та 4 

одиниці техніки, механізмів та 

обладнання; постійно проводяться 

спостереження за режимами роботи 

водосховищ комплексного призначення 

на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, 

Рось та потенційно небезпечними 

ділянками (місця можливих заторів льоду 

та затоплень) на магістральних каналах 

осушувальної мережі в зоні діяльності 

водогосподарських організацій, 

розроблено та затверджено сектором 

Держводагентства 563 режими роботи на 

орендовані водні об’єкти; Черкаським 

обласним центром з гідрометеорології 

щоденно до Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області надається 

інформація про гідрологічну ситуацію на 

водних об’єктах області; щоденно в 

Кризовий Центр Держводагентства 

України передається оперативна 

інформація про водогосподарську та 

гідрологічну ситуацію в зоні діяльності 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Черкаській області. 

Протягом 2022 року Головним 

управлінням Держгеокадастру у 

Черкаській області та його 

територіальними підрозділами розміщено 

у засобах масової інформації, у т. ч. на 

сайтах, 2 публікації з питань охорони і 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів, боротьби з 

деградацією земель, опустелюванням та 

пом`якшенням наслідків посух.

–3.8 Проведення 

заходів щодо 

боротьби з 

деградацією земель 

та опустелюванням

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Власні кошти 

державних 

лісогосподарсь

ких 

підприємств, 

кошти 

водокористувач

ів, державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

Кількість 

здійснених 

заходів з 

відновлення 

роботи 

міжгосподарсь

ких 

зрошувальних 

систем

од. 11 11 -
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од.Кількість 

здійснених 

заходів з 

відновлення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного 

стану річок 

області

1402114021 18 9 -9 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році на фінансування заходів з 

відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану водних об'єктів області за рахунок 

субвенції з обласного бюджету було 

передбачено 6298,2 тис. грн для 

Тальнівської, Уманської, 

Дмитрушківської, Мошнівської, 

Новодмитрівської територіальних громад. 

Станом на 01.01.2022 касові видатки 

склали 5893 тис. грн.

За рахунок власних коштів місцевих 

бюджетів у 2021 році касові видатки 

склали 8128 тис. грн на заходи щодо 

відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річки Уманка (м. Умань), 

відновлення та підтримання сприятливого 

санітарного стану річки Дніпро (м. 

Черкаси), річки Тясмин (Кам'янська ТГ), 

річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки 

Герасимівка (с. Косенівка, Уманський 

район), річки Поділ (Новодмитрівська 

ТГ), річки Ірклій (смт Чорнобай), 

капітальний ремонт гідроспоруди (смт 

Чорнобай), реконструкцію гідротехнічних 

споруд (Паланська ТГ).

У 2022 році фінансування з обласного 

бюджету природоохоронних заходів з 

відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, у зв’язку із введенням 

воєнного стану, не проводилось, кошти на 

виконання заходів не виділялись. 

–– – – 17373

13 9 -4 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році на покращення роботи 

каналізаційних мереж за рахунок 

субвенції з обласного бюджету видатки 

склали: у Канівській територіальній 

громаді - 727,5 тис. грн, у 

Катеринопільській - 172 тис. грн, у 

Маньківській - 897,9 тис. грн. 

Крім того, у 2021 році за рахунок 

обласного природоохоронного фонду 

було передбачено кошти в сумі 110,8 тис. 

грн на проект та експертний звіт по 

очисних спорудах м. Ватутіне, на 

експертний звіт по очисних спорудах м. 

Сміла (дані заходи не впроваджувались у 

зв`язку із введенням воєнного стану) та 

погашення кредиторської заборгованості 

по очисних спорудах Шполянської ЦРЛ 

(проплачено 0,1 тис. грн). За рахунок 

коштів обласного бюджету та обласного 

природоохоронного фонду було 

передбачено 1600 тис. грн на виконання 

робіт по очисних спорудах смт Чорнобай 

(у 2021 році використано 1598,9 тис. грн). 

За рахунок місцевих бюджетів у 2021 році 

касові видатки склали 982,9 тис. грн на 

заходи з реконструкції каналізаційної 

насосної станції в смт Маньківка, м. 

Звенигородка, реконструкцію колектора 

самоплинного у м. Канів, придбання 

насосного і технологічного обладнання 

для Ватутінської, Золотоніської та 

Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД 

на нові очисні споруди (м. Звенигородка).

За рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та 

розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери у 2021 році касові видатки склали 

9029,9 тис. грн на реалізацію заходу з 

реконструкції самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення в м. 

Золотоноша.

За інформацією Управління екології та 

природних ресурсів ОДА, у 2022 році 

фінансування з обласного бюджету 

природоохоронних заходів з будівництва 

(реконструкції) очисних споруд, у зв’язку 

із введенням воєнного стану, не 

проводилось, кошти на виконання 

природоохоронних заходів не виділялись. 

У 2021 році Чигиринською міською 

радою було прийнято рішення від 

26.03.2021 № 315-7/VII про надання 

дозволу на виготовлення ПКД по проекту 

"Реконструкція очисних споруд по вулиці 

Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин 

Черкаського району Черкаської області" 

(з місцевого бюджету було виділено 

кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим 

комітетом завершена тендерна процедура 

та укладено договір з ТОВ "ПБК-

ВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не 

здійснюються у зв`язку із впровадженням 

воєнного стану.

–

3.10 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

малих та середніх 

річок на території 

Черкаської області (в 

тому числі розробка 

проектно-

кошторисної 

документації)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

– – 42905,7 13409,2 Кількість 

об'єктів, які 

збудовано, або 

на яких 

проведено 

реконструкцію

од.3.9 Будівництво та 

реконструкція 

очисних споруд для 

очищення стічних та 

зливових вод на 

території області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

реалізацію 

інфраструктурн

их проектів та 

розвиток 

об’єктів 

соціально-

культурної 

сфери, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

11810,2 –
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од.Кількість 

здійснених 

заходів з 

відновлення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного 

стану річок 

області

1402114021 18 9 -9 Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

У 2021 році на фінансування заходів з 

відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану водних об'єктів області за рахунок 

субвенції з обласного бюджету було 

передбачено 6298,2 тис. грн для 

Тальнівської, Уманської, 

Дмитрушківської, Мошнівської, 

Новодмитрівської територіальних громад. 

Станом на 01.01.2022 касові видатки 

склали 5893 тис. грн.

За рахунок власних коштів місцевих 

бюджетів у 2021 році касові видатки 

склали 8128 тис. грн на заходи щодо 

відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річки Уманка (м. Умань), 

відновлення та підтримання сприятливого 

санітарного стану річки Дніпро (м. 

Черкаси), річки Тясмин (Кам'янська ТГ), 

річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки 

Герасимівка (с. Косенівка, Уманський 

район), річки Поділ (Новодмитрівська 

ТГ), річки Ірклій (смт Чорнобай), 

капітальний ремонт гідроспоруди (смт 

Чорнобай), реконструкцію гідротехнічних 

споруд (Паланська ТГ).

У 2022 році фінансування з обласного 

бюджету природоохоронних заходів з 

відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, у зв’язку із введенням 

воєнного стану, не проводилось, кошти на 

виконання заходів не виділялись. 

–– – – 173733.10 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

малих та середніх 

річок на території 

Черкаської області (в 

тому числі розробка 

проектно-

кошторисної 

документації)

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

3.11 Заходи щодо 

винесення меж 

водоохоронних зон 

(прибережних 

захисних смуг) річок 

суббасейну річки 

Тясмин Черкаської 

області

Територія 

суббасейну річки 

Тясмин 

Черкаської 

області

2021 рік. 2021 - 

2022 рр.

– – – – Подавач: Управління екології та 

природних ресурсів Черкаської ОДА.

Регіональним офісом водних ресурсів у 

Черкаській області був направлений запит 

до Держводагентства України від 

12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо 

виділення коштів на фінансування робіт з 

розробки документації по встановленню 

меж водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг водних об`єктів, а також 

винесення їх в натуру. Проте 

Держводагентством було повідомлено, 

що у зв`язку з обмеженим фінансуванням 

відсутня можливість виділення коштів на 

виконання даних заходів.

На виконання доручень 

Держводагентства України від 15.06.2021 

№3624/4/10/11-21 та від 10.01.2022 

№103/4/10/11-22 про подання пропозицій 

щодо потреби у коштах на 2022-2024 

роки за КПКВК 2707070 "Захист від 

шкідливої дії вод сільських населених 

пунктів та сільськогосподарських угідь, в 

тому числі в басейні р. Тиса у 

Закарпатській області" Офісом було 

подано пропозиції Держводагентству 

щодо виділення в 2022-2024 роках коштів 

в обсязі 65,0 млн грн на заходи з 

розроблення та затвердження проектів 

землеустрою щодо встановлення меж 

прибережних захисних смуг водних 

об’єктів Черкаської області (крім 

Кременчуцького та Канівського 

водосховищ), а також винесення їх в 

натуру (на місцевості). У 2022 році кошти 

на виконання зазначеного заходу до 

Офісу не надходили.

–– – – Встановлено 

прибережні 

захисні смуги

га 5775*** 0 -5775
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3.12 Створення 

регіонального центру 

управління в 

надзвичайних 

ситуаціях

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створений 

оперативно-

координаційни

й центр 

управління в 

надзвичайних 

ситуаціях на 

базі Головного 

управління 

ДСНС у 

Черкаській 

області

од. 1 0 -1 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

На даному етапі на базі Головного 

управління ДСНС у Черкаській області 

забезпечено функціонування основних 

робочих приміщень оперативно-

координаційного центру та організовано 

роботу в цілодобовому режимі чергових 

змін. Робочі приміщення забезпечено 

телекомунікаційною системою, засобами 

зв’язку та комп’ютерною технікою, які 

необхідні для виконання першочергових 

завдань.

–

3.13 Встановлення 

сучасних та ремонт 

наявних джерел 

зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

* * * 978,2 * 2028,6 Здійснені 

ремонт та 

заміна 

гідрантів

од. 546 61 -485 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Головним управлінням ДСНС України у 

Черкаській області та його підрозділами 

на місцях у 2021 - 2022 роках проведено 

комплекс заходів, спрямованих на 

поліпшення стану джерел 

протипожежного водопостачання. У 2021 

році до програми "Громадський бюджет 

міста Черкаси 2021" було подано проект 

встановлення пожежних гідрантів, який 

став переможцем даної програми. Надалі 

протягом 2022 року планувалось 

встановлення в м. Черкаси 10 сучасних 

наземних пожежних гідрантів, орієнтовна 

вартість проекту - 1700 тис. гривень. У 

зв`язку із запровадженням воєнного стану 

проект не реалізовувався. На даний час в 

м. Черкаси встановлено 5 наземних 

пожежних гідрантів. 

У 2021 році відремонтовано 29 наявних 

джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання (використано 1050,4 тис. 

грн з місцевих бюджетів). 

У 2022 році було проведено заміну 8 

пожежних гідрантів, 24 одиниці 

капітально відремонтовано. Проведено 

обслуговування 982 гідрантів. Усього на 

ці роботи було витрачено 978,2 тис. грн з 

місцевих бюджетів. Матеріали за 

результатами перевірки гідрантів 

розглянуті на місцевих та регіональній 

комісіях з питань ТЕБ та НС.

–

Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій
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Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

В складі оперативно-координаційного 

центру Головного управління ДСНС 

України у Черкаській області 

організовано функціонування 

моніторингової групи за подіями на 

водних об’єктах. Також на основі 

спільних інструкцій та наказів 

здійснюється взаємодія з комунальною 

водолазно-рятувальною службою 

Черкаської обласної ради, Черкаською 

міською комунальною аварійно-

рятувальною службою, річковою 

інформаційною службою України, ротою 

з обслуговування водних об’єктів 

Управління патрульної поліції в області, 

Державною екологічною інспекцією, 

Департаментом цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами ОДА, ПрАТ 

"Черкаський річковий порт", 

Громадською спортивною організацією 

"Черкаський крейсерський яхтовий клуб 

"Парус".

З метою підвищення рівня реагування на 

надзвичайні ситуації та події в акваторії 

р. Дніпро та оперативного інформування 

рятувальних служб щодо подій на воді, 

між ГУ ДСНС та ГСО "Черкаський 

крейсерський яхтовий клуб "Парус", а 

також із Комунальним позашкільним 

навчальним закладом м. Черкаси "Клуб 

юних моряків з флотілією" укладено 

меморандуми про співпрацю.

Фахівцями зв’язку та телекомунікації ГУ 

ДСНС побудовано додаткову систему 

радіозв’язку на базі обладнання 

ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку 

встановлено в м. Черкаси за адресою: бул. 

Шевченка, 241. Система призначена для 

використання обладнання радіозв’язку як 

ретранслятора з метою забезпечення 

оперативного інформування у 

встановленому порядку між оперативно-

координаційним центром ГУ ДСНС та 

екіпажами суден, які знаходяться у 

акваторії річки Дніпро, в межах 

Черкаської області.

Також у с. Кедина Гора на лівому березі 

Дніпра, у м. Канів, а також у порті 

Адамівка (с. Рацеве) встановлено 

спеціальні модулі для розміщення 

відділень пошукових водолазно-

рятувальних робіт, обладнані усім 

необхідним спорядженням для виконання 

робіт з пошуку та порятунку людей на 

воді.

–– Створення 

центру безпеки 

на водних 

об’єктах

од. 1 0 -12021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – –3.14 Створення 

Центру забезпечення 

безпеки на водних 

об’єктах Черкаської 

області

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області
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3.15 Забезпечення 

підрозділів області 

автодрабинами 

висотою підйому 50 

м

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

транспортних 

засобів

од. 1 0 -1 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Питання забезпечення підрозділів області 

автодрабинами висотою підйому 50 м 

було подано до розробленої Головним 

управлінням ДСНС у Черкаській області 

Комплексної програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо 

ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій та подій на 2021-

2023 роки. Проте на даний момент через 

відсутність фінансування даний розділ не 

було включено до Комплексної програми.

–

3.16 Створення 

Центрів безпеки в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

* * 1030 515 1326 811 Кількість 

створених 

Центрів 

безпеки у 

територіальних 

громадах 

області

од. 5 4 -1 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Наразі в області існує 4 Центри безпеки 

громадян: с. Руська Поляна 

Руськополянської територіальної 

громади, с. Баландине Кам'янської 

територіальної громади (Черкаський 

район), с. Шевченкове Шевченківської 

територіальної громади (Звенигородський 

район) та с. Шрамківка Шрамківської 

територіальної громади (Золотоніський 

район), відкриття якого відбулось 

11.10.2022. Проте наразі у Центрі безпеки 

с. Баландине та с. Шрамківка знаходиться 

лише підрозділ місцевої пожежної 

охорони у зв'язку з тим, що для 

поліцейського підрозділу с. Баландине 

було надано інше приміщення, а у с. 

Шрамківка в інших приміщеннях 

відведеної будівлі проводяться поточні 

ремонти (у 2022 році використано 515 

тис. грн з місцевого бюджету, та були 

надходження з благодійних внесків).

Розроблення проектно-кошторисної 

документації по Центрам безпеки:

- с. Благодатне Золотоніського району, 

проект "Капітальний ремонт приміщення 

Центру безпеки громадян, розташованого 

за адресою: вул. Площа Свободи в с. 

Благодатне Золотоніської територіальної 

громади Золотоніського району 

Черкаської області" (розроблена ПКД, 

проведена фінансова експертиза; 

використано 56 тис. грн з місцевого 

бюджету) (у 2021 році) ; 

- с. Мошни Черкаського району (ТОВ 

"ПБК-ВОДПРОЕКТ" проведено 

розроблення проектно-кошторисної 

документації, з місцевого бюджету було 

використано 240 тис. грн) (у 2021 році) ; 

- виготовлено проектно-кошторисну 

документацію по проекту створення 

Центру безпеки громадян у с. Білозір’я 

Черкаського району (у 2020 році) . 

Крім того, протягом 2021 року в рамках 

Програми "U-LEAD з Європою" було 

відібрано с. Благодатне Золотоніської ТГ 

(Золотоніський район) та с. Свидівок 

Будищенської ТГ (Черкаський район). За 

даною програмою у грудні 2021 року 

територіальні громади отримали перші 

комплекти бойового одягу для 

добровольців, а саме: костюми спеціальні 

захисні "Фенікс" Standart зі знімною 

теплозахисною підкладкою; захисні 

рукавички для пожежника (перчатки 

"Вогнестійкі" NOMEX KEVLAR Si 

membrane), підшоломники для 

пожежників.

Також у вересні 2022 року в рамках 

вищезгаданої програми отримали 

спорядження та бойовий одяг наступні 

громади: Золотоніська (Золотоніський 

район), Будищенська, Степанківська, 

Руськополянська (Черкаський район).

Наразі розпочато будівництво Центру 

безпеки у смт Буки (Буцька територіальна 

громада, Уманський район).

–
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3.16 Створення 

Центрів безпеки в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

* * 1030 515 1326 811 Кількість 

створених 

Центрів 

безпеки у 

територіальних 

громадах 

області

од. 5 4 -1 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Наразі в області існує 4 Центри безпеки 

громадян: с. Руська Поляна 

Руськополянської територіальної 

громади, с. Баландине Кам'янської 

територіальної громади (Черкаський 

район), с. Шевченкове Шевченківської 

територіальної громади (Звенигородський 

район) та с. Шрамківка Шрамківської 

територіальної громади (Золотоніський 

район), відкриття якого відбулось 

11.10.2022. Проте наразі у Центрі безпеки 

с. Баландине та с. Шрамківка знаходиться 

лише підрозділ місцевої пожежної 

охорони у зв'язку з тим, що для 

поліцейського підрозділу с. Баландине 

було надано інше приміщення, а у с. 

Шрамківка в інших приміщеннях 

відведеної будівлі проводяться поточні 

ремонти (у 2022 році використано 515 

тис. грн з місцевого бюджету, та були 

надходження з благодійних внесків).

Розроблення проектно-кошторисної 

документації по Центрам безпеки:

- с. Благодатне Золотоніського району, 

проект "Капітальний ремонт приміщення 

Центру безпеки громадян, розташованого 

за адресою: вул. Площа Свободи в с. 

Благодатне Золотоніської територіальної 

громади Золотоніського району 

Черкаської області" (розроблена ПКД, 

проведена фінансова експертиза; 

використано 56 тис. грн з місцевого 

бюджету) (у 2021 році) ; 

- с. Мошни Черкаського району (ТОВ 

"ПБК-ВОДПРОЕКТ" проведено 

розроблення проектно-кошторисної 

документації, з місцевого бюджету було 

використано 240 тис. грн) (у 2021 році) ; 

- виготовлено проектно-кошторисну 

документацію по проекту створення 

Центру безпеки громадян у с. Білозір’я 

Черкаського району (у 2020 році) . 

Крім того, протягом 2021 року в рамках 

Програми "U-LEAD з Європою" було 

відібрано с. Благодатне Золотоніської ТГ 

(Золотоніський район) та с. Свидівок 

Будищенської ТГ (Черкаський район). За 

даною програмою у грудні 2021 року 

територіальні громади отримали перші 

комплекти бойового одягу для 

добровольців, а саме: костюми спеціальні 

захисні "Фенікс" Standart зі знімною 

теплозахисною підкладкою; захисні 

рукавички для пожежника (перчатки 

"Вогнестійкі" NOMEX KEVLAR Si 

membrane), підшоломники для 

пожежників.

Також у вересні 2022 року в рамках 

вищезгаданої програми отримали 

спорядження та бойовий одяг наступні 

громади: Золотоніська (Золотоніський 

район), Будищенська, Степанківська, 

Руськополянська (Черкаський район).

Наразі розпочато будівництво Центру 

безпеки у смт Буки (Буцька територіальна 

громада, Уманський район).

–

129,2 129,2 129,2 Кількість 

наявного 

обладнання 

радіаційного, 

біологічного та 

хімічного 

захисту у 

підпорядкован

их підрозділах 

ГУ ДСНС

од. 273.17 Забезпечення 

Аварійно-

рятувального загону 

спеціального 

призначення майном 

для забезпечення 

протирадіаційної, 

хімічної та 

біологічної безпеки 

населення Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

129,2 129,2 129,2 27 - Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Для забезпечення виконання заходів 

радіаційного та хімічного захисту 

населення та території на базі Аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення ГУ ДСНС України у 

Черкаській області створений підрозділ 

радіаційного, хімічного та біологічного 

захисту, на базі якого для проведення 

спеціальної обробки техніки та особового 

складу створено запас дезінфікуючих та 

дегазуючих засобів, а також засоби для 

санітарної обробки, що дозволяє виконати 

завдання з проведення спеціальної 

обробки на початковому етапі ліквідації 

надзвичайної ситуації, а саме: засіб 

дезінфекційний "Санітаб"; засіб 

дезінфекційний "О-Мікрон ТЕТРА"; 

бонові загородження постійної плавучості 

з циліндричною поплавковою камерою; 

універсальна мийка Karcher K5; 

портативна деконтаменаційна система 

АТМ-10 у комплекті з розчинами LD11, 

RD30, RD40; засіб для спеціальної 

обробки RD30; засіб для спеціальної 

обробки RD40. Також на базі 

підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС 

розгорнуто пости радіаційного та 

хімічного спостереження, які забезпечено 

приладами радіаційної, хімічної розвідки 

та дозиметричного контролю. Кожен пост 

оснащений 2 комплектами індикаторних 

трубок, до яких входять наступні види 

індикаторних трубок: ІТ-36 

(шкірнонаривні біологічно отруйні 

речовини (БОР), ІТ-45 (загальноотруйні 

та задушливі БОР), ІТ-51 

(нервовопаралітичні БОР). 

–
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3.18 Запобігання 

руйнування 

Тясминської дамби 

шляхом будівництва 

ділянки автодороги з 

влаштуванням 

мостового переходу 

через р. Тясмин

26 населених 

пунктів 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет

4380,8 – – – 1850 1850 Виготовлене 

ТЕО

од. 1 0 -1 Подавач: Чигиринська територіальна 

громада.

Службою автомобільних доріг у 

Черкаській області у 2021 році проведено 

процедуру закупівлі послуг та укладено 

договір по розробці ТЕО на будівництво 

мостового переходу через р. Тясмин на км 

154+900 автомобільної дороги Р-10 /Р-09/ 

– Черкаси – Чигирин – Кременчук. 

Вартість розроблення ТЕО на 

будівництво мостового переходу через р. 

Тясмин – 4,38 млн грн. Орієнтовна 

вартість будівництва мостового переходу 

через р. Тясмин – 1,38 млрд грн (у цінах 

2021 року).

ТЕО на стадії розроблення. Розроблення 

призупинено у зв`язку з відсутністю 

фінансування.

–

129,2 129,2 129,2 Кількість 

наявного 

обладнання 

радіаційного, 

біологічного та 

хімічного 

захисту у 

підпорядкован

их підрозділах 

ГУ ДСНС

од. 273.17 Забезпечення 

Аварійно-

рятувального загону 

спеціального 

призначення майном 

для забезпечення 

протирадіаційної, 

хімічної та 

біологічної безпеки 

населення Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

129,2 129,2 129,2 27 - Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Для забезпечення виконання заходів 

радіаційного та хімічного захисту 

населення та території на базі Аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення ГУ ДСНС України у 

Черкаській області створений підрозділ 

радіаційного, хімічного та біологічного 

захисту, на базі якого для проведення 

спеціальної обробки техніки та особового 

складу створено запас дезінфікуючих та 

дегазуючих засобів, а також засоби для 

санітарної обробки, що дозволяє виконати 

завдання з проведення спеціальної 

обробки на початковому етапі ліквідації 

надзвичайної ситуації, а саме: засіб 

дезінфекційний "Санітаб"; засіб 

дезінфекційний "О-Мікрон ТЕТРА"; 

бонові загородження постійної плавучості 

з циліндричною поплавковою камерою; 

універсальна мийка Karcher K5; 

портативна деконтаменаційна система 

АТМ-10 у комплекті з розчинами LD11, 

RD30, RD40; засіб для спеціальної 

обробки RD30; засіб для спеціальної 

обробки RD40. Також на базі 

підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС 

розгорнуто пости радіаційного та 

хімічного спостереження, які забезпечено 

приладами радіаційної, хімічної розвідки 

та дозиметричного контролю. Кожен пост 

оснащений 2 комплектами індикаторних 

трубок, до яких входять наступні види 

індикаторних трубок: ІТ-36 

(шкірнонаривні біологічно отруйні 

речовини (БОР), ІТ-45 (загальноотруйні 

та задушливі БОР), ІТ-51 

(нервовопаралітичні БОР). 

–
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Встановлення 

та 

інтегрування 

відеокамер

од. 296 296 -

Придбання 

сучасних рацій 

та радіостанцій

од. 101 101 -

3.19 Запровадження 

системи "Безпечне 

місто" в Черкаській 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет

9819,6 3482,6 3500 3482,6 10009,7 9819,6 Подавачі: ГУ Національної поліції у 

Черкаській області, Департамент 

регіонального розвитку Черкаської 

ОДА 

Рішенням Черкаської обласної ради від 

04.06.2021 №7-14/VIII затверджено 

Положення про інтегровану 

загальнообласну систему 

відеоспостереження та відеоаналітики 

"Безпечна Черкащина". 30.06.2021, 

відповідно до даного Положення, 

затверджено Порядок використання та 

функціонування системи 

відеоспостереження та відеоаналітики 

"Безпечна Черкащина". Наразі до цієї 

системи інтегровано 296 камер вуличного 

відеоспостереження, з яких 50 - з 

можливістю розпізнавання номерних 

знаків транспортних засобів та 246 - 

оглядові.

У 2021 році в адміністративному 

приміщенні Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області 

проведено ремонтні роботи з побудови 

сучасної моніторингової зали 

(ситуаційної кімнати) Ситуаційного 

центру ГУНП з Cloud-платформою збору, 

накопичення та обробки інформації; у 

квітні 2021 року організовано її 

презентацію для ЗМІ, представників 

органів влади, громадськості. На 

проведення ремонтних робіт використано 

6337 тис. грн з обласного та міського 

бюджетів (співфінансування 50/50).

Триває налаштування комплексної 

системи відеонагляду, а також інтеграція 

в єдину систему відеонагляду та 

відеоаналітики камер 

відеоспостереження, вже встановлених у 

м. Черкаси та в інших населених пунктах 

регіону.

На 2022 рік на виконання заходів 

обласної програми профілактики та 

протидії злочинності у Черкаській області 

на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина" 

були виділені кошти з обласного бюджету 

в сумі 3500 тис. грн на придбання рацій та 

радіостанцій. Протягом 2022 року було 

придбано сучасні рації (44 од.) на суму 

495,2 тис. грн та сучасні радіостанції на 

суму 2987,4 тис. грн (кількість 57 

комплектів). 

–
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3.20 Побудова 

телекомунікаційної 

мережі спеціального 

призначення в 

районних підрозділах 

області зі створенням 

комплексної системи 

захисту інформації та 

придбанням сучасної 

компʼютерної та 

периферійної техніки

Територіальні 

громади 

Черкаської 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Побудовані 

телекомунікаці

йні мережі

спеціального 

призначення в 

підпорядкован

их

підрозділах ГУ 

ДСНС

од. 26 4 -22 Подавач: ГУ ДСНС України у 

Черкаській області.

Наразі в області функціонують 4 

телекомунікаційні мережі спеціального 

призначення, а саме у Золотоніському, 

Звенигородському, Уманському та 

Черкаському районних управліннях ГУ 

ДСНС України у Черкаській області.

Проводяться дослідження можливості 

побудови телекомунікаційної мережі 

спеціального призначення в 

підпорядкованих підрозділах ДСНС 

області. Заплановано поетапне укладання 

угод, проведення замовлень і отримання 

від АТ "Укртелеком" технічних умов на 

прокладання волоконно-оптичних ліній 

зв’язку.

–

2912,7 3951,1 од. 833.21 Встановлення 

систем пожежної 

безпеки у закладах 

освіти області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (у тому 

числі залишок 

освітньої 

субвенції), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

13419,2 80 -3 Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА, територіальні 

громади Черкаської області.

За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у 2021 році 

здійснені заходи із встановлення систем 

пожежної безпеки у закладах освіти:

- у Ладижинській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району;

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (3 заходи); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (12 заходів); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Сагунівській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи); 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи).

У 2022 році здійснені заходи із 

встановлення систем пожежної безпеки у 

закладах освіти:

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Баштечківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району;

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (2 

заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Вознесенській територіальній громаді 

Золотоніського району;

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснено 

заходи із встановлення систем пожежної 

безпеки за 16 об'єктами у 12 закладах 

освіти.

–2947,7 20703,3 13144,2 Кількість 

здійснених 

заходів із 

встановлення 

систем 

пожежної 

безпеки у 

закладах освіти 

області
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2912,7 3951,1 од. 833.21 Встановлення 

систем пожежної 

безпеки у закладах 

освіти області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (у тому 

числі залишок 

освітньої 

субвенції), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

13419,2 80 -3 Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА, територіальні 

громади Черкаської області.

За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у 2021 році 

здійснені заходи із встановлення систем 

пожежної безпеки у закладах освіти:

- у Ладижинській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району;

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (3 заходи); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (12 заходів); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Сагунівській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи); 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи).

У 2022 році здійснені заходи із 

встановлення систем пожежної безпеки у 

закладах освіти:

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Баштечківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району;

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (2 

заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Вознесенській територіальній громаді 

Золотоніського району;

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснено 

заходи із встановлення систем пожежної 

безпеки за 16 об'єктами у 12 закладах 

освіти.

–2947,7 20703,3 13144,2 Кількість 

здійснених 

заходів із 

встановлення 

систем 

пожежної 

безпеки у 

закладах освіти 

області



58

3.22 Будівництво 

спеціально 

облаштованих місць 

для розташування 

стаціонарних або 

пересувних пунктів 

габаритно-вагового 

контролю

Черкаська 

область та 

суміжні з нею 

області України

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет

**** **** 6715 6715 11163,7 11163,7 Кількість 

облаштованих 

місць для 

розташування 

стаціонарних 

або пересувних 

пунктів 

габаритно-

вагового 

контролю 

(починаючи з 

2021 року)

од. 2 2 - Подавач: САД у Черкаській області.

У 2021 році влаштовано майданчик 

габаритно-вагового контролю на 

автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – 

Запоріжжя (через м. Кременчук) – 

Маріуполь км 103+200 (ліворуч) 

(перехідний об'єкт 2020 року).

Також у 2022 році був облаштований 

майданчик на автодорозі Н-16 

Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань 

км 173+460 (ліворуч). 

Наразі на автодорогах державного 

значення області забезпечено готовність 

до роботи 5 майданчиків для пересувних 

комплексів ГВК:

- а/д М-05 Київ – Одеса, км 210+450 

(правий проїзд);

- а/д М-30 Стрий – Умань – Дніпро – 

Ізварине (через м. Вінницю, 

Кропивницький), км 517+700 (права 

смуга руху);

- а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – 

Запоріжжя (через м. Кременчук) – 

Маріуполь, км 103+200 (ліва смуга руху);

- а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла 

– Умань, км 39+800 (права смуга руху);

- а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла 

– Умань, км 173+460 (ліворуч). 

–

Реконструкція 

об`єктів на 

території 

аеропорту 

(периметрове 

огородження, 

каналізаційні 

мережі, 

світлосигнальн

е обладнання, 

будівля 

аеровокзалу з 

елементами 

благоустрою 

на 

приаеровокзал

ьній території)

од. 4 0 -4

Капітальний 

ремонт 

об`єктів на 

території 

аеропорту 

(покриття 

руліжної 

доріжки, 

покриття 

перону)

од. 2 0 -2

Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури

9003.23 Відновлення 

роботи КП 

"Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної 

ради"

Черкаська 

область, а також 

інші регіони 

України та інші 

держави, з якими 

буде відновлено 

повітряне 

сполучення

2021 - 

2022 рр.

Бюджет 

розвитку 

обласного 

бюджету,

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку

2021 - 

2023 рр.

5495,5 –– – – 7918 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У 2021 році використано 5495,5 тис. грн, 

з них: на роботи з капітального ремонту 

штучної злітно-посадкової смуги - 1583,5 

тис. грн з обласного бюджету (роботи 

завершено, отримано сертифікат); 

погашення кредиторської заборгованості - 

3911,97 тис. грн за рахунок коштів ДФРР.

У 2022 році заходи за проектом не 

здійснювались у зв`язку із 

запровадженням воєнного стану.
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3.24 Реконструкція 

військового 

аеродрому в м. 

Умань та 

будівництво 

сучасного 

міжнародного 

аеропорту спільного 

використання 

повітряними суднами 

цивільної та 

військової авіації

Черкаська 

область, м. 

Умань, частково 

Київська, 

Вінницька, 

Кіровоградська 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Реконструйова

но аеродром та 

збудовано 

аеропорт

од. 2 0 -2 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У рамках проекту заплановано:

- будівництво цивільного сектору з 

пасажирським терміналом;

- реконструкцію злітно-посадкової смуги; 

- приведення загальної інфраструктури до 

міжнародних норм.

Орієнтовна вартість проекту - близько 80 

млн євро. 

Проектна ідея буде реалізована у рамках 

механізму державно-приватного 

партнерства.

Проект є частиною концепції 

перетворення м. Умань у міжнародний 

полікультурний і туристичний центр.

02.09.2021 відбулась зустріч голови 

Черкаської ОДА О. Скічка з потенційним 

інвестором, який зацікавлений в реалізації 

проектної ідеї на умовах державно-

приватного партнерства. 

У грудні 2021 року між Черкаською ОДА, 

Міністерством оборони України та ТОВ 

"Умань – Раббі Нахман Інтернешнл 

Еірпорт ЛЛС" підписано Меморандум 

щодо реалізації даного проекту.

Наразі потенційний інвестор із США 

готує пропозицію про здійснення 

державно-приватного партнерства з 

техніко-економічним обґрунтуванням.

У 2022 році заходи за проектом не 

здійснювались у зв`язку із 

запровадженням воєнного стану.

–

Протяжність 

відремонтован

их 

територіальних 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

державного 

значення

км 101,7 17 -84,7

Протяжність 

відремонтован

их 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення

км 154,61 91,95 -62,66

6236941,5 421357,7 –Подавачі: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА, Служба 

автомобільних доріг уЧеркаській 

області.

Стосовно територіальних автомобільних 

доріг загального користування 

державного значення, у 2021 році 

завершено об`єкти: "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/ – Драбів – Золотоноша км 8+000 – км 

14+000" (перехідний об`єкт 2020 року); 

"Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги Т-02-02 Могилів-Подільський – 

Ямпіль – Бершадь – Умань (окремими 

ділянками)".

Протягом 2021-2022 років здійснювались 

роботи за об`єктами: "Капітальний 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/ – Драбів – Золотоноша (км 0+000 – км 

8+000)", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – 

Драбів – Золотоноша км 14+000 – км 

24+000", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка – 

Христинівка – Жашків – Корсунь-

Шевченківський – Мошни на ділянці км 

0+000 – км 28+500 (окремими 

ділянками)", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-05 Жашків – 

Буки – Озірна на ділянці км 48+170 – км 

62+000".

Проведено закупівлю послуг за 9 

об`єктами. 

За 17 об`єктами розроблено проектну 

документацію (перехідні об`єкти). 

Виконувались роботи з експлуатаційного 

утримання. 

Стосовно доріг загального користування 

місцевого значення: 

У 2021 році відремонтовано 91,95 км 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення; 

197036,9 кв. м вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах. У 2022 

році виконувались роботи з 

експлуатаційного утримання доріг.

3.25 Покращення 

стану територіальних 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

та автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого значення

2021 - 

2022 рр.

Субвенція на 

фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення, 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах, 

державний 

бюджет

4601938 1188243,9 2360701,2 1422290,1Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.
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Протяжність 

відремонтован

их вулиць 

і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах

кв. м 153955,4 197036,9 43081,5

Кількість 

територіальних 

громад, які 

пройшли 

процедуру 

погодження з 

Міністерством 

цифрової 

трансформації 

України для 

надання 

субвенції

од. 24 24 -

Кількість 

закладів 

соціальної 

інфраструктур

и, що були 

підключені до 

Інтернету

од. 265 265 -

Кількість 

населених 

пунктів, по 

яких 

прокладений 

широкосмугов

ий Інтернет

од. 66 66 -

6236941,5 421357,7 –Подавачі: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА, Служба 

автомобільних доріг уЧеркаській 

області.

Стосовно територіальних автомобільних 

доріг загального користування 

державного значення, у 2021 році 

завершено об`єкти: "Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/ – Драбів – Золотоноша км 8+000 – км 

14+000" (перехідний об`єкт 2020 року); 

"Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги Т-02-02 Могилів-Подільський – 

Ямпіль – Бершадь – Умань (окремими 

ділянками)".

Протягом 2021-2022 років здійснювались 

роботи за об`єктами: "Капітальний 

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М-

03/ – Драбів – Золотоноша (км 0+000 – км 

8+000)", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ – 

Драбів – Золотоноша км 14+000 – км 

24+000", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-03 Орадівка – 

Христинівка – Жашків – Корсунь-

Шевченківський – Мошни на ділянці км 

0+000 – км 28+500 (окремими 

ділянками)", "Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги Т-24-05 Жашків – 

Буки – Озірна на ділянці км 48+170 – км 

62+000".

Проведено закупівлю послуг за 9 

об`єктами. 

За 17 об`єктами розроблено проектну 

документацію (перехідні об`єкти). 

Виконувались роботи з експлуатаційного 

утримання. 

Стосовно доріг загального користування 

місцевого значення: 

У 2021 році відремонтовано 91,95 км 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення; 

197036,9 кв. м вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах. У 2022 

році виконувались роботи з 

експлуатаційного утримання доріг.

3.25 Покращення 

стану територіальних 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

державного значення 

та автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого значення

2021 - 

2022 рр.

Субвенція на 

фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і 

утримання 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування 

місцевого 

значення, 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах, 

державний 

бюджет

4601938 1188243,9 2360701,2 1422290,1Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

3.26 Розвиток 

цифрового 

інформаційного 

простору Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

реалізацію 

заходів, 

спрямованих на 

підвищення 

доступності 

широкосмугово

го доступу до 

Інтернету в 

сільській 

місцевості

2953,3 –– 6988,4 768 6988,4 2953,3 Подавачі: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА, Відділ з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації 

Черкаської ОДА. 

Відповідно до постанови КМУ від 

28.04.2021 №453, у 2021 році було 

проведено координацію та збір заявок на 

участь територіальних громад у процедурі 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості.

У 2021-2022 роках по 24 територіальним 

громадам (66 населених пунктів) виконані 

роботи з прокладання широкосмугового 

Інтернету. Зокрема, у 2021 році 

прокладений широкосмуговий Інтернет 

по 52 населеним пунктам; всього 

використано 2185,3 тис. грн з 

вищезазначеної субвенції. У 2022 році 

прокладений широкосмуговий Інтернет 

по 14 населеним пунктам, всього 

використано 768 тис. грн з 

вищезазначеної субвенції. Організовано 

підключення 211 закладів соціальної 

інфраструктури до фіксованого 

широкосмугового доступу до Інтернету. 

Також, без коштів вищезазначеної 

субвенції, територіальними громадами 

підключено 54 заклади соціальної 

інфраструктури.
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3.27 Реалізація 

комплексного 

підходу до 

підвищення 

енергоефективності 

будівель бюджетної 

сфери області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела 

фінансування

119639,8 30169,4 50000 30169,4 110000 119639,8 Обсяг 

фінансування 

на 

впровадження 

енергоефектив

них заходів

тис. грн 110000 119639,8 9639,8 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За 2021 рік реалізовано енергоефективних 

заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, 

утеплення фасадів та покрівель, заміна 

котлів та систем опалення, інші заходи) 

на загальну суму 89470,4 тис. грн 

(зокрема: 10983,7 тис. грн - державний 

бюджет, 20906,4 тис. грн - місцеві 

бюджети, 57580,3 тис. грн - інші 

джерела).

За 2022 рік реалізовано енергоефективних 

заходів на суму 30169,4 тис. грн (зокрема: 

580 тис. грн - державний бюджет, 23361,8 

тис. грн - місцеві бюджети, 6227,6 тис. 

грн - інші джерела).

–

285797,6 Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

од. -37264846,7 19167936 53470,43.28 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель бюджетної 

сфери області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

залишок 

освітньої 

субвенції, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету 

Черкаської 

області), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

НЕФКО, 

NUEE, ПРООН, 

депутатський 

фонд, кошти 

комунальних 

підприємств, 

благодійні 

внески, 

спонсорські 

кошти

315887,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році 

здійснювались заходи з будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та 

технічного переоснащення по 61 обʼєкту 

(заклади освіти, медицини та культури), 

зокрема по 20 обʼєктах лише 

виготовлення проектів та отримання 

експертних звітів; 32 обʼєкти завершені.

Зокрема, за рахунок коштів ДФРР 

реалізовувались наступні обʼєкти:

- Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових 

корпусів КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м.Черкаси;

- Капітальний ремонт з утепленням 

фасаду, заміною вікон на 

енергозберігаючі та дверей Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області за адресою: вул. 

Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках 

проекту "Термомодернізація 

Маньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Маньківської селищної ради Черкаської 

області" (роботи по об`єкту завершені у 

2021 році);

- Капітальний ремонт будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла 

Черкаської області (роботи по об`єкту 

завершені у 2021 році);

- Реконструкція Будинку культури за 

адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань 

Черкаської обл.;

- Капітальний ремонт (енергоефективна 

термосанація) Білозірського ліцею ‒ 

опорний заклад загальної середньої освіти 

Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за адресою: 

вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

(роботи по об`єкту завершені у 2021 

році);

- Школа смт Драбів – будівництво (ІІ 

пусковий комплекс) за адресою: вул. 

Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської 

області.

Крім того, за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2022 році 

продовжувались роботи за 1 об`єктом 

(капітальний ремонт семиповерхового і 

триповерхового корпусів та переходу між 

ними КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга).

Також за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у 2021 році здійснені заходи з 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

будівель бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (4 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (5 заходів);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району (5 

заходів);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів);

- у Єрківській територіальній громаді 

Звенигородського району.

Крім того, по Черкаському району 

виготовлено проектну документацію на 7 

об`єктів.

У 2022 році здійснені заходи:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Медведівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (11 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (3 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (24 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (13 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (6 заходів).

У процесі здійснення:

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

–22864400,6
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285797,6 Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

од. -37264846,7 19167936 53470,43.28 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель бюджетної 

сфери області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

залишок 

освітньої 

субвенції, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету 

Черкаської 

області), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

НЕФКО, 

NUEE, ПРООН, 

депутатський 

фонд, кошти 

комунальних 

підприємств, 

благодійні 

внески, 

спонсорські 

кошти

315887,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році 

здійснювались заходи з будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та 

технічного переоснащення по 61 обʼєкту 

(заклади освіти, медицини та культури), 

зокрема по 20 обʼєктах лише 

виготовлення проектів та отримання 

експертних звітів; 32 обʼєкти завершені.

Зокрема, за рахунок коштів ДФРР 

реалізовувались наступні обʼєкти:

- Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових 

корпусів КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м.Черкаси;

- Капітальний ремонт з утепленням 

фасаду, заміною вікон на 

енергозберігаючі та дверей Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області за адресою: вул. 

Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках 

проекту "Термомодернізація 

Маньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Маньківської селищної ради Черкаської 

області" (роботи по об`єкту завершені у 

2021 році);

- Капітальний ремонт будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла 

Черкаської області (роботи по об`єкту 

завершені у 2021 році);

- Реконструкція Будинку культури за 

адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань 

Черкаської обл.;

- Капітальний ремонт (енергоефективна 

термосанація) Білозірського ліцею ‒ 

опорний заклад загальної середньої освіти 

Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за адресою: 

вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

(роботи по об`єкту завершені у 2021 

році);

- Школа смт Драбів – будівництво (ІІ 

пусковий комплекс) за адресою: вул. 

Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської 

області.

Крім того, за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2022 році 

продовжувались роботи за 1 об`єктом 

(капітальний ремонт семиповерхового і 

триповерхового корпусів та переходу між 

ними КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга).

Також за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у 2021 році здійснені заходи з 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

будівель бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (4 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (5 заходів);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району (5 

заходів);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів);

- у Єрківській територіальній громаді 

Звенигородського району.

Крім того, по Черкаському району 

виготовлено проектну документацію на 7 

об`єктів.

У 2022 році здійснені заходи:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Медведівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (11 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (3 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (24 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (13 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (6 заходів).

У процесі здійснення:

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

–22864400,6
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285797,6 Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

бюджетної 

сфери області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

од. -37264846,7 19167936 53470,43.28 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель бюджетної 

сфери області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

залишок 

освітньої 

субвенції, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету 

Черкаської 

області), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

кошти НСЗУ, 

НЕФКО, 

NUEE, ПРООН, 

депутатський 

фонд, кошти 

комунальних 

підприємств, 

благодійні 

внески, 

спонсорські 

кошти

315887,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році 

здійснювались заходи з будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та 

технічного переоснащення по 61 обʼєкту 

(заклади освіти, медицини та культури), 

зокрема по 20 обʼєктах лише 

виготовлення проектів та отримання 

експертних звітів; 32 обʼєкти завершені.

Зокрема, за рахунок коштів ДФРР 

реалізовувались наступні обʼєкти:

- Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових 

корпусів КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м.Черкаси;

- Капітальний ремонт з утепленням 

фасаду, заміною вікон на 

енергозберігаючі та дверей Маньківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області за адресою: вул. 

Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках 

проекту "Термомодернізація 

Маньківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Маньківської селищної ради Черкаської 

області" (роботи по об`єкту завершені у 

2021 році);

- Капітальний ремонт будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла 

Черкаської області (роботи по об`єкту 

завершені у 2021 році);

- Реконструкція Будинку культури за 

адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань 

Черкаської обл.;

- Капітальний ремонт (енергоефективна 

термосанація) Білозірського ліцею ‒ 

опорний заклад загальної середньої освіти 

Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області за адресою: 

вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

(роботи по об`єкту завершені у 2021 

році);

- Школа смт Драбів – будівництво (ІІ 

пусковий комплекс) за адресою: вул. 

Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської 

області.

Крім того, за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2022 році 

продовжувались роботи за 1 об`єктом 

(капітальний ремонт семиповерхового і 

триповерхового корпусів та переходу між 

ними КНП "Черкаська обласна лiкарня 

Черкаської обласної ради" по вул. 

Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга).

Також за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у 2021 році здійснені заходи з 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

будівель бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (6 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (4 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (5 заходів);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району (5 

заходів);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів);

- у Єрківській територіальній громаді 

Звенигородського району.

Крім того, по Черкаському району 

виготовлено проектну документацію на 7 

об`єктів.

У 2022 році здійснені заходи:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Медведівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (11 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (3 заходи);

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (24 заходи);

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (13 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (6 заходів).

У процесі здійснення:

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

–22864400,6
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22079,1 Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА

За інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році 

здійснювались заходи з будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та 

технічного переоснащення за наступними 

закладами дошкільної освіти області:

- Капітальний ремонт комплексу будівель 

і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3 

"Зірочка" Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області" із застосуванням 

заходів теплореновації (заміна дверей та 

покрівлі, утеплення фасаду) по вул. 

Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР, 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, місцевого бюджету), 

роботи по обʼєкту завершено у 2021 році;

- будівництво ДНЗ за адресою: вул. 

Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок 

цільової субвенції з державного бюджету 

обласному бюджету, місцевого бюджету).

Крім того, за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у 2021 році здійснені заходи із 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

будівель закладів дошкільної освіти:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (4 заходи);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (11 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році здійснені заходи:

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району (7 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (11 заходів).

У процесі здійснення:

- у Корсунь-Шевченківській 

територіальній громаді Черкаського 

району.

150724,1 од. 593.29 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель закладів 

дошкільної освіти 

області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

цільова 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

НЕФКО, 

NUEE, ПРООН, 

депутатський 

фонд

18206,4 119293,8 44478,5 Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

22079,1 –54 -5
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3.30 Комплекс 

заходів із 

забезпечення 

якісною питною 

водою населених 

пунктів області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

місцеві 

бюджети

1071 – – – 2764 1279 Кількість 

здійснених 

заходів із 

забезпечення 

якісною 

питною водою 

населених 

пунктів області

од. 3 0 -3 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

У 2021 році здано в експлуатацію водогін 

в с. Ропотуха Уманського району (роботи 

завершені у грудні 2020 року). 

У Іваньківській сільській територіальній 

громаді завершено роботи з будівництва 

водозабірної свердловини для населення 

с. Іваньки. Об`єкт перебуває у процесі 

введення в експлуатацію. За проектно-

кошторисною документацією щодо 

будівництва мереж водопостачання в с. 

Іваньки Уманського району отримано 

експертний висновок. 

У с. Кочубіївка Паланської територіальної 

громади прокладено лінію систем 

водопостачання по центральній вулиці. 

У с. Городецьке завершено роботи по 

проекту "Капітальний ремонт вуличного 

водопроводу (траса №2) в с. Городецьке 

Уманського району, Черкаської області". 

Всього на вищезазначені заходи у 2021 

році використано 1279 тис. грн, з них 714 

тис. грн - субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, 565 тис. грн - місцеві бюджети. 

У 2022 році заходи за проектом не 

здійснювались у зв`язку із 

запровадженням воєнного стану.

–

22079,1 Подавач: Управління освіти і науки 

Черкаської ОДА

За інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році 

здійснювались заходи з будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та 

технічного переоснащення за наступними 

закладами дошкільної освіти області:

- Капітальний ремонт комплексу будівель 

і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3 

"Зірочка" Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області" із застосуванням 

заходів теплореновації (заміна дверей та 

покрівлі, утеплення фасаду) по вул. 

Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР, 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій, місцевого бюджету), 

роботи по обʼєкту завершено у 2021 році;

- будівництво ДНЗ за адресою: вул. 

Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок 

цільової субвенції з державного бюджету 

обласному бюджету, місцевого бюджету).

Крім того, за інформацією, наданою 

районними державними адміністраціями, 

у 2021 році здійснені заходи із 

будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення 

будівель закладів дошкільної освіти:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (2 заходи);

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Монастирищенській територіальній 

громаді Уманського району (4 заходи);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (11 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році здійснені заходи:

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району (7 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (11 заходів).

У процесі здійснення:

- у Корсунь-Шевченківській 

територіальній громаді Черкаського 

району.

150724,1 од. 593.29 Реалізація 

комплексного 

підходу при 

будівництві, 

реконструкції, 

капітальному 

ремонті та 

технічному 

переоснащенні 

будівель закладів 

дошкільної освіти 

області, з 

підвищенням 

енергоефективності

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

цільова 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

НЕФКО, 

NUEE, ПРООН, 

депутатський 

фонд

18206,4 119293,8 44478,5 Кількість 

здійснених 

заходів з 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

технічного 

переоснащення 

будівель 

закладів 

дошкільної 

освіти області, 

з підвищенням 

енергоефектив

ності

22079,1 –54 -5
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3.31 Будівництво 

кисневих станцій, 

закупівля та 

встановлення 

медичного 

обладнання для 

подолання наслідків 

COVID-19

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

НСЗУ, 

державний 

бюджет, інші 

джерела

82622,9 23859,1 28859 23859,1 87622,8 82622,9 Кількість 

встановлених 

кисневих 

станцій

од 23 14 -9 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

КНП "Канівська багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради 

02.04.2021 отримано від БО 

"Всеукраїнська мережа людей, які живуть 

з ВІЛ/СНІД" систему лікувального 

газопостачання у складі: центральна 

компресорна станція, концентратор 

кисню О93210, блок автоматичного 

перемикання джерел (загальною вартістю 

1690 тис. грн). Благодійну допомогу 

передано в рамках програми 

"Прискорення заходів з подолання ВІЛ-

інфекції в Україні (HealthLink) за 

підтримки Агенства США з міжнародного 

розвитку". 

17.03.2021 встановлено кисневу станцію в 

КНП "Черкаська міська інфекційна 

лікарня", придбану за рахунок коштів, 

отриманих за договором з НСЗУ. 

29.04.2021 встановлено кисневу станцію в 

КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради, 

придбану у 2021 році за рахунок коштів, 

отриманих за договором з НСЗУ. За 

рахунок цільової субвенції з державного 

бюджету у 2021 році придбані системи 

централізованого киснепостачання для 9 

закладів охорони здоров`я області; наразі 

відбувається їх монтаж. 

З початку 2022 року встановлено 14 

одиниць кисневого обладнання.

–

3.32 Створення 

мережі госпітальних 

скринінгових центрів 

онкологічних 

захворювань у 

чоловіків в 

Черкаській області

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створений 

скринінговий 

центр

од. 1 0 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–
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136236 136236 Кількість 

придбаних 

транспортних 

засобів

3.33 Придбання 

автомобілів швидкої 

медичної допомоги 

класу "В"

Черкаська 

область

2021 рік Державний 

бюджет, НСЗУ, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела

90054 – 30138 301382021 - 

2022 рр.

Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

На початку 2021 року КНП "Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної 

ради" укладено договір на закупівлю 37 

автомобілів швидкої медичної допомоги 

(35 авто ЕМД та 2 авто для відділу 

реагування на надзвичайні стани), з них 

20 автомобілів типу В, 15 типу С, 2 типу 

А. Дані автомобілі отримано в повному 

обсязі та розподілено на станції і 

підстанції ШМД (використано 90054 тис. 

грн). 

Крім того, у 2021 році відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 17.03.2021 № 504 "Про 

розподіл спеціалізованого санітарного 

транспорту екстреної медичної допомоги 

типів В і С для забезпечення центрів 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, закупленого за 

кошти Державного бюджету України на 

2020 рік" для КНП "Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної 

ради" розподілено 8 одиниць 

спеціалізованого санітарного транспорту 

екстреної медичної допомоги типу С на 

загальну суму 16044 тис. грн: 4 - на 

Черкаську підстанцію (в т. ч. 1 - у 

Червонослобідській ТГ), 1 - на Корсунь-

Шевченківську, 1 - на Шполянську, 1 - на 

Маньківську, 1 - на Золотоніську.

01.03.2022 відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 17.02.2022 № 317 "Про розподіл 

спеціалізованого санітарного транспорту 

екстреної медичної допомоги типів В і С, 

закупленого за кошти Державного 

бюджету України на 2021 рік" (зі 

змінами) обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф отримав 20 спеціалізованих 

санітарних автомобілів екстреної 

(швидкої) медичної допомоги типу С на 

загальну суму 30138 тис. грн, які 

розподілені наступним чином:

- Лівобережна СЕШМД – 2 авто;

- Черкаська СЕШМД – 7 авто; 

- Смілянська СЕШМД – 3 авто; 

- Звенигородська СЕШМД – 3 авто; 

- Уманська СЕШМД – 4 авто; 

- 1 автомобіль на відділ реагування на 

надзвичайні стани та виїзної 

консультативної медичної допомоги.

Крім того, у 2022 році отримано:

- 1 авто Ford Transit (гуманітарна 

допомога, на загальну суму 1500 тис. 

грн);

- 4 авто, отримані від Міністерства 

охорони здоров’я України, а саме 2 

автомобіля ШМД марки Mercedes 

Ambulance класу С на загальну суму 

5012,4 тис. грн, 1 автомобіль Toyota Land 

Cruiser 78 Ambulance і 1 автомобіль 

Toyota Land Cruiser 78 Hardtop 13 seater на 

загальну суму 2139 тис. грн;

- 2 авто Citroen Jumper, отримані від ДП 

"Медичні закупівлі України" за кошти 

фонду United 24 на загальну суму 5180 

тис. грн;

- 1 автобус Volvo, отриманий по договору 

зберігання з правом користування від ДЗ 

"Український науково-практичний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Міністерства 

охорони здоров’я України", вартістю 4988 

тис. грн.

–од. 73 73 -
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3.34 Будівництво 

обласного центру 

екстреної медичної 

допомоги та 

медицини катастроф 

Черкаської обласної 

ради по вул. 

Корольова, 15 в м. 

Черкаси

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Збудований 

обласний 

центр 

екстреної 

медичної 

допомоги та 

медицини 

катастроф

од. 1 0 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

Будівельна готовність об`єкту становить 

10%. У 2021 - 2022 роках кошти на 

будівництво обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради по 

вул. Корольова, 15 в м. Черкаси не були 

передбачені.

–

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

3.35 Реновація та 

оснащення 

приймальних 

відділень медичних 

закладів Черкаської 

області

337,5 – – –Черкаська 

область

–

136236 136236 Кількість 

придбаних 

транспортних 

засобів

3.33 Придбання 

автомобілів швидкої 

медичної допомоги 

класу "В"

Черкаська 

область

2021 рік Державний 

бюджет, НСЗУ, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела

90054 – 30138 301382021 - 

2022 рр.

Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

На початку 2021 року КНП "Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної 

ради" укладено договір на закупівлю 37 

автомобілів швидкої медичної допомоги 

(35 авто ЕМД та 2 авто для відділу 

реагування на надзвичайні стани), з них 

20 автомобілів типу В, 15 типу С, 2 типу 

А. Дані автомобілі отримано в повному 

обсязі та розподілено на станції і 

підстанції ШМД (використано 90054 тис. 

грн). 

Крім того, у 2021 році відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 17.03.2021 № 504 "Про 

розподіл спеціалізованого санітарного 

транспорту екстреної медичної допомоги 

типів В і С для забезпечення центрів 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, закупленого за 

кошти Державного бюджету України на 

2020 рік" для КНП "Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної 

ради" розподілено 8 одиниць 

спеціалізованого санітарного транспорту 

екстреної медичної допомоги типу С на 

загальну суму 16044 тис. грн: 4 - на 

Черкаську підстанцію (в т. ч. 1 - у 

Червонослобідській ТГ), 1 - на Корсунь-

Шевченківську, 1 - на Шполянську, 1 - на 

Маньківську, 1 - на Золотоніську.

01.03.2022 відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 17.02.2022 № 317 "Про розподіл 

спеціалізованого санітарного транспорту 

екстреної медичної допомоги типів В і С, 

закупленого за кошти Державного 

бюджету України на 2021 рік" (зі 

змінами) обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф отримав 20 спеціалізованих 

санітарних автомобілів екстреної 

(швидкої) медичної допомоги типу С на 

загальну суму 30138 тис. грн, які 

розподілені наступним чином:

- Лівобережна СЕШМД – 2 авто;

- Черкаська СЕШМД – 7 авто; 

- Смілянська СЕШМД – 3 авто; 

- Звенигородська СЕШМД – 3 авто; 

- Уманська СЕШМД – 4 авто; 

- 1 автомобіль на відділ реагування на 

надзвичайні стани та виїзної 

консультативної медичної допомоги.

Крім того, у 2022 році отримано:

- 1 авто Ford Transit (гуманітарна 

допомога, на загальну суму 1500 тис. 

грн);

- 4 авто, отримані від Міністерства 

охорони здоров’я України, а саме 2 

автомобіля ШМД марки Mercedes 

Ambulance класу С на загальну суму 

5012,4 тис. грн, 1 автомобіль Toyota Land 

Cruiser 78 Ambulance і 1 автомобіль 

Toyota Land Cruiser 78 Hardtop 13 seater на 

загальну суму 2139 тис. грн;

- 2 авто Citroen Jumper, отримані від ДП 

"Медичні закупівлі України" за кошти 

фонду United 24 на загальну суму 5180 

тис. грн;

- 1 автобус Volvo, отриманий по договору 

зберігання з правом користування від ДЗ 

"Український науково-практичний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Міністерства 

охорони здоров’я України", вартістю 4988 

тис. грн.

–од. 73 73 -

НСЗУ, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела

337,5 337,5 Кількість 

здійснених 

заходів із 

забезпечення 

опорних 

закладів 

охорони 

здоров`я 

медичним 

обладнанням

од. 18 18 - Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

У 2021 році, відповідно до наказів 

Міністерства охорони здоров’я України, 

для приймальних відділень 7 опорних 

закладів охорони здоров’я у 

госпітальному окрузі Черкаської області 

розподілено комп’ютерні томографи (КТ). 

7 КТ доставлено до опорних закладів 

охорони здоров’я, здійснено їх монтаж та 

введено в експлуатацію, а саме в 

закладах: 

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради"; 

- КНП "Третя Черкаська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги"; 

- КНП "Канівська Багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради; 

- КНП "Смілянська міська лікарня" 

Смілянської міської ради; 

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради; 

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради. 

За рахунок коштів, виділених з фонду 

боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-COV-2, та її 

наслідками, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№ 1251, Управлінням охорони здоров’я 

ОДА проведена робота щодо 

забезпечення 3 опорних закладів охорони 

здоров’я системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними 

загального призначення (цифровими), а 

саме:

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради;

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради.

На сьогодні дане обладнання введено в 

експлуатацію та працює. 

Крім того, 8 опорних закладів охорони 

здоров’я забезпечені апаратами 

ультразвукової діагностики (на сьогодні 

обладнання введено в експлуатацію та 

працює), а саме: 

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради; 

- КНП "Золотоніська багатопрофільна 

лікарня" Золотоніської міської ради; 

- КНП "Канівська Багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради; 

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради;

- КНП "Смілянська міська лікарня" 

Смілянської міської ради; 

- КНП "Третя Черкаська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги"; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради; 

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради".

У 2022 році закупівля обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів 

охорони здоров`я області не 

здійснювалась.
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2021 рік 2021 - 

2022 рр.

3.35 Реновація та 

оснащення 

приймальних 

відділень медичних 

закладів Черкаської 

області

337,5 – – –Черкаська 

область

–НСЗУ, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела

337,5 337,5 Кількість 

здійснених 

заходів із 

забезпечення 

опорних 

закладів 

охорони 

здоров`я 

медичним 

обладнанням

од. 18 18 - Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

У 2021 році, відповідно до наказів 

Міністерства охорони здоров’я України, 

для приймальних відділень 7 опорних 

закладів охорони здоров’я у 

госпітальному окрузі Черкаської області 

розподілено комп’ютерні томографи (КТ). 

7 КТ доставлено до опорних закладів 

охорони здоров’я, здійснено їх монтаж та 

введено в експлуатацію, а саме в 

закладах: 

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради"; 

- КНП "Третя Черкаська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги"; 

- КНП "Канівська Багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради; 

- КНП "Смілянська міська лікарня" 

Смілянської міської ради; 

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради; 

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради. 

За рахунок коштів, виділених з фонду 

боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-COV-2, та її 

наслідками, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№ 1251, Управлінням охорони здоров’я 

ОДА проведена робота щодо 

забезпечення 3 опорних закладів охорони 

здоров’я системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними 

загального призначення (цифровими), а 

саме:

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради;

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради.

На сьогодні дане обладнання введено в 

експлуатацію та працює. 

Крім того, 8 опорних закладів охорони 

здоров’я забезпечені апаратами 

ультразвукової діагностики (на сьогодні 

обладнання введено в експлуатацію та 

працює), а саме: 

- КНП "Звенигородська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування" 

Звенигородської міської ради; 

- КНП "Золотоніська багатопрофільна 

лікарня" Золотоніської міської ради; 

- КНП "Канівська Багатопрофільна 

лікарня" Канівської міської ради; 

- КНП "Корсунь-Шевченківська 

багатопрофільна лікарня" Корсунь-

Шевченківської міської ради;

- КНП "Смілянська міська лікарня" 

Смілянської міської ради; 

- КНП "Третя Черкаська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги"; 

- КНП "Уманська центральна міська 

лікарня" Уманської міської ради; 

- КНП "Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради".

У 2022 році закупівля обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів 

охорони здоров`я області не 

здійснювалась.
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3.36 Покращення 

якості надання 

медичних послуг 

шляхом створення 

інсультного центру 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Черкаська обласна 

лікарня Черкаської 

обласної ради"

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створений 

інсультний 

центр

од. 1 0 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

3.37 Реконструкція 

будівлі корпусу № 1 

з підвалом (літ. А-2, 

ПД) під центр 

паліативної 

допомоги за 

адресою: м. Черкаси, 

вул. Мечнікова, 25

Черкаська 

область

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Реконструйова

на будівля 

корпусу № 1 з 

підвалом (літ. 

А-2, ПД) під 

центр 

паліативної 

допомоги

од. 1 0 -1 Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

З метою реалізації даного проекту 

здійснюється пошук джерел 

фінансування, обмеженість ресурсу 

обласного бюджету не дозволяє 

забезпечити зазначені заходи.

–

Реконструйова

на будівля 

приймального 

відділення з 

підвалом (літ S-

І) під корпус 

№ 2

од. 1 0 -17084,8119,3 –3.38 Реновація та 

розбудова КНП 

"Черкаський 

обласний 

кардіологічний центр 

Черкаської обласної 

ради" по вул. 

Мечникова, 25 у м. 

Черкаси

Черкаська 

область

23552,82021 - 

2022 рр.

2021 - 

2023 рр.

Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

На проект "Реконструкція будівлі 

приймального відділення з підвалом (літ S-

І) під корпус № 2 Черкаського обласного 

кардіологічного центру по вул. 

Мечникова, 25 в м. Черкаси" у 2021 році 

використано 3726,6 тис. грн, з них 3490,8 

тис. грн - на проведення робіт по об`єкту 

(2080,2 тис. грн - обласний бюджет, 

1410,6 тис. грн - кошти ДФРР); 235,8 тис. 

грн - на корегування проекту та 

отримання експертного звіту (обласний 

бюджет). Проект відкориговано, 

експертний звіт отримано 03.11.2021. 

Проведено відкриті торги на визначення 

генеральної підрядної організації, з 

переможцем торгів 20.12.2021 укладено 

договір підряду (ТОВ "СК РЕСТАЛ" (м. 

Черкаси). 

Станом на 01.01.2023 будівельна 

готовність об`єкту - 70%. 

У зв’язку із значним зростанням цін на 

матеріали, обладнання, а також вартості 

виконання робіт порівняно із 2021 роком 

виникла необхідність в коригуванні 

проектно-кошторисної документації. У 

2022 році з обласного бюджету було 

передбачено: на виконання робіт - 6432,2 

тис. грн, на коригування проектно-

кошторисної документації та отримання 

експертного звіту - 71,2 тис. грн. У 2022 

році проплачено 1,8 тис. грн підрядній 

організації за виконані роботи (обласний 

бюджет).

У 2022 році продовжувались роботи з 

реконструкції об`єкта. 

У 2021 році виготовлена проектна 

документація на будівництво нового 

корпусу серцево-судинної хірургії 

(використано 3356,4 тис. грн з обласного 

бюджету). 

6503,4 1,8Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

обласний 

бюджет

11258,4
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Збудований 

корпус серцево-

судинної 

хірургії

од. 1 0 -1

Подавач: Канівська територіальна 

громада.

Станом на 01.01.2022 касові видатки на 

будівництво Будинку культури на 700 

місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під 

Шевченківський культурний центр 

становили 100066,3 тис. грн, з них: 

62289,7 тис. грн - цільова субвенція з 

державного бюджету обласному бюджету, 

37776,6 тис. грн - субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та 

розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери.

Роботи по об’єкту завершено 25.08.2021. 

Роботи по скверу, який входить до складу 

проекту, завершено 13.10.2021.

Розпорядженням Черкаської обласної 

військової адміністрації від 28.06.2022 

№221 здійснено розподіл залишків коштів 

за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток 

об’єктів соціально-культурної сфери в 

сумі 52729,4 тис. грн та спрямовано їх 

головному розпоряднику бюджетних 

коштів 

та відповідальному виконавцю 

бюджетних програм – Департаменту 

будівництва ОДА.

Проект реалізовувався за програмою 

Президента України "Велике 

будівництво".

У 2022 році використано 36036,3 тис. грн 

(авторський нагляд, будівельно-монтажні 

роботи, утримання на службу замовника).

1 -136102,6 Завершено 

будівництво 

Будинку 

культури

208235,4

7084,8119,3 –

од. 1

3.38 Реновація та 

розбудова КНП 

"Черкаський 

обласний 

кардіологічний центр 

Черкаської обласної 

ради" по вул. 

Мечникова, 25 у м. 

Черкаси

Черкаська 

область

23552,82021 - 

2022 рр.

2021 - 

2023 рр.

Подавач: Управління охорони здоров'я 

Черкаської ОДА.

На проект "Реконструкція будівлі 

приймального відділення з підвалом (літ S-

І) під корпус № 2 Черкаського обласного 

кардіологічного центру по вул. 

Мечникова, 25 в м. Черкаси" у 2021 році 

використано 3726,6 тис. грн, з них 3490,8 

тис. грн - на проведення робіт по об`єкту 

(2080,2 тис. грн - обласний бюджет, 

1410,6 тис. грн - кошти ДФРР); 235,8 тис. 

грн - на корегування проекту та 

отримання експертного звіту (обласний 

бюджет). Проект відкориговано, 

експертний звіт отримано 03.11.2021. 

Проведено відкриті торги на визначення 

генеральної підрядної організації, з 

переможцем торгів 20.12.2021 укладено 

договір підряду (ТОВ "СК РЕСТАЛ" (м. 

Черкаси). 

Станом на 01.01.2023 будівельна 

готовність об`єкту - 70%. 

У зв’язку із значним зростанням цін на 

матеріали, обладнання, а також вартості 

виконання робіт порівняно із 2021 роком 

виникла необхідність в коригуванні 

проектно-кошторисної документації. У 

2022 році з обласного бюджету було 

передбачено: на виконання робіт - 6432,2 

тис. грн, на коригування проектно-

кошторисної документації та отримання 

експертного звіту - 71,2 тис. грн. У 2022 

році проплачено 1,8 тис. грн підрядній 

організації за виконані роботи (обласний 

бюджет).

У 2022 році продовжувались роботи з 

реконструкції об`єкта. 

У 2021 році виготовлена проектна 

документація на будівництво нового 

корпусу серцево-судинної хірургії 

(використано 3356,4 тис. грн з обласного 

бюджету). 

6503,4 1,8Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

обласний 

бюджет

11258,4

–3.39 Завершення 

будівництва Будинку 

культури на 700 

місць в м. Канів по 

вул. Енергетиків під 

Шевченківський 

культурний центр

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Цільова 

субвенція з 

державного 

бюджету 

обласному 

бюджету, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

реалізацію 

інфраструктурн

их проектів та 

розвиток 

об’єктів 

соціально-

культурної 

сфери

156068 1154,3 52729,4 36036,3
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–од. 5 2 -3 Подавач: Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Черкаській області.

Наразі в області існує 2 сервісні центри 

нового європейського зразка: у м. Черкаси 

(створений у 2017 році) та м. Умань 

(створений у 2020 році).

У 2021 році проведено роботи за ІІ 

чергою капітального ремонту ТСЦ МВС в 

м. Корсунь-Шевченківський на загальну 

суму 4053,8 тис. грн за рахунок 

державного бюджету (план капітального 

будівництва МВС, субвенції місцевих 

бюджетів); укладено договори на 

проведення робіт за ІІІ чергою на суму 

3336,8 тис. грн, з них у 2021 році 

виконано робіт на суму 2096,9 тис. грн. 

Також у 2021 році виготовлено ПКД по 

капітальному ремонту ТСЦ м. 

Звенигородка (використано 304,9 тис. грн 

за рахунок субвенції з місцевих бюджетів 

державному). 

Крім того, у 2021 році придбано учбовий 

автомобіль на базі JAC J7 для сервісного 

центру Паланської територіальної 

громади (використано 512 тис. грн за 

рахунок субвенції з місцевих бюджетів 

державному).

У 2022 році виконувались роботи з 

капітального ремонту ТСЦ МВС в м. 

Корсунь-Шевченківський (ІІІ черга). 

Всього використано 641 тис. грн з 

державного бюджету (план капітального 

будівництва МВС).

Крім того, у 2022 році виготовлено ПКД 

та здійснено капітальний ремонт з 

благоустрою прилеглої території до 

приміщень регіонального сервісного 

центру ГСЦ МВС в Черкаській області 

(філія ГСЦ МВС) та територіального 

сервісного центру №7141 (на правах 

відділу, м. Черкаси) за адресою: м. 

Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 

(використано 1396 тис. грн за рахунок 

субвенції бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету); також для регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС придбано 

спеціалізований автомобіль (використано 

1310 тис. грн за рахунок субвенції 

бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету). Крім того, за вищезазначеним 

об`єктом здійснено реконструкцію 

системи опалення з встановленням 

твердопаливного котла (використано 

844,1 тис. грн за рахунок субвенції 

бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету).

Також у 2022 році виготовлено ПКД для 

проведення капітального будівництва 

приміщення територіального сервісного 

центру №7145 у м. Золотоноша 

(використано 700 тис. грн за рахунок 

субвенції з обласного бюджету 

державному).

Крім того, у 2022 році отримано 

експертний звіт за проектно-

кошторисною документацією щодо 

капітального ремонту ТСЦ м. 

Звенигородка (використано 9,5 тис. грн за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету 

державному).

11881,2 11868,2 Створені та 

облаштовані 

сервісні центри 

нового 

європейського 

типу

4900,63.40 Створення 

сервісних центрів 

МВС нового 

європейського типу 

та їх облаштування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (план 

капітального 

будівництва 

МВС), 

державний 

бюджет 

(субвенції з 

обласного та 

місцевих 

бюджетів)

9054,4 4900,6 4910,5
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– – 59458,4 48388,4 Кількість 

реалізованих 

об`єктів з 

розбудови та 

модернізації 

спортивної 

інфраструктур

и

3.41 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури, 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою та 

спортом

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

субвенція на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

57567 –

–од. 5 2 -3 Подавач: Регіональний сервісний центр 

ГСЦ МВС в Черкаській області.

Наразі в області існує 2 сервісні центри 

нового європейського зразка: у м. Черкаси 

(створений у 2017 році) та м. Умань 

(створений у 2020 році).

У 2021 році проведено роботи за ІІ 

чергою капітального ремонту ТСЦ МВС в 

м. Корсунь-Шевченківський на загальну 

суму 4053,8 тис. грн за рахунок 

державного бюджету (план капітального 

будівництва МВС, субвенції місцевих 

бюджетів); укладено договори на 

проведення робіт за ІІІ чергою на суму 

3336,8 тис. грн, з них у 2021 році 

виконано робіт на суму 2096,9 тис. грн. 

Також у 2021 році виготовлено ПКД по 

капітальному ремонту ТСЦ м. 

Звенигородка (використано 304,9 тис. грн 

за рахунок субвенції з місцевих бюджетів 

державному). 

Крім того, у 2021 році придбано учбовий 

автомобіль на базі JAC J7 для сервісного 

центру Паланської територіальної 

громади (використано 512 тис. грн за 

рахунок субвенції з місцевих бюджетів 

державному).

У 2022 році виконувались роботи з 

капітального ремонту ТСЦ МВС в м. 

Корсунь-Шевченківський (ІІІ черга). 

Всього використано 641 тис. грн з 

державного бюджету (план капітального 

будівництва МВС).

Крім того, у 2022 році виготовлено ПКД 

та здійснено капітальний ремонт з 

благоустрою прилеглої території до 

приміщень регіонального сервісного 

центру ГСЦ МВС в Черкаській області 

(філія ГСЦ МВС) та територіального 

сервісного центру №7141 (на правах 

відділу, м. Черкаси) за адресою: м. 

Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 

(використано 1396 тис. грн за рахунок 

субвенції бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету); також для регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС придбано 

спеціалізований автомобіль (використано 

1310 тис. грн за рахунок субвенції 

бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету). Крім того, за вищезазначеним 

об`єктом здійснено реконструкцію 

системи опалення з встановленням 

твердопаливного котла (використано 

844,1 тис. грн за рахунок субвенції 

бюджету Черкаської міської 

територіальної громади державному 

бюджету).

Також у 2022 році виготовлено ПКД для 

проведення капітального будівництва 

приміщення територіального сервісного 

центру №7145 у м. Золотоноша 

(використано 700 тис. грн за рахунок 

субвенції з обласного бюджету 

державному).

Крім того, у 2022 році отримано 

експертний звіт за проектно-

кошторисною документацією щодо 

капітального ремонту ТСЦ м. 

Звенигородка (використано 9,5 тис. грн за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету 

державному).

11881,2 11868,2 Створені та 

облаштовані 

сервісні центри 

нового 

європейського 

типу

4900,63.40 Створення 

сервісних центрів 

МВС нового 

європейського типу 

та їх облаштування

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

бюджет (план 

капітального 

будівництва 

МВС), 

державний 

бюджет 

(субвенції з 

обласного та 

місцевих 

бюджетів)

9054,4 4900,6 4910,5

од. 7 3 -4 Подавач: Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА.

У 2021 році здійснювались роботи за 

наступними об`єктами:

- Реконструкція стадіону "Шахтар" по 

проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне 

Черкаської області (за рахунок коштів 

ДФРР) (будівельна готовність 40%); 

- Реконструкція незавершеної 

будівництвом будівлі критого басейну 

гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці 

Черкаській, 54 в місті Золотоноша 

Черкаської області (за рахунок коштів 

ДФРР) (введено в експлуатацію 

11.01.2022); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у 

Тальнівському навчально-виховному 

комплексі "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 1 – гімназія" за адресою: м. 

Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за 

рахунок коштів ДФРР) (введено в 

експлуатацію 18.02.2022);

- Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків та легкоатлетичних доріжок 

стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го 

Травня, 25а, м. Городище, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР) 

(будівельна готовність 100%); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

зі штучним покриттям розміром 60х40 м, 

легкоатлетичними доріжками, трибунами 

та освітленням) по вул. Чіковані в смт 

Стеблів Черкаської області (за рахунок 

коштів ДФРР та субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій) (введено в 

експлуатацію 23.12.2021); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у Жашківській 

спеціалізованій школі №1 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

Жашківської міської ради в м. Жашків 

Черкаської області (за рахунок місцевого 

бюджету) (будівельна готовність 100%);

- Будівництво дитячо-спортивного 

майданчика на території Громівської 

гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи 

Уманського району (будівельна 

готовність 40%);

Всього станом на 01.01.2022 касові 

видатки склали 48388,4 тис. грн, з них: 

22610,8 тис. грн - кошти ДФРР; 12608,7 

тис. грн - субвенція на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій; 186,8 тис. грн - 

обласний бюджет; 12982,1 тис. грн - 

місцеві бюджети.

У 2022 році заходи не впроваджувалися у 

зв'язку з введеням правового режиму 

воєнного часу. 

–
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3.42 Будівництво 

басейну критого для 

плавання обласної 

спеціалізованої 

дитячо-юнацької 

школи олімпійського 

резерву по вул. 

Пастерівська, 102 в 

м. Черкаси

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Збудований 

басейн 

обласної 

спеціалізованої 

ДЮСШ 

олімпійського 

резерву

од. 1 0 -1 Подавач: Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА.

Проект потребує коригування проектно-

кошторисної документації та буде 

реалізовуватись після введення в 

експлуатацію об`єкта "Реконструкція 

адмінбудівлі (літ. А - І) обласної 

спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву 

з надбудовою другого поверху та 

добудовою спортивних залів по вул. 

Пастерівська, 102 в м. Черкаси". 

–

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

3.43 Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

бюджетних, 

комунальних установ 

та комунальних 

підприємств для 

покращення якості 

надання послуг 

населенню

Черкаська 

область

– – 59458,4 48388,4 Кількість 

реалізованих 

об`єктів з 

розбудови та 

модернізації 

спортивної 

інфраструктур

и

3.41 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури, 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою та 

спортом

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку, 

субвенція на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій, 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети

57567 – од. 7 3 -4 Подавач: Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА.

У 2021 році здійснювались роботи за 

наступними об`єктами:

- Реконструкція стадіону "Шахтар" по 

проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне 

Черкаської області (за рахунок коштів 

ДФРР) (будівельна готовність 40%); 

- Реконструкція незавершеної 

будівництвом будівлі критого басейну 

гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці 

Черкаській, 54 в місті Золотоноша 

Черкаської області (за рахунок коштів 

ДФРР) (введено в експлуатацію 

11.01.2022); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у 

Тальнівському навчально-виховному 

комплексі "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 1 – гімназія" за адресою: м. 

Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за 

рахунок коштів ДФРР) (введено в 

експлуатацію 18.02.2022);

- Капітальний ремонт спортивних 

майданчиків та легкоатлетичних доріжок 

стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го 

Травня, 25а, м. Городище, Черкаської 

області (за рахунок коштів ДФРР) 

(будівельна готовність 100%); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

зі штучним покриттям розміром 60х40 м, 

легкоатлетичними доріжками, трибунами 

та освітленням) по вул. Чіковані в смт 

Стеблів Черкаської області (за рахунок 

коштів ДФРР та субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій) (введено в 

експлуатацію 23.12.2021); 

- Будівництво стадіону (футбольного поля 

із поліуретановим покриттям розміром 

60х40 м, легкоатлетичними доріжками, 

трибунами та освітленням) у Жашківській 

спеціалізованій школі №1 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

Жашківської міської ради в м. Жашків 

Черкаської області (за рахунок місцевого 

бюджету) (будівельна готовність 100%);

- Будівництво дитячо-спортивного 

майданчика на території Громівської 

гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи 

Уманського району (будівельна 

готовність 40%);

Всього станом на 01.01.2022 касові 

видатки склали 48388,4 тис. грн, з них: 

22610,8 тис. грн - кошти ДФРР; 12608,7 

тис. грн - субвенція на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій; 186,8 тис. грн - 

обласний бюджет; 12982,1 тис. грн - 

місцеві бюджети.

У 2022 році заходи не впроваджувалися у 

зв'язку з введеням правового режиму 

воєнного часу. 

–

Державний 

бюджет (в т. ч. 

освітня 

субвенція, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

субвенція 

НУШ, кошти 

НСЗУ, 

спонсорські 

кошти, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

гуманітарна 

допомога, 

благодійні 

кошти, власні 

кошти установ 

та закладів, 

кошти Unicef

1052629,8 699780,5 700586,3 700384,5 1055656,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією районних державних 

адміністрацій, у 2021 році здійснені 

заходи із модернізації матеріально-

технічної бази у закладах та об`єктах 

бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (12 заходів); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів); 

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району; 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів); 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району (16 заходів); 

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Тернівській територіальній громаді 

Черкаського району (7 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи); 

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (21 захід);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району (2 заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району (3 заходи); 

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району (5 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (10 заходів);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи); 

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (25 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (43 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (3 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році, за інформацією РВА, 

здійснені заходи:

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (13 заходів);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Ліплявській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів);

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів);

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (14 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (8 заходів);

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району; 

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (8 заходів);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району.

За інформацією Управління охорони 

здоров`я ОДА, у 2021 році здійснено 82 

заходи з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області; у 2022 році - 81 захід.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена 

модернізація матеріально-технічної бази 

по 31 об`єкту у закладах освіти; у 2022 

році - по 3 об`єктах у закладах освіти.

Також за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 

заходів з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області. У 2022 році впроваджено 5 

заходів, а саме - Департаментом 

будівництва ОДА здійснено передачу 

службового автотранспорту у кількості 5 

одиниць на амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини 

територіальних громад (Ліплявська, 

Руськополянська (Черкаський район), 

Катеринопільська (Звенигородський 

район), Маньківська, Монастирищенська 

(Уманський район) для медичних 

працівників, відповідно до 

розпорядження Черкаської обласної 

військової адміністрації від 18.04.2022 

№155. 

За інформацією Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 4 установах.

За інформацією Управління культури та 

охорони культурної спадщини ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 2 установах.

За інформацією Служби у справах дітей 

ОДА, у 2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 1 закладі 

бюджетної сфери.

–1052916,4 Кількість 

здійснених 

заходів із 

модернізації 

матеріально-

технічної бази 
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об`єктів 

бюджетної 

сфери

од. 566 560 -6
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здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 
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охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

субвенція 

НУШ, кошти 

НСЗУ, 

спонсорські 

кошти, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

гуманітарна 

допомога, 

благодійні 

кошти, власні 

кошти установ 

та закладів, 

кошти Unicef

1052629,8 699780,5 700586,3 700384,5 1055656,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією районних державних 

адміністрацій, у 2021 році здійснені 

заходи із модернізації матеріально-

технічної бази у закладах та об`єктах 

бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (12 заходів); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів); 

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району; 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів); 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району (16 заходів); 

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Тернівській територіальній громаді 

Черкаського району (7 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи); 

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (21 захід);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району (2 заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району (3 заходи); 

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району (5 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (10 заходів);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи); 

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (25 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (43 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (3 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році, за інформацією РВА, 

здійснені заходи:

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (13 заходів);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Ліплявській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів);

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів);

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (14 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (8 заходів);

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району; 

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (8 заходів);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району.

За інформацією Управління охорони 

здоров`я ОДА, у 2021 році здійснено 82 

заходи з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області; у 2022 році - 81 захід.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена 

модернізація матеріально-технічної бази 

по 31 об`єкту у закладах освіти; у 2022 

році - по 3 об`єктах у закладах освіти.

Також за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 

заходів з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області. У 2022 році впроваджено 5 

заходів, а саме - Департаментом 

будівництва ОДА здійснено передачу 

службового автотранспорту у кількості 5 

одиниць на амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини 

територіальних громад (Ліплявська, 

Руськополянська (Черкаський район), 

Катеринопільська (Звенигородський 

район), Маньківська, Монастирищенська 

(Уманський район) для медичних 

працівників, відповідно до 

розпорядження Черкаської обласної 

військової адміністрації від 18.04.2022 

№155. 

За інформацією Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 4 установах.

За інформацією Управління культури та 

охорони культурної спадщини ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 2 установах.

За інформацією Служби у справах дітей 

ОДА, у 2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 1 закладі 

бюджетної сфери.

–1052916,4 Кількість 

здійснених 

заходів із 

модернізації 

матеріально-

технічної бази 

закладів та 

об`єктів 

бюджетної 

сфери

од. 566 560 -6
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2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

3.43 Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

бюджетних, 

комунальних установ 

та комунальних 

підприємств для 

покращення якості 

надання послуг 

населенню

Черкаська 

область

Державний 

бюджет (в т. ч. 

освітня 

субвенція, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

субвенція 

НУШ, кошти 

НСЗУ, 

спонсорські 

кошти, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

гуманітарна 

допомога, 

благодійні 

кошти, власні 

кошти установ 

та закладів, 

кошти Unicef

1052629,8 699780,5 700586,3 700384,5 1055656,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією районних державних 

адміністрацій, у 2021 році здійснені 

заходи із модернізації матеріально-

технічної бази у закладах та об`єктах 

бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (12 заходів); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів); 

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району; 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів); 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району (16 заходів); 

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Тернівській територіальній громаді 

Черкаського району (7 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи); 

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (21 захід);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району (2 заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району (3 заходи); 

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району (5 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (10 заходів);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи); 

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (25 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (43 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (3 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році, за інформацією РВА, 

здійснені заходи:

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (13 заходів);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Ліплявській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів);

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів);

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (14 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (8 заходів);

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району; 

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (8 заходів);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району.

За інформацією Управління охорони 

здоров`я ОДА, у 2021 році здійснено 82 

заходи з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області; у 2022 році - 81 захід.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена 

модернізація матеріально-технічної бази 

по 31 об`єкту у закладах освіти; у 2022 

році - по 3 об`єктах у закладах освіти.

Також за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 

заходів з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області. У 2022 році впроваджено 5 

заходів, а саме - Департаментом 

будівництва ОДА здійснено передачу 

службового автотранспорту у кількості 5 

одиниць на амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини 

територіальних громад (Ліплявська, 

Руськополянська (Черкаський район), 

Катеринопільська (Звенигородський 

район), Маньківська, Монастирищенська 

(Уманський район) для медичних 

працівників, відповідно до 

розпорядження Черкаської обласної 

військової адміністрації від 18.04.2022 

№155. 

За інформацією Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 4 установах.

За інформацією Управління культури та 

охорони культурної спадщини ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 2 установах.

За інформацією Служби у справах дітей 

ОДА, у 2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 1 закладі 

бюджетної сфери.

–1052916,4 Кількість 

здійснених 

заходів із 

модернізації 

матеріально-

технічної бази 

закладів та 

об`єктів 

бюджетної 

сфери

од. 566 560 -6
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3.44 "Сонячний сад" 

– теплиця для квітів 

та овочів

Черкаська 

область, м. 

Золотоноша, 

Золотоніський 

район

2021 рік 2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Облаштування 

теплиць

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент соціального 

захисту населення Черкаської ОДА. 

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались. Здійснюється пошук 

джерел фінансування у 2023 році.

–

3.45 Формування 

освітнього 

інклюзивного 

простору в 

Черкаському 

державному 

технологічному 

університеті для осіб 

з інвалідністю

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Черкаський державний 

технологічний університет.

Заходи за проектом у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування. 

–

Кількість 

облаштованих 

місць для 

реалізації 

продукції

од. 1 1 -

Кількість 

облаштованих 

місць 

відпочинку

од. 2 2 -

Кількість 

встановлених 

елементів 

благоустрою

од. 1 1 -

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

–

3.43 Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

бюджетних, 

комунальних установ 

та комунальних 

підприємств для 

покращення якості 

надання послуг 

населенню

Черкаська 

область

98 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У 2021 році здійснено: облаштування 

місць для реалізації продукції місцевими 

товаровиробниками, встановлення 

лавочок в зонах відпочинку, придбання 

матеріалів для ремонту мостових споруд, 

благоустрій території каньйону. На дані 

заходи всього використано 98 тис. грн, з 

них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП 

"Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет, 

42 тис. грн - державна субвенція на 

розвиток туризму.

У 2022 році заходи за проектом не 

здійснювались у зв'язку із введенням 

воєнного стану.

–– – 98–2021 - 

2022 рр.

Державна 

субвенція на 

розвиток 

туризму, 

благодійний 

внесок КП 

"Каньйон", 

місцевий 

бюджет

3.46 Розбудова та 

облаштування 

туристичного об’єкту 

"Буцький каньйон"

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

Державний 

бюджет (в т. ч. 

освітня 

субвенція, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

системи 

охорони 

здоров'я у 

сільській 

місцевості, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій), 

обласний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, 

субвенція 

НУШ, кошти 

НСЗУ, 

спонсорські 

кошти, 

міжнародна 

технічна 

допомога, 

гуманітарна 

допомога, 

благодійні 

кошти, власні 

кошти установ 

та закладів, 

кошти Unicef

1052629,8 699780,5 700586,3 700384,5 1055656,5 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

За інформацією районних державних 

адміністрацій, у 2021 році здійснені 

заходи із модернізації матеріально-

технічної бази у закладах та об`єктах 

бюджетної сфери:

- у Балаклеївській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Березняківській територіальній 

громаді Черкаського району (12 заходів); 

- у Білозірській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Будищенській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів); 

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району; 

- у Кам'янській територіальній громаді 

Черкаського району (10 заходів); 

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Леськівській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мліївській територіальній громаді 

Черкаського району (3 заходи); 

- у Мошнівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи); 

- у Набутівській територіальній громаді 

Черкаського району (16 заходів); 

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району; 

- у Тернівській територіальній громаді 

Черкаського району (7 заходів); 

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи); 

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (21 захід);

- у Іркліївській територіальній громаді 

Золотоніського району;

- у Великохутірській територіальній 

громаді Золотоніського району (2 заходи);

- у Гельмязівській територіальній громаді 

Золотоніського району (3 заходи); 

- у Шрамківській територіальній громаді 

Золотоніського району (2 заходи);

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району (5 заходів);

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району (10 заходів);

- у Новодмитрівській територіальній 

громаді Золотоніського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (3 заходи); 

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (25 заходів);

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району (43 заходи);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району (3 заходи); 

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району (2 заходи);

- у Матусівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Лисянській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (5 заходів).

У 2022 році, за інформацією РВА, 

здійснені заходи:

- у Канівській територіальній громаді 

Черкаського району (4 заходи);

- у Смілянській територіальній громаді 

Черкаського району (13 заходів);

- у Червонослобідській територіальній 

громаді Черкаського району (2 заходи);

- у Чигиринській територіальній громаді 

Черкаського району (9 заходів); 

- у Ліплявській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Ротмістрівській територіальній 

громаді Черкаського району (6 заходів);

- у Бобрицькій територіальній громаді 

Черкаського району (5 заходів);

- у Кам`янській територіальній громаді 

Черкаського району (8 заходів);

- у Михайлівській територіальній громаді 

Черкаського району (14 заходів);

- у Руськополянській територіальній 

громаді Черкаського району (8 заходів);

- у Городищенській територіальній 

громаді Черкаського району;

- у Степанецькій територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Степанківській територіальній громаді 

Черкаського району;

- у Чорнобаївській територіальній громаді 

Золотоніського району; 

- у Катеринопільській територіальній 

громаді Звенигородського району (6 

заходів);

- у Тальнівській територіальній громаді 

Звенигородського району (8 заходів);

- у Бужанській територіальній громаді 

Звенигородського району (2 заходи);

- у Христинівській територіальній громаді 

Уманського району (12 заходів);

- в Уманській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Паланській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Дмитрушківській територіальній 

громаді Уманського району (8 заходів);

- у Жашківській територіальній громаді 

Уманського району;

- у Маньківській територіальній громаді 

Уманського району.

У стадії реалізації (2022 рік):

- у Драбівській територіальній громаді 

Золотоніського району.

За інформацією Управління охорони 

здоров`я ОДА, у 2021 році здійснено 82 

заходи з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області; у 2022 році - 81 захід.

Крім того, за інформацією Управління 

освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена 

модернізація матеріально-технічної бази 

по 31 об`єкту у закладах освіти; у 2022 

році - по 3 об`єктах у закладах освіти.

Також за інформацією Департаменту 

будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7 

заходів з покращення матеріально-

технічної бази бюджетних, комунальних 

установ та комунальних підприємств 

області. У 2022 році впроваджено 5 

заходів, а саме - Департаментом 

будівництва ОДА здійснено передачу 

службового автотранспорту у кількості 5 

одиниць на амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини 

територіальних громад (Ліплявська, 

Руськополянська (Черкаський район), 

Катеринопільська (Звенигородський 

район), Маньківська, Монастирищенська 

(Уманський район) для медичних 

працівників, відповідно до 

розпорядження Черкаської обласної 

військової адміністрації від 18.04.2022 

№155. 

За інформацією Департаменту 

соціального захисту населення ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 4 установах.

За інформацією Управління культури та 

охорони культурної спадщини ОДА, у 

2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 2 установах.

За інформацією Служби у справах дітей 

ОДА, у 2022 році здійснена модернізація 

матеріально-технічної бази у 1 закладі 

бюджетної сфери.

–1052916,4 Кількість 

здійснених 

заходів із 

модернізації 

матеріально-

технічної бази 

закладів та 

об`єктів 

бюджетної 

сфери

од. 566 560 -6
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Виготовлена 

ПКД

од. 1 0 -1

Створено 

Комунальне 

підприємство 

"Тальнівський 

палацово-

парковий 

комплекс 

Шувалових"

од. 1 1 -

3.48 Реконструкція 

замку Даховського у 

селі Леськове 

Уманського району 

та створення на його 

базі сучасного музею 

військової слави та 

парку

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Упорядковано 

установчі 

документи на 

пам`ятку та 

укладено 

охоронний 

договір з 

Міноборони 

України

од. 1 1 - Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

З метою збереження, відновлення та 

використання пам’ятки архітектури 19 ст. 

- ландшафтно-архітектурного комплексу 

"Садиба Даховських" у військовій сфері, 

підвищення ролі музеїв у військово-

патріотичному вихованні громадян, 

залучення особового складу військ, 

громадян до надбань національної 

військової історико-культурної спадщини 

та створення на базі комплексу "Садиба 

Даховських" музею Історії українського 

війська, прийнята Постанова Верховної 

Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ 

"Про необхідність збереження 

ландшафтно-архітектурного комплексу 

"Садиба Даховських" та створення на 

його базі державного ландшафтно-

паркового музею Історії Українського 

Війська".

–

3.47 Формування 

туристичної 

привабливості 

території замку 

Шувалова

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Обласний 

бюджет

1671,4 – – – 1692,3 1671,4 Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Протягом 2021 року напрацьована 

Стратегія розвитку пам'ятки архітектури, 

відбулось громадське обговорення 

Стратегії. В рамках проекту "Парк у 

кожну громаду" подано проектну ідею 

"Будівництво парку шляхом благоустрою 

земельної ділянки історико-культурного 

призначення, що відноситься до території 

об’єкта культурної спадщини" та 

розроблено візуальну концепцію парку. 

На виконання науково-дослідних і 

вишукувальних робіт в рамках 

розроблення науково-проектної 

документації по обʼєкту "Мисливський 

замок – пам’ятка архітектури 

національного значення (охоронний № 

1725) за адресою: вул. Замкова, 84 в м. 

Тальне Черкаської області. Реставрація 

екстер’єрів та інтер’єрів" у 2021 році було 

передбачено 1692,3 тис. грн. Зазначені 

роботи виконано (всього використано 

1671,4 тис. грн з обласного бюджету).

Виготовлено ескізний проект реставрації 

парку-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва "ТАЛЬНІВСЬКИЙ" (вул. 

Замкова, 84 в м. Тальне Черкаської 

області). Створено Комунальне 

підприємство "Тальнівський палацово-

парковий комплекс Шувалових" 

Тальнівської міської ради (рішення 

міської ради від 06.10.2022 №31/8-18; 

дата реєстрації 16.12.2022).

–
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3.49 Будівництво 

музею археологічних 

культур Черкащини в 

селі Піківець 

Уманського району

Черкаська 

область, зокрема 

Уманський 

район та с. 

Піківець

2021 - 

2022 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Рішенням Паланської сільської ради від 

14.12.2021 №23-29/VIII затверджений 

передавальний акт з приймання - передачі 

об`єкту незавершеного будівництва на 

баланс Паланської сільської ради.

Заходи за 2022 рік не здійснювались у 

зв`язку із введенням воєнного стану.

–

3.50 Створення 

туристичного 

маршруту "Шлях до 

Синьої Води" від 

витоку річки 

Гірський Тікич до 

гирла річки Синюха

Черкаська, 

Кіровоградська, 

Миколаївська та 

Вінницька 

області

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рік

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Тальнівська територіальна 

громада.

Заходи по проекту протягом 2021 - 2022 

років не проводились у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану та 

відсутністю фінансування.

–

3.51 Створення 

Всеукраїнського 

центру інклюзивного 

реабілітаційно-

соціального туризму

Черкаська 

область, Україна

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Станом на 

01.01.2023 

індикатор не 

визначено

– – – – Подавач: Чигиринська територіальна 

громада.

Заходи по проекту у 2021 - 2022 роках не 

здійснювались у зв`язку з відсутністю 

фінансування. Здійснюється подальший 

пошук джерел фінансування.

–

од.Кількість 

ЦНАП, що 

створені та 

функціонують 

при 

територіальних 

громадах

–Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Станом на 06.02.2023 в області створено 

та функціонує: 64 ЦНАП – при ТГ; 117 

віддалених робочих місць адміністратора 

ЦНАП; 5 територіальних підрозділів 

ЦНАП. У 2021 році розпочали роботу 34 

ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП 

трансформовані з РДА в ТГ 

(Городищенська, Драбівська, Жашківська, 

Звенигородська, Кам’янська, 

Катеринопільська, Корсунь-

Шевченківська, Лисянська, Маньківська, 

Монастирищенська, Христинівська, 

Чорнобаївська); 22 ЦНАП створено в ТГ 

(Гельмязівській, Михайлівській, 

Селищенській, Новодмитрівській, 

Водяницькій, Паланській, Медведівській, 

Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, 

Березняківській, Баштечківській, 

Ліплявській, Буцькій, Лип’янській, 

Бабанській, Бобрицькій, 

Великохутірській, Шевченківській, 

Піщанській, Мліївській, Будищенській 

ТГ). У 2022 році розпочали роботу 3 

ЦНАП при Зорівській, Вознесенській та 

Мошнівській ТГ. 

У 2021 році фахівцями Департаменту 

регіонального розвитку ОДА проведено 

25 вебінарів. У 2022 році проведено 18 

вебінарів, з яких 12 індивідуальні онлайн-

зустрічі з керівництвом ТГ та ЦНАП 

щодо створення та ефективної діяльності 

мережі ЦНАП. 

У 2021 році 7 ТГ області, а саме 

Христинівська, Ватутінська, 

Звенигородська, Тернівська, Уманська, 

Смілянська та Ліплявська отримали 

кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі 

ЦНАП на загальну суму 4538,7 тис. грн 

(станом на 01.01.2022 дані кошти 

повністю використані; співфінансування з 

місцевих бюджетів становило 1225,3 тис. 

грн). Відповідно до розпорядження ОДА 

від 05.08.2021 №413 комісією з 

моніторингу реалізації проектів, що 

фінансуються з державного бюджету на 

розвиток мережі ЦНАП, протягом 

вересня − грудня 2021 року здійснено 

перевірки Звенигородської, Ліплявської, 

Смілянської, Христинівської, 

Ватутінської, Тернівської та Уманської 

ТГ, за результатами яких сформовано чек-

листи та направлено до Мінцифри. 

У 2022 році відкрито "Центри Дія" у 

Христинівській та Звенигородській ТГ.

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

розвиток 

мережі ЦНАП, 

місцеві 

бюджети

–4839,6

(загальна 

сума по 

договорам 

щодо 

використан

ня коштів 

субвенції)

– 5749,7 5764–3.52 Розвиток мережі 

центрів надання 

адміністративних 

послуг при органах 

місцевого 

самоврядування

66 64 -2
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3.53 Оновлення 

(коригування) 

топографічної 

основи території 

Черкаської області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Кількість 

проектів 

генеральних 

планів 

населених 

пунктів, що 

розглянуті 

обласною 

архітектурно-

містобудівною 

радою 

(починаючи з 

2021 року)

од. 33 24 -9 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

У 2021 році на засіданні архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті 

будівництва ОДА було розглянуто 20 

генеральних планів наступних населених 

пунктів Черкаської області: 

- с. Велика Яблунівка, с. Березняки, с. 

Степанці, с. Ключники, с. Мартинівка, с. 

Дарівка, с. Ліпляве, с. Келеберда, с. 

Озерище Черкаського району; 

- м. Тальне, с. Соколівочка, с. Червоне, с. 

Здобуток, с. Тарасівка, с. Степне, смт 

Стеблів, с. Селище, с. Сухини 

Звенигородського району; 

- с. Громи, с. Добра Уманського району. 

У 2022 році на засіданні архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті 

будівництва ОДА було розглянуто:

план зонування с. Добра Уманського 

району; 4 генеральні плани наступних 

населених пунктів Черкаської області: 

- с. Сагунівка, с. Боровиця та с. Топилівка 

Черкаського району; 

- с. Косенівка Уманського району.

–

од.Кількість 

ЦНАП, що 

створені та 

функціонують 

при 

територіальних 

громадах

–Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

Станом на 06.02.2023 в області створено 

та функціонує: 64 ЦНАП – при ТГ; 117 

віддалених робочих місць адміністратора 

ЦНАП; 5 територіальних підрозділів 

ЦНАП. У 2021 році розпочали роботу 34 

ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП 

трансформовані з РДА в ТГ 

(Городищенська, Драбівська, Жашківська, 

Звенигородська, Кам’янська, 

Катеринопільська, Корсунь-

Шевченківська, Лисянська, Маньківська, 

Монастирищенська, Христинівська, 

Чорнобаївська); 22 ЦНАП створено в ТГ 

(Гельмязівській, Михайлівській, 

Селищенській, Новодмитрівській, 

Водяницькій, Паланській, Медведівській, 

Бужанській, Вільшанській, Шрамківській, 

Березняківській, Баштечківській, 

Ліплявській, Буцькій, Лип’янській, 

Бабанській, Бобрицькій, 

Великохутірській, Шевченківській, 

Піщанській, Мліївській, Будищенській 

ТГ). У 2022 році розпочали роботу 3 

ЦНАП при Зорівській, Вознесенській та 

Мошнівській ТГ. 

У 2021 році фахівцями Департаменту 

регіонального розвитку ОДА проведено 

25 вебінарів. У 2022 році проведено 18 

вебінарів, з яких 12 індивідуальні онлайн-

зустрічі з керівництвом ТГ та ЦНАП 

щодо створення та ефективної діяльності 

мережі ЦНАП. 

У 2021 році 7 ТГ області, а саме 

Христинівська, Ватутінська, 

Звенигородська, Тернівська, Уманська, 

Смілянська та Ліплявська отримали 

кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі 

ЦНАП на загальну суму 4538,7 тис. грн 

(станом на 01.01.2022 дані кошти 

повністю використані; співфінансування з 

місцевих бюджетів становило 1225,3 тис. 

грн). Відповідно до розпорядження ОДА 

від 05.08.2021 №413 комісією з 

моніторингу реалізації проектів, що 

фінансуються з державного бюджету на 

розвиток мережі ЦНАП, протягом 

вересня − грудня 2021 року здійснено 

перевірки Звенигородської, Ліплявської, 

Смілянської, Христинівської, 

Ватутінської, Тернівської та Уманської 

ТГ, за результатами яких сформовано чек-

листи та направлено до Мінцифри. 

У 2022 році відкрито "Центри Дія" у 

Христинівській та Звенигородській ТГ.

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

розвиток 

мережі ЦНАП, 

місцеві 

бюджети

–4839,6

(загальна 

сума по 

договорам 

щодо 

використан

ня коштів 

субвенції)

Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону

– 5749,7 5764

Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону

–3.52 Розвиток мережі 

центрів надання 

адміністративних 

послуг при органах 

місцевого 

самоврядування

66 64 -2
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3.54 Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

– – – – – – – Створення 

геопорталу

од. 1 0 -1 Подавач: Департамент будівництва 

Черкаської ОДА.

У 2021 році проведена зустріч спільно з 

компанією ESRI Україна (м. Київ) з 

питання функціонування служб 

містобудівного кадастру за участю 

заступника генерального директора ESRI 

Україна Стефановича А. М., провідного 

ГІС-аналітика Мальцева С. В. та 

заступника голови Черкаської ОДА 

Сверчкова С. П.

У 2022 році проведена нарада з питання 

функціонування служб містобудівного 

кадастру за участю заступника голови 

Черкаської ОДА Сверчкова С. П.

Відбувається пошук оптимальних 

пропозицій та джерел фінансування для 

створення містобудівного кадастру.

–

306,3 504,1 504,13.55 Цифрові 

інструменти 

народовладдя в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

504,1 306,3 306,3 –Кількість 

здійснених 

заходів із 

впровадження 

цифрових 

інструментів 

впливу 

населення на 

прийняття 

управлінських 

рішень у 

територіальних 

громадах

од. 11 11 - Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у 2021 році 

інструмент подання електронних петицій 

впроваджений у Великохутірській та 

Новодмитрівській територіальних 

громадах Золотоніського району.

У 2021 році у територіальних громадах 

Черкаського району вжито заходи із 

впровадження цифрових інструментів 

впливу населення на прийняття 

управлінських рішень: впроваджено 

"Громадський бюджет" (Набутівська 

територіальна громада); запроваджено 

систему подання електронних петицій та 

конкурс проектів "Бюджет участі" 

(Чигиринська територіальна громада); 

придбано електронну систему поіменного 

голосування з встановленим 

ліцензованим програмним забезпеченням, 

що дозволяє автоматизувати процес 

проведення сесій міської ради з функцією 

електронного поіменного голосування 

(Канівська територіальна громада).

Для Паланської територіальної громади 

Уманського району придбано веб-сервер 

системи голосування ГОЛОС - апаратно-

інформаційний комплекс, котрий 

забезпечує можливість автоматизації 

повного циклу роботи ради в процесі 

підготовки та проведення засідань, 

публікації результатів та аналізу роботи 

депутатів і ради.

У 2022 році на офіційному сайті 

Шрамківської сільської ради 

Золотоніського району впроваджено 

інструмент подання електронних петицій. 

Виконавчим комітетом Шрамківської 

сільської ради підписано Меморандум 

про співпрацю з Фондом Східна Європа 

про приєднання до платформи 

електронної демократії - Е-сервісу 

"Громадський бюджет". 

Придбано систему поіменного 

електронного голосування "Рада Голос", 

що дозволяє автоматизувати процес 

проведення сесій Чорнобаївської 

селищної ради Золотоніського району. 

Також у 2022 році для запуску системи 

голосування ГОЛОС у Паланській 

територіальній громаді Уманського 

району закуплено планшети.
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Кількість 

ЦНАП, які 

надають 

комплексну 

послугу 

"єМалятко"

од. 63 57 -63.56 Переведення 

надання послуг в 

електронний вигляд

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У 2021 році було реалізовано пілотний 

проект із документообігу для 

територіальних громад. За сприяння ОДА 

підрядною організацією було вивчено 

ділові процеси 3 ТГ, представників різних 

по кількості населених пунктів і 

населенню громад. 

Проект охопив процеси підрозділів 

діловодства, виконавчих підрозділів, 

ЦНАП, а також процеси взаємодії з 

комунальними підприємствами 

територіальної громади. 

Взяли участь Міністерство цифрової 

трансформації України, Білозірська, 

Новодмитрівська, Степанецька ТГ. 

У 2021 році було проведено 

роз’яснювальну роботу, надано 

інструкції, здійснено контроль виконання 

щодо необхідності підключення 

додаткового функціоналу електронної 

канцелярії територіальними громадами 

Черкаської області.

За наданими Мінцифри даними, станом 

на грудень 2022 року до системи 

електронного документообігу з 

функціоналом електронної канцелярії 

(СЕВ ОВВ) підключена 61 територіальна 

громада Черкаської області.

У зв'язку із воєнним станом, 

впровадження пілотного проекту було 

призупинено.

З початку 2021 року проводилася робота 

щодо запуску послуги "єМалятко" через 

ЦНАП області. Так, станом на 06.02.2023 

57 ЦНАП надавали цю послугу. 

Зкоординовано роботу державних 

реєстраторів щодо опрацювання заяв, 

поданих в електронному вигляді через 

портал "Дія", у результаті чого 10 

державних реєстраторів та 1 

адміністратор з 9 ТГ області отримали 

доступ до "Онлайн будинку юстиції". У 

2021 році проведено промокампанію 

ресурсу "Дія.Бізнес" (розповсюджено 

матеріали на ТГ області - 15 бордів, 11 

сітілайтів, 473 плакати, 286 наклейок). 

Проведено роботу з ТГ області щодо: 

застосування у ЦНАП шерингу 

документів, станом на 06.02.2023 − 64 

ЦНАП, 117 ВРМ та 5 ТП приймають копії 

цифрових документів; 28 ЦНАП мають 

доступ до Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ); 5 

ЦНАП Черкаської, Уманської, 

Білозірської, Балаклеївської, Смілянської 

ТГ мають паспортне обладнання та 

надають паспортні послуги; ЦНАП м. 

Ватутіне надає послуги з реєстрації 

транспортних засобів; ще 4 ЦНАП 

Черкаської, Смілянської, Уманської та 

Леськівської ТГ мають обладнання для 

видачі транспортних послуг та 

здійснюють заходи щодо його заміни на 

обладнання, що відповідає вимогам.

– – –– – – –

306,3 504,1 504,13.55 Цифрові 

інструменти 

народовладдя в 

територіальних 

громадах Черкаської 

області

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

Місцеві 

бюджети

504,1 306,3 306,3 –Кількість 

здійснених 

заходів із 

впровадження 

цифрових 

інструментів 

впливу 

населення на 

прийняття 

управлінських 

рішень у 

територіальних 

громадах

од. 11 11 - Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

За інформацією, наданою районними 

державними адміністраціями, у 2021 році 

інструмент подання електронних петицій 

впроваджений у Великохутірській та 

Новодмитрівській територіальних 

громадах Золотоніського району.

У 2021 році у територіальних громадах 

Черкаського району вжито заходи із 

впровадження цифрових інструментів 

впливу населення на прийняття 

управлінських рішень: впроваджено 

"Громадський бюджет" (Набутівська 

територіальна громада); запроваджено 

систему подання електронних петицій та 

конкурс проектів "Бюджет участі" 

(Чигиринська територіальна громада); 

придбано електронну систему поіменного 

голосування з встановленим 

ліцензованим програмним забезпеченням, 

що дозволяє автоматизувати процес 

проведення сесій міської ради з функцією 

електронного поіменного голосування 

(Канівська територіальна громада).

Для Паланської територіальної громади 

Уманського району придбано веб-сервер 

системи голосування ГОЛОС - апаратно-

інформаційний комплекс, котрий 

забезпечує можливість автоматизації 

повного циклу роботи ради в процесі 

підготовки та проведення засідань, 

публікації результатів та аналізу роботи 

депутатів і ради.

У 2022 році на офіційному сайті 

Шрамківської сільської ради 

Золотоніського району впроваджено 

інструмент подання електронних петицій. 

Виконавчим комітетом Шрамківської 

сільської ради підписано Меморандум 

про співпрацю з Фондом Східна Європа 

про приєднання до платформи 

електронної демократії - Е-сервісу 

"Громадський бюджет". 

Придбано систему поіменного 

електронного голосування "Рада Голос", 

що дозволяє автоматизувати процес 

проведення сесій Чорнобаївської 

селищної ради Золотоніського району. 

Також у 2022 році для запуску системи 

голосування ГОЛОС у Паланській 

територіальній громаді Уманського 

району закуплено планшети.

–
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Кількість 

державних 

реєстраторів та 

адміністраторів

, які 

опрацьовують 

заяви через 

"Онлайн 

будинок 

юстиції"

од. 11 11 -

Кількість 

територіальних 

громад, які 

підключені до 

системи 

електронного 

документообіг

у з 

функціоналом 

електронної 

канцелярії 

(СЕВ ОВВ)

од. 66 61 -5

Заступник керуючого справами виконавчого апарату 

Черкаської обласної ради Наталія ГОРНА

** Наведені суми фінансування заходів з розвитку систем зрошення (кошти водокористувачів), а також фінансування заходів у територіальних громадах з державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо фінансування заходів з 

лісовідновлення та лісорозведення (кошти державних лісогосподарських підприємств) відсутня. Фінансування протипаводкових заходів, що впроваджуються Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області, здійснюється в 

рамках загального фінансування Офісу за програмою КПКВК 2707050

3.56 Переведення 

надання послуг в 

електронний вигляд

Черкаська 

область

2021 - 

2023 рр.

2021 - 

2022 рр.

* Інформація відсутня

Подавач: Департамент регіонального 

розвитку Черкаської ОДА.

У 2021 році було реалізовано пілотний 

проект із документообігу для 

територіальних громад. За сприяння ОДА 

підрядною організацією було вивчено 

ділові процеси 3 ТГ, представників різних 

по кількості населених пунктів і 

населенню громад. 

Проект охопив процеси підрозділів 

діловодства, виконавчих підрозділів, 

ЦНАП, а також процеси взаємодії з 

комунальними підприємствами 

територіальної громади. 

Взяли участь Міністерство цифрової 

трансформації України, Білозірська, 

Новодмитрівська, Степанецька ТГ. 

У 2021 році було проведено 

роз’яснювальну роботу, надано 

інструкції, здійснено контроль виконання 

щодо необхідності підключення 

додаткового функціоналу електронної 

канцелярії територіальними громадами 

Черкаської області.

За наданими Мінцифри даними, станом 

на грудень 2022 року до системи 

електронного документообігу з 

функціоналом електронної канцелярії 

(СЕВ ОВВ) підключена 61 територіальна 

громада Черкаської області.

У зв'язку із воєнним станом, 

впровадження пілотного проекту було 

призупинено.

З початку 2021 року проводилася робота 

щодо запуску послуги "єМалятко" через 

ЦНАП області. Так, станом на 06.02.2023 

57 ЦНАП надавали цю послугу. 

Зкоординовано роботу державних 

реєстраторів щодо опрацювання заяв, 

поданих в електронному вигляді через 

портал "Дія", у результаті чого 10 

державних реєстраторів та 1 

адміністратор з 9 ТГ області отримали 

доступ до "Онлайн будинку юстиції". У 

2021 році проведено промокампанію 

ресурсу "Дія.Бізнес" (розповсюджено 

матеріали на ТГ області - 15 бордів, 11 

сітілайтів, 473 плакати, 286 наклейок). 

Проведено роботу з ТГ області щодо: 

застосування у ЦНАП шерингу 

документів, станом на 06.02.2023 − 64 

ЦНАП, 117 ВРМ та 5 ТП приймають копії 

цифрових документів; 28 ЦНАП мають 

доступ до Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ); 5 

ЦНАП Черкаської, Уманської, 

Білозірської, Балаклеївської, Смілянської 

ТГ мають паспортне обладнання та 

надають паспортні послуги; ЦНАП м. 

Ватутіне надає послуги з реєстрації 

транспортних засобів; ще 4 ЦНАП 

Черкаської, Смілянської, Уманської та 

Леськівської ТГ мають обладнання для 

видачі транспортних послуг та 

здійснюють заходи щодо його заміни на 

обладнання, що відповідає вимогам.

– – –– – – –

*** Площа встановлення прибережних захисних смуг річок суббасейну річки Тясмин на території Черкаської області розрахована орієнтовно з врахуванням довжини річки Тясмин, що становить 130 км, довжини його приток - 895 км та 

вимог ст. 88 Водного кодексу України

**** Майданчик габаритно-вагового контролю на автодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (км 103+200 (ліворуч) є перехідним об'єктом 2020 року (договори укладені у 2020 році). Майданчик на 

автомобільній дорозі Н-16 (км 173+460 (ліворуч) облаштовано у складі реалізації об`єкту "Капітальний ремонт а/д Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 171+000 - 181+000"

–


